

Actualización semestral del Programa ONU- REDD (enero-junio de 2011)

7ª REUNIÓN DE LA JUNTA NORMATIVA DEL
PROGRAMA ONU-REDD

13-14 octubre de 2011

Berlín, Alemania



Fondo del Programa ONU-REDD

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES



Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)



Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

CONTRIBUTING DONORS



Dinamarca



Noruega



España



Japón

Abreviaciones y Acrónimos

| | |
|------------------|--|
| ANAM | Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá |
| CLPI | Consentimiento libre, previo e informado |
| CMNUCC | Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático |
| CN-REDD | Coordinador Nacional para REDD |
| COONAPIP | Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá |
| COP16 | Décimo sexta reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático |
| EPG | Evaluación Participativa del Gobierno |
| FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación |
| FCPF | Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques |
| FIP | Programa de Inversión Forestal |
| GEO FCT | Grupo de Seguimiento del Carbono en los Bosques del Grupo de Observaciones de la Tierra |
| GEI | Gases de efecto invernadero |
| GIZ | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Sociedad Alemana de Cooperación Internacional) |
| GIECC | Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático |
| GNUD | Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| ICRAF | Centro Mundial de Agrosilvicultura |
| ILUA | Evaluación del uso integrado de la tierra |
| INPE | Instituto Nacional de Investigación Espacial |
| MNRT | Ministerio de Recursos Naturales y Turismo (Tanzania) |
| MOU | Memorando de entendimiento |
| MRV | Medición, notificación y verificación |
| MRV&M | Medición, notificación y verificación y monitoreo |
| MPC | Monitoreo Participativo del Carbono |
| NRE | Nivel de referencia de emisiones |
| NRTF | Grupo de Trabajo sobre REDD Nacional |
| Oficina del MPTF | Oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples/PNUD |
| ONG | Organización no gubernamental |
| ONU-REDD | Programa de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques |
| OSC | Organización de la sociedad civil |
| PNUD | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| PNUMA | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente |

| | |
|---------|--|
| RDC | República Democrática del Congo |
| RECOFTC | Centro de Capacitación en Manejo Comunitario de Bosques |
| REDD+ | Reducción de emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques y el papel de la conservación, la ordenación forestal sostenible y la mejora de los stocks de carbono en bosques en países en desarrollo. |
| RPP | Propuesta de Preparación para REDD |
| ToR | Términos de referencia |
| UNPFII | Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas |
| UNRC | Coordinador residente de las Naciones Unidas |

Definiciones

Asignación de fondos

Cantidad aprobada por un Comité Directivo determinado para un proyecto/programa.

Compromiso de los donantes

La aportación de un donante de acuerdo con la Disposición Administrativa Estándar firmada con la Oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples (MPTF) del PNUD, en su capacidad de agente administrativo del Fondo.

Compromiso de proyecto

La cantidad por la cual se han firmado contratos jurídicamente vinculantes incluyendo compromisos a varios años.

Depósito de donantes

Depósito en efectivo recibido por la Oficina del MPTF para el Fondo.

Desembolso

Cantidad pagada a un proveedor o entidad por bienes recibidos, trabajo realizado y/o servicios prestados (no incluye obligaciones no liquidadas) por parte de las organizaciones de la ONU.

Documento de proyecto/programa

Un plan de trabajo anual o un documento de programa/proyecto, etc., aprobado por la Junta Normativa con el propósito de asignar fondos.

Fecha de inicio de proyecto

Fecha de la primera transferencia de la Oficina del MPTF.

Gasto

Un desembolso más las obligaciones/compromisos no liquidados de las Organizaciones participantes de la ONU, relacionados con los pagos pendientes durante el ejercicio.

Organizaciones participantes de la ONU

Organizaciones de las Naciones Unidas que han firmado un Memorando de Entendimiento entre éstas y la Oficina del MPTF.

Promesa de donantes

Cantidad indicada como aportación voluntaria de parte de un donante a un fondo, pero que no ha sido confirmada aún por medio de una Disposición Administrativa Estándar de la Oficina del MPTF del PNUD, en su capacidad de agente administrativo del Fondo.

Transferencia

Fondos transferidos desde la Oficina del MPTF a una o varias Organizaciones participantes de la ONU, basados en las asignaciones aprobadas por la Junta Normativa del Programa ONU-REDD.

1 Introducción

En septiembre de 2008 se lanzó el programa colaborativo de las Naciones Unidas para reducir las emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques en países en desarrollo (Programa ONU-REDD) para ayudar a los países en desarrollo a capacitarse para reducir las emisiones y participar en un mecanismo futuro de REDD+. REDD+ se refiere a la reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques; y la importancia de la conservación, el manejo sostenible y la mejora de los almacenes de carbono de los bosques en los países en desarrollo.¹

Noruega es el donante fundador del Programa y ha contribuido de manera significativa con los fondos iniciales; en 2009, Dinamarca se convirtió en el Segundo donante y, en 2010, España se convirtió en el tercer donante. Durante el primer semestre de 2011, Japón se convirtió en el cuarto donante del Programa. En la sexta reunión de la Junta Normativa de ONU-REDD, la Comisión Europea prometió donar €10 millones (aproximadamente USD 14 millones).

El Programa ONU-REDD apoya a los gobiernos en la preparación de estrategias nacionales de REDD+, la elaboración de sistemas de monitoreo, la participación de las partes interesadas y la evaluación de beneficios múltiples. Gracias a las lecciones aprendidas y a las sugerencias de los países y asociados, el Programa ha aumentado su base de financiación y el número de países participantes. El Programa responde a las necesidades de los países y está preparado para apoyar la transformación necesaria en el sector forestal y otros sectores que tienen un impacto en el uso de la tierra en las economías de los países en desarrollo para la preparación de REDD+.

El informe sobre el progreso semestral de 2011 se concentra en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Dicho informe ha sido preparado por la Secretaría interinstitucional del Programa ONU-REDD, con la colaboración, y a partir de la información brindada por los países asociados a ONU-REDD y las tres agencias participantes de la ONU; la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

En diciembre de 2010, en Cancún, México, durante el 16º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP-16) de la CMNUCC, se llegó a un acuerdo sobre REDD+. El acuerdo establece el marco para articular los detalles que permiten construir un acuerdo integral de la CMUCC y por lo tanto proporciona una guía de gran alcance y una gran oportunidad para que el trabajo del Programa ONU-REDD avance más.

1.1 Apoyo a los países REDD+

En el primer semestre de 2011 el Programa ONU-REDD se guió por la Estrategia del Programa ONU-REDD 2011-2015, aprobada por la Junta Normativa en noviembre de 2010, así como por el Documento Marco de ONU-REDD². Como parte del apoyo a los procesos de preparación para REDD+, el Programa ONU-REDD tiene dos

¹ UNFCCC Decisiones 1/CP.13; 2/CP.13 y 4/CP.15

² Documento Marco de ONU-REDD (20 junio de 2008)

modalidades: (1) apoyo directo para el diseño e implementación de Programas Nacionales; y (2) apoyo complementario a la acción nacional REDD+ a nivel internacional (mundial y regional).

Para junio de 2011, el Programa ONU-REDD contaba con 35 países asociados (Cuadro 1.1). La Junta Normativa aprobó los pedidos de apoyo para los Programas Nacionales a trece de estos países: Bolivia, Camboya, República Democrática del Congo, Ecuador, Indonesia, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Filipinas, Islas de Salomón, Tanzania, Viet Nam y Zambia. El Programa ONU-REDD desembolsó fondos a nueve de estos países antes del 30 de junio de 2011 y éstos se encuentran ahora en las fases de inicio e implementación: Bolivia, República Democrática del Congo, Indonesia, Panamá, Papúa Nueva Guinea, islas salomón, Tanzania, Viet Nam y Zambia. Cuatro países; Camboya, Paraguay, Filipinas y Ecuador, recibieron los fondos tras el periodo de informes.

Cuadro 1–1: Lista de los países asociados al Programa ONU-REDD (35)

| África (11) | Asia-Pacífico (12) | Latinoamérica y el Caribe (12) |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| República Centroafricana | Bangladesh | Argentina |
| República Democrática del Congo* | Bhután | Bolivia* |
| Etiopía | Camboya* | Colombia |
| Gabón | Indonesia* | Costa Rica |
| Côte d'Ivoire | Mongolia | Ecuador* |
| Kenia | Nepal | Guatemala |
| Nigeria | Pakistán | Guyana |
| República Democrática del Congo | Papua Nueva Guinea* | Honduras |
| Sudán | Filipinas* | México |
| Tanzania* | Islas Salomón* | Panamá* |
| Zambia* | Sri Lanka | Paraguay* |
| | Viet Nam* | Perú |

*Países que reciben apoyo para los Programas Nacionales

1.2 Estructura del Programa

La **Junta Normativa** de ONU-REDD brinda orientación normativa y aprueba asignaciones financieras. La Junta está compuesta por representantes de los países miembro (tres de cada circunscripción regional –África, Asia-Pacífico y Latinoamérica y el Caribe), los tres mayores donantes del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas y tres de las organizaciones participantes del Programa ONU-REDD –la FAO, el PNUD y el PNUMA. Los países de cada circunscripción regional que actualmente no son miembros pueden participar como observadores. Las secretarías de la CMNUCC y del FMAM, al igual que el Banco Mundial (representando al Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques (FCPF)) son observadores permanentes. La oficina del MPTF es un miembro por derecho propio de la Junta Normativa.

Las **Organizaciones participantes de la ONU**, la FAO, el PNUD y el PNUMA, asumen total responsabilidad programática y financiera de la implementación del Programa de conformidad con su experiencia y ventajas frente a las otras: la FAO en cuestiones técnicas relativas a los bosques, los recursos naturales y apoyando específicamente el desarrollo del monitoreo de REDD+, entre otros los sistemas de MRV; el PNUD con la

coordinación nacional gracias a su presencia nacional casi universal, su enfoque en la gobernanza, las implicaciones socioeconómicas de REDD+ y la participación de los pueblos indígenas y de la sociedad civil; el PNUMA en la convocación de expertos y encargados de la toma de decisiones en la agenda de REDD+, en el fomento de conocimientos y capacidad de los beneficios múltiples de REDD+ y propiciando las condiciones favorables para avanzar hacia una economía baja en carbono al transformar el sector forestal a través del análisis, la elaboración de modelos hipotéticos y la evaluación de las opciones de inversión.

Tal y como fue aprobado por la Junta Normativa, las organizaciones participantes de la ONU han constituido un grupo llamado el **Grupo de Coordinación (GC)**. Este grupo proporciona una supervisión estratégica al Programa y la Secretaría para mejorar la capacidad del Programa ONU-REDD y responder a las nuevas solicitudes a medida que van surgiendo.

La **Secretaría del Programa ONU-REDD** se encuentra en Ginebra, Suiza y es una unidad interinstitucional de las tres agencias del Programa ONU-REDD. Entre otras cosas, la Secretaría apoya la Junta Normativa en la organización de reuniones, producción de informes y en el seguimiento de la implementación de las decisiones de la Junta Normativa. La Secretaría cumple una función de liderazgo en cuanto a planificación estratégica, desarrollo y manejo de los marcos de presentación de informes, supervisión y evaluación para el Programa, sensibilización acerca del Programa, defendiéndolo y brindando información vital a los asociados externos. La Secretaría también facilita la colaboración y comunicación interinstitucional para asegurar una implementación efectiva del Programa.

La **Oficina del MPTF** actúa como agente administrativo para el Fondo del Programa ONU-REDD. Entre sus responsabilidades se encuentra la recepción, administración y el manejo de las contribuciones de los donantes; el desembolso de los fondos a las organizaciones participantes de acuerdo con las instrucciones de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD; y la consolidación de los informes financieros y descriptivos anuales producidos por las organizaciones participantes. La Oficina del MPTF realiza las funciones de Agente Administrativo de acuerdo con el Protocolo aprobado de la GNUD sobre el Agente Administrativo para el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples.

2 Estado general de fondos

En el primer semestre de 2011 las contribuciones al Programa ONU-REDD aumentaron en USD 3 millones, gracias a un depósito de un nuevo donante, Japón. El 30 de junio de 2011 el total de los depósitos llegaron a USD 97 millones.

En la sexta reunión de la Junta Normativa en Da Lat, Viet Nam, se aprobó la asignación de USD 4 millones al Programa Nacional de Ecuador. El 30 de junio de 2011, el total de asignaciones llegaba a USD 80 millones y se transfirió USD 54.4 millones de esa cantidad a Programas que habían finalizado toda la documentación. En la sección 5 de este informe se presenta información adicional sobre el estado financiero.

2.1 Programas aprobados

En marzo de 2011, la Junta Normativa aprobó la asignación de fondos para la solicitud del Programa Nacional de Ecuador. Al final del período abarcado por el informe, Ecuador no había finalizado su Documento del Programa

Nacional. Durante el periodo que abarca el informe, se envió una decisión tomada entre periodos de sesiones a la Junta Normativa para aprobar una asignación presupuestaria de USD 51,530,315 para un nuevo Programa Global.

Según figura en el Informe Anual de 2010³, en noviembre de 2010, la Junta Normativa aprobó la solicitud de asignación de fondos para los Programas Nacionales de Camboya, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Filipinas y las Islas Salomón. Durante el periodo que nos ocupa, estos cinco países finalizaron sus documentos del Programa Nacional. Las Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea recibieron sus fondos a finales del periodo que abarca el informe. Camboya, Paraguay y Filipinas recibieron la transferencia de sus fondos después de este periodo.

A continuación hay un resumen de los resultados del Programa Nacional aprobados por la Junta Normativa en el periodo que abarca este informe.

Programa Nacional de Ecuador

El Programa Nacional de Ecuador busca apoyar a Ecuador en la fase de preparación para la implementación del mecanismo de REDD+. Para ello, el Programa Nacional va a apoyar actividades específicas dentro del marco de la Estrategia Nacional como parte de la fase de preparación del país. Estas actividades están conectadas a los programas de cooperación técnica y financiera con el Gobierno de Alemania, que también busca contribuir con la fase de preparación para la implementación de REDD+. El Programa Nacional de Ecuador presenta seis resultados:

- El diseño e implementación de un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal
- La implementación nacional de un proceso de consulta REDD+ que involucra a la sociedad civil, las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y pueblos y comunas afro ecuatorianas y montubias
- El desarrollo de políticas e instrumentos para la implementación de REDD+
- El desarrollo del marco operacional para la implementación de REDD+
- La garantía de obtención de beneficios medioambientales y sociales múltiples
- El diseño e implementación de un sistema de distribución de beneficios

3 Estado de implementación

3.1 Programas Nacionales

El 30 de junio de 2011, nueve países han recibido fondos y comenzado la fase de inicio e implementación de sus Programas Nacionales. Se trata de Bolivia, República Democrática del Congo, Indonesia, Panamá, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón, Tanzania, Viet Nam y Zambia.

3.1.1 Programa Nacional de Bolivia

En marzo de 2010, la Junta Normativa aprobó USD 4,708,000 a **Bolivia** para su Programa Nacional Completo y el 3 de diciembre de 2010 (cuadro 3-1) se transfirieron USD 1,216,055. Debido a requisitos nacionales sobre la

³ http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5260&Itemid=53

inclusión de los fondos del Programa ONU-REDD en el presupuesto nacional, aún no se ha comenzado a desembolsar los fondos.

Cuadro 3–1: Programa Nacional de Bolivia (en USD)

| Organizaciones participantes de la ONU | Cantidad asignada al 30 de junio de 2011 | Total transferido hasta el 30 de junio de 2011 | Desembolso total hasta el 30 de junio de 2011 |
|--|--|--|---|
| FAO | 2,033,000 | 515,205 | 0 |
| PNUD | 1,822,210 | 700,850 | 0 |
| PNUMA* | 852,790 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4,708,000 | 1,216,055 | 0 |

*El PNUD administra los fondos bajo la supervisión del PNUMA.

El objetivo del Programa Nacional de Bolivia es apoyar a Bolivia en asegurarse de que está preparada para REDD+. Los tres resultados principales son: 1) mejorar la capacidad entre las instituciones nacionales del gobierno para implementar actividades de REDD+ y monitorear y evaluar el carbono almacenado en los bosques; 2) mejorar la capacidad de la sociedad civil para realizar las actividades de REDD+; y 3) crear experiencia relacionada con REDD+ a nivel local con la participación de organismos territoriales y la sociedad civil.

Las actividades relacionadas con el logro de los resultados 1, 2 y 3 aún no se han iniciado debido a los requisitos jurídicos para incluir los fondos del Programa ONU-REDD en el presupuesto nacional. Por lo general este proceso toma 6 meses y finalizó en junio de 2011.

3.1.2 Programa Nacional de la República Democrática del Congo

La República Democrática del Congo recibió USD 1,883,200 en junio de 2009 para su Programa Nacional Inicial. En marzo de 2010, la Junta Normativa aprobó una adjudicación adicional de USD 5,500,000 para un Programa Nacional Completo y éstos fondos se transfirieron en noviembre de 2010. El 30 de junio de 2011, el total de presupuesto y la cantidad transferida era de USD 7,383,200. El total de los desembolsos, desde el inicio hasta el 30 de junio de 2011 eran de USD 2,839,989 (Cuadro 3-2).

Cuadro 3–2: Programa Nacional de la República Democrática de Congo (en US dólares)

| Organizaciones participantes de la ONU | Cantidad asignada al 30 de junio de 2011 | Total transferido hasta el 30 de junio de 2011 | Desembolso total hasta el 30 de junio de 2011 |
|--|--|--|---|
| FAO | 2,926,450 | 2,926,450 | 477,841 |
| PNUD | 3,110,690 | 3,110,690 | 2,082,111 |
| PNUMA | 1,346,060 | 1,346,060 | 280,037 |
| TOTAL | 7,383,200 | 7,383,200 | 2,839,989 |

El Programa ONU-REDD inicial de la República Democrática del Congo buscaba establecer las condiciones necesarias para una estrategia de REDD y logró: 1) preparar un plan de preparación a través de un enfoque con la participación de las distintas partes interesadas; 2) informar y capacitar a las partes interesadas para participar de manera activa en el proceso REDD; y 3) establecer la base técnica para REDD. Los resultados del Programa Nacional Completo, aprobado en marzo de 2010 son: 1) La construcción de una estrategia nacional de REDD+ con miras al 2030 participativa y lista para implementarse; 2) crear un marco institucional listo para implementar en 2013 de manera provisional; y 3) Construir un sistema de MRV integral que sea operacional.

Logros del Programa Nacional de la República Democrática del Congo:

Resultado 1: La construcción de una estrategia nacional de REDD+ con miras al 2030 participativa y lista para implementarse

- Se creó las estructuras nacionales para REDD+ (Decreto del 26 de noviembre de 2009). Una oficina de coordinación nacional (CNREDD) dirige el proceso (20 personas). Se estableció y están avanzando los comités nacionales y el trabajo interdepartamental. En enero de 2011 comenzó el proceso en las provincias a través de un taller oficial en Maniema (aún informal).
- Se produjo varias herramientas de comunicación.
- La Universidad de REDD+ está preparando un segundo ciclo de formación (En 2010: se formó a 300 personas durante nueve días intensivos) y organiza sesiones de formación para los comités nacionales (10 días).
- Se realiza talleres de manera regular en Kinshasa y las provincias (Maniema, Oriental, Kivu del Norte, Kikwit) implican y movilizan a las partes interesadas.
- En noviembre de 2010 se concluyó el análisis de las experiencias asadas y de las lecciones aprendidas en la lucha contra la deforestación.
- En 2011, en la Comisión para los Bosques de África Central (COMIFAC), la República Democrática del Congo formuló y presentó una posición común con otros países sobre los bosques en la cuenca del Congo y el cambio climático. La última presentación tuvo lugar en junio de 2011 en la reunión de la CMNUCC en Bonn.
- En junio de 2011, se finalizó el estudio cuantitativo de las causas de la deforestación.
- La sociedad civil presentó su informe sobre las consultas nacionales acerca de las causas de la deforestación.
- De abril de 2011 a mayo de 2011, con el apoyo de 14 facilitadores, se realizó varios talleres y consultas en las provincias de la RDC. La fase final lanzó un primer estudio que identifica las áreas potenciales en las que REDD+ puede abordar las causas de la deforestación y degradación (noviembre de 2009). En un taller de noviembre de 2010 (160 personas) se identificó 30 opciones y en enero de 2011 se creó 30 grupos temáticos intersectoriales de coordinación (400 personas de todas las partes interesadas, 17 departamentos) para producir las respuestas a la política propuesta. Tres de los grupos temáticos de coordinación presentaron su inventario.
- Se ha realizado una serie de actividades para recoger información de base como referencia para el futuro, como los estudios del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicado y de la Universidad Católica de Lovaina.
- Se ha realizado varios estudios para poner en funcionamiento REDD+ lo antes posible y comenzar la fase de inversión que han superado las expectativas: la preparación de seis proyectos piloto integrados (USD 22 millones de financiación del Fondo Forestal de la Cuenca del Congo); la preparación de la estrategia

nacional de REDD+; y la selección de la República Democrática del Congo para un Programa de Inversión Forestal con la validación del plan de inversión (junio de 2011).

Resultado 2: Crear un marco institucional listo para implementar en 2013 de manera provisional

- Bajo el decreto del 26 de noviembre de 2009 se creó estructuras nacionales como una primera base institucional y organizativa.
- El mandato del estudio integral del marco de la implementación de REDD+ está finalizándose de manera participante. Dicho estudio se desempeñará por medio de distintas actividades realizadas en los lugares asociados con un taller centrado en la repartición de beneficios de REDD+ (enero de 2011) y una reunión de expertos nacionales e internacionales (julio de 2011) que preparará un "documento de opciones" para los pagos de REDD+.
- Además, junto con los servicios jurídicos del Ministerio del Medioambiente, Conservación de la Naturaleza y Turismo se ha desarrollado un proceso para aprobar los proyectos de REDD+ validado por la Coordinación Nacional de REDD+ (junio de 2011). El proceso se formalizará a través de un decreto ministerial de manera inminente. Asimismo, éste está apoyado por un registro que hará un seguimiento de todas las etapas de los proyectos de manera transparente (el diseño ya está terminado y la programación está en curso). Este registro también consolidará toda la información asociada con los proyectos e iniciativas de REDD+ en la República Democrática del Congo, como la información asociada con el cumplimiento y monitoreo de las normas.
- Se completaron dos estudios centrados en la economía política, buena gobernanza y prevención de corrupción en REDD (primer semestre de 2011). En octubre de 2010 se llevó a cabo un taller para definir las principales directrices para un fondo nacional de REDD+ y se finalizó y publicó el mandato de los fondos para preparar una misión.
- También se está considerando una propuesta para establecer un fondo fiduciario de múltiples donantes del PNUD. Las políticas del gobierno comenzarán a trabajar en la implementación según la opción elegida.
- El pliego de condiciones para la evaluación estratégica del impacto medioambiental y social de REDD está listo y el proceso de contratación del consorcio/empresa ya está casi terminado (fase de selección final). El estudio se basará en el trabajo preliminar sobre las normas nacionales participantes, sub-contratado a la sociedad civil nacional.
- Una misión de cuatro meses entre enero y junio de 2011 ha permitido alcanzar normas nacionales medioambientales y sociales preliminares. Las normas se desarrollaron de manera participante con los expertos, la sociedad civil y tras amplias consultas en seis provincias y se informaron por normas y salvaguardias existentes. Éstas se refinaron en un taller de expertos nacionales e internacionales (julio de 2011) y se presentará una nueva versión en septiembre de 2011 durante un taller nacional.

Resultado 3: Construir un sistema de MRV integral que sea operacional

- En la actualidad se está llevando a cabo e implementando un plan para la implementación de la segunda fase de carbono de MRV. A partir de diciembre de 2011, la República Democrática del Congo quiere ser el primer país que "cumpla con la segunda fase".
- Se está preparando el laboratorio para el Inventario Forestal Nacional. Se organizaron varios talleres seminarios de formación por la FAO y el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE) en Kinshasa, Kisangani y Roma. En la actualidad se está consolidando el plan de preparación para IFN (la reunión de las múltiples partes interesadas en abril de 2011).

- Se trabaja para planificar la elaboración de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero dentro del inventario forestal nacional.
- El trabajo realizado por la FAO a nivel regional puede movilizar recursos adicionales para el programa nacional y garantizar la coordinación con COMIFAC. La cofinanciación obtenida por el Sistema de Cooperación Internacional del Japón y la Organización Internacional de las Maderas Tropicales A través de oportunidades de coordinación.
- En junio de 2011, el Programa centroafricano para el medio ambiente (CARPE) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) publicó datos históricos de 1990, 2000, 2005 y 2010 y proporcionó elementos para reflexionar en varios sitios (base, etc.) incluso si estos datos no son "manejables".
- Se está desarrollando el sistema de MRV y los análisis sobre los riesgos y múltiples beneficios para preparar el marco de implementación (estudios de gobernanza, normas, la evaluación estratégica del impacto medioambiental y social). Se realiza esfuerzos para la recolección de datos (encuestas en los hogares, normas de evaluación, proyectos piloto de REDD). El Instituto Nacional de estadística del Congo y el Grupo de Estudio Medioambiental están asociados con esta labor. Se ha promulgado la ley marco sobre el medio ambiente (principios de Julio de 2011) y esto permitirá el establecimiento de una Agencia Nacional del Medio Ambiente que realice la consolidación de datos y desarrolle un sistema completo de MRV (2012).

3.1.3 Programa Nacional de Indonesia

En marzo de 2009, la Junta Normativa aprobó USD 5,644,250 para el Programa Nacional completo de **Indonesia** y en enero de 2010 se transfirieron los fondos. Hasta el 30 de junio de 2011 se ha notificado desembolsos de USD 2,175,939 (Cuadro 3-3).

Cuadro 3–3: Programa Nacional de Indonesia (en USD)

| Organizaciones participantes de la ONU | Cantidad asignada al 30 de junio de 2011 | Total transferido hasta el 30 de junio de 2011 | Desembolso total hasta el 30 de junio de 2011 |
|--|--|--|---|
| FAO | 1,498,000 | 1,498,000 | 279,997 |
| PNUD | 2,996,000 | 2,996,000 | 1,695,314 |
| PNUMA | 1,150,250 | 1,150,250 | 200,628 |
| TOTAL | 5,644,250 | 5,644,250 | 2,175,939 |

El objetivo del Programa Nacional de Indonesia es alcanzar la “preparación para REDD+”. Los tres resultados principales son: 1) el fortalecimiento del consenso y la participación de las distintas partes interesadas a nivel nacional; 2) la demostración exitosa del establecimiento de un sistema de nivel de referencia de emisiones, Medición, Reporte y Verificación (MRV) y sistemas de pago justos basados en la estructura de REDD+ nacional; y 3) establecer capacidad para poder implementar REDD+ a niveles descentralizadas. El programa dura 36 meses y comenzó en enero de 2010.

Logros⁴ del Programa Nacional de Indonesia:

Resultado 1: El fortalecimiento del consenso y la participación de las distintas partes interesadas a nivel nacional y provincial

ONU-REDD se ha centrado en crear consenso sobre los componentes de la estructura de la preparación para REDD+ a través de:

- Entre agosto y septiembre de 2010 ONU-REDD colaboró con la Agencia de Planificación y Desarrollo Nacional (BAPPENAS) para desarrollar la Estrategia Nacional de REDD+ a través de un proceso de consulta con múltiples partes interesadas y el borrador definitivo se presentó al Grupo de Trabajo de REDD+ en noviembre de 2010. El Grupo de Trabajo deberá continuar el proceso para la siguiente etapa.
- Desde la primera etapa del Programa, ONU-REDD y el Grupo de Trabajo de REDD+ han estado facilitando el proceso para establecer la **Institución/Agencia de REDD+**. Esta labor es un continuo esfuerzo.
- En marzo de 2011, ONU-REDD apoyó el desarrollo de la **Recomendación de Políticas del FPIC** con la colaboración del Consejo Nacional de Bosques (DKN) y la sociedad civil. La recomendación se presentó formalmente al Grupo de Trabajo de REDD+, donde proseguirá su proceso e implementación.
- De enero a abril de 2011, ONU-REDD, junto con el Ministerio de Silvicultura, facilitó y proporcionó apoyo técnico para desarrollar la Hoja de Ruta para el Desarrollo Forestal del Ministerio de Silvicultura. La publicación de un decreto ministerial se encuentra actualmente en proceso tras la presentación del borrador "Hoja de ruta para el desarrollo forestal basado en parques nacionales e industriales".
- ONU-REDD apoyó el establecimiento de un **Grupo de trabajo REDD+ de múltiples partes interesadas** en Sulawesi Central, la provincia piloto de ONU-REDD. En febrero de 2011, el gobernador de la provincia central de Sulawesi publicó un decreto sobre el establecimiento del Grupo de Trabajo. El Grupo de trabajo se encuentra trabajando de manera activa en sus labores respectivas para desarrollar la preparación de REDD+ en la provincia.
- Para mediados de 2010, se estableció una oficina y secretaría de la unidad para la gestión de proyectos y se implementaron actividades del Programa bajo la coordinación de la FAO, el PNUD y el PNUMA.
- Desde que comenzó el Programa, ONU-REDD ha estado brindando apoyo para las consultas de las múltiples partes interesadas a través del país para desarrollar las cuestiones políticas clave mencionadas anteriormente, entre otras, una mesa redonda interministerial y consultas nacionales y sub-nacionales. En éstas participaron representantes del gobierno, sector privado, OSC/ONG, comunidades locales y Pueblos indígenas, grupos académicos y expertos.
- Diseminó los resultados de la Conferencia de Cancún (en particular las cuestiones de REDD+) a los encargados de la adopción de decisiones de alto nivel en el Ministerio de Silvicultura.
- Publicó y distribuyó material del Programa ONU-REDD, como:
 - Los resultados de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC realizada en Cancún
 - La Estrategia Nacional de REDD+ coordinada por Bappenas
 - Un informe de lecciones aprendidas que explicaba el proceso de desarrollo de la Estrategia mencionada arriba
 - Catálogos y folletos del Programa ONU-REDD
 - El informe anual de 2010
 - 10 'datos clave' (hoja de datos) desarrollada y distribuida en la conferencia de silvicultura
- En mayo de 2011, el Programa ONU-REDD prepare un borrador preliminar de la Estrategia de Comunicación con un asesor externo. En agosto de 2011 se entregó el borrador definitivo.
- En febrero de 2011, se celebró un encuentro con la prensa en Sulawesi central para aumentar la

⁴ Los logros se informan de manera acumulativa y se entra en detalle en los correspondientes al periodo del presente informe.

sensibilización sobre REDD+ a nivel local por el grupo de trabajo de la REDD+ de la provincial con el apoyo del Programa ONU-REDD. Tras el encuentro, en abril se condujo un taller conjunto con el Centro de Capacitación en Manejo Comunitario de Bosques (RECOFTC) para aumentar las capacidades de los periodistas en cuanto a cuestiones de REDD+ en Indonesia. Estos esfuerzos lograron que los periodistas y los medios de comunicación comprendieran mejor las cuestiones de REDD+ a como aparecían en programas de televisión relativos al cambio climático y REDD+ en la provincia.

- En junio de 2011, el Programa ONU-REDD y el Ministerio de Silvicultura celebraron un evento para comunicar la importancia de REDD+ con líderes religiosos (“El papel de los líderes religiosos en la reducción del impacto del cambio climático”). Al finalizar el evento, los líderes de Muhammadiyah y Nahdhatul Ulama, hindús, budistas y cristianos/católicos firmaron una declaración en la que expresaban su compromiso de participar de manera activa en la reducción de GEI y en la mitigación del cambio climático.

Resultado 2: La demostración exitosa del establecimiento de niveles de referencia de emisión, MRV y sistemas de pago justos basados en la estructura nacional de REDD

- Se compartió con el equipo técnico de MRV del grupo de trabajo de REDD+ y con el Ministerio de Silvicultura un borrador del marco de Información, Monitoreo y MRV nacional (enero a junio de 2011). Este borrador sirvió para alimentar la estrategia desarrollada por el grupo de trabajo de REDD+ y que retomará el instituto de MRV una vez éste se encuentre en funcionamiento. Se está finalizando el documento para publicarlo en línea.
- ONU-REDD y la Universidad de Tadulako entrenaron a 33 participantes en tele observación básica en la provincia (gobernación provincial, provincia forestal, ONG, OSC, universidades) en relación con el sistema de MRV (junio-julio 2011). Como resultado, hay una mayor comprensión de las partes interesadas de REDD+ de la provincia, lo que ayudará a que el sistema pueda implementarse dentro de una política pública.
- Desde abril de 2011, ha avanzado la redacción de la Hoja de ruta de MRV forestal con la colaboración del Ministerio de Silvicultura. El siguiente paso es identificar los hitos, actividades y presupuesto necesario para que el Ministerio de Silvicultura pueda implementar MRV para finales de 2012.
- En noviembre de 2010, una compañía de asesoramiento (PT Sonokeling) contratada por la FAO en Jakarta llevó a cabo un estudio sobre la clasificación del uso de la tierra basado en imágenes del Spot 4 para la provincia de Sulawesi. Éstas se utilizarán como datos de base para la oficina forestal de Sulawesi Central y como estudio de posibles diferenciaciones en la identificación de tipos de uso de la tierra.
- Se desarrolló los niveles iniciales del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTS) para Sulawesi Central.

Resultado 3: El establecimiento de capacidad para poder implementar REDD+ a niveles descentralizadas

Desde el establecimiento del Programa ONU-REDD en Indonesia en noviembre de 2010, los esfuerzos se han centrado en el desarrollo de un Grupo de trabajo provincial de REDD+ que se estableció formalmente en febrero de 2011 y que se inauguró en marzo de 2011. El Programa ONU-REDD ha apoyado al Grupo de trabajo en el desarrollo de su plan de trabajo en el nivel provincial alineado con el plan de trabajo de ONU-REDD. Desde julio de 2011, el Grupo de trabajo se concentra en desarrollar la preparación para REDD+ centrándose en: la estrategia provincial, los criterios para la selección de distritos, el desarrollo de métodos y las directrices de un CLPI.

- Se apoyó el establecimiento de un Grupo de trabajo de REDD+ de múltiples partes interesadas a nivel provincial en Sulawesi Central, la provincia piloto del Programa ONU-REDD. El Grupo de trabajo se estableció formalmente en febrero de 2011.
- El Programa ONU-REDD continúa apoyando al Grupo de trabajo para aumentar el nivel de conocimiento y conciencia de REDD+ para que Sulawesi Central esté preparada para REDD+ (de enero de 2011 hasta la

actualidad).

- El Programa ONU-REDD ha estado proporcionando información sobre el cambio climático y asuntos relativos a REDD+ al Grupo de trabajo de REDD+ de Sulawesi Central (desde febrero de 2011). En julio de 2011, el Grupo de trabajo realizó un esquema preliminar de directrices de CLPI.
- Con la colaboración del Grupo de trabajo de REDD+ de Sulawesi Central, el Programa ONU-REDD ha estado dirigiendo discusiones en grupo para desarrollar los criterios para seleccionar cinco distritos piloto para actividades de ONU-REDD (mayo de 2011 hasta la actualidad). Entre los criterios se tendrá en cuenta aspectos socio económicos y que haya bosques adecuados para REDD+ .

3.1.4 Programa Nacional de Panamá

En octubre de 2009, la Junta Normativa aprobó el Programa Nacional de Panamá de USD 5,300,000, y en diciembre de 2010 se transfirieron los fondos. Hasta el 30 de junio de 2011 se había desembolsado un total de USD 118,063 (Cuadro 3-4).

Cuadro 3-4: El Programa Nacional de Panamá (en USD)

| Organizaciones participantes de la ONU | Cantidad asignada al 30 de junio de 2011 | Total transferido hasta el 30 de junio de 2011 | Desembolso total hasta el 30 de junio de 2011 |
|--|--|--|---|
| FAO | 2,189,000 | 845,300 | 33,837 |
| PNUD | 2,067,350 | 906,290 | 10,230 |
| PNUMA | 1,043,650 | 418,370 | 73,996 |
| TOTAL | 5,300,000 | 2,169,960 | 118,063 |

El objetivo del Programa ONU-REDD de Panamá es ayudar al Gobierno de Panamá en el desarrollo de un régimen efectivo de REDD. Esto contribuirá hacia un objetivo más amplio de asegurarse que para finales de 2012, Panamá esté preparada para REDD y tenga la capacidad de reducir las emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques a nivel nacional. Los resultados del Programa son: 1) el establecimiento de capacidad institucional para la coordinación y ejecución eficientes del Programa Nacional de REDD en Panamá; y 2) la capacidad técnica de monitorear, medir, reportar y verificar la reducción de las emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques. La duración del Programa es de 36 meses.

A finales de diciembre de 2010, se destituyó de su cargo a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) así como al coordinador designado de REDD+. Entre diciembre de 2010 y junio de 2011, la ANAM ha designado tres coordinadores de REDD+ y el personal que también forma parte del equipo de REDD+ también ha pasado por cambios similares. Además de la rotación de personal, el lento proceso para establecer estructuras clave de implementación y toma de decisiones como la unidad de gestión del programa, el comité directivo del Programa y el comité nacional de REDD+ han retrasado la implementación del Programa ONU-REDD en 2011.

Logros⁵ del Programa Nacional de Panamá:

⁵ Los logros se informan de manera acumulativa y se entra en detalle en los correspondientes al periodo del presente informe.

Resultado 1: El establecimiento de capacidad institucional para la coordinación y ejecución eficientes de una estrategia nacional de REDD+ en Panamá.

1. Con la colaboración de la ANAM, se elaboró y acordó un plan de trabajo detallado para 2011 que incluye una lista detallada de actividades que apoyan el desarrollo de una estrategia de REDD+. Este plan de trabajo anual incluye una lista llena de actividades planeadas, un marco de tiempo, el presupuesto previsto y la parte responsable para cada producto incluido en el documento del Programa.
2. El PNUMA llevó a cabo una evaluación técnica sobre los aspectos jurídicos actuales relacionados con la implementación de REDD+ en Panamá que incluía el análisis de la titularidad del carbono. Se trata de una evaluación preliminar que incluye un análisis jurídico triple: (i) la gobernanza forestal actual, (ii) la titularidad de la tierra y (iii) los derechos asociados a la titularidad del carbono. A partir de los resultados de este análisis, es probable que las siguientes evaluaciones se basen en explorar mecanismos relacionados con los beneficios del carbono en lugar de la titularidad de éste.
3. La ANAM consolidó un equipo de REDD+ que está compuesto por personal de la ANAM y un representante de la Coordinadora Nacional De Los Pueblos Indígenas De Panamá (COONAPIP). Este equipo contribuirá en la implementación del Programa ONU-REDD.
4. En junio de 2011, la COONAPIP complete un plan para fortalecer su capacidad institucional y facilitar el proceso de consulta y comunicación con los pueblos indígenas. El Programa ONU-RED discutirá con la COONAPIP cuáles serán los componentes de su plan que va a apoyar ONU-REDD.

Resultado 2: La capacidad técnica de monitorear, medir, reportar y verificar la reducción de las emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques

5. Se llegó a un acuerdo con la ANAM sobre los principales componentes del sistema de monitoreo forestal nacional; un inventario nacional de bosques, un sistema basado en la teledetección para monitorear el área y los cambios de utilización de la tierra y de tipos de bosque del área y un inventario nacional de gases de efecto invernadero.
6. Con la colaboración de la ANAM y con miras a apoyar el desarrollo de una estrategia nacional para REDD+ y fortalecer las capacidades nacionales, se identificó y se está preparando una lista de actividades que describen el apoyo técnico necesario de un grupo de expertos internacionales para apoyar el equipo del sistema de información geográfica (SIG) en las fases iniciales.

3.1.5 El Programa Nacional de Papúa Nueva Guinea

En noviembre de 2010 la Junta Normativa aprobó el Programa Nacional de Papúa Nueva Guinea de USD 6,388,884 y en junio de 2011 se realizó las transferencias. Las actividades comenzarán de manera efectiva en el próximo periodo de informes (Cuadro 3-5).

Cuadro 3–5: El Programa Nacional de Papúa Nueva Guinea (en USD)

| Organizaciones participantes de la ONU | Cantidad asignada al 30 de junio de 2011 | Total transferido hasta el 30 de junio de 2011 | Desembolso total hasta el 30 de junio de 2011 |
|--|--|--|---|
| FAO | 4,520,750 | 1,666,889 | 0 |
| PNUD | 1,707,634 | 817,501 | 0 |
| PNUMA | 160,500 | 107,000 | 0 |
| TOTAL | 6,388,884 | 2,591,390 | 0 |

El objetivo del Programa Nacional de Papúa guinea es garantizar que para el 2013 PNG tenga un sistema operacional de Medición, Reporte y Verificación para proteger sus recursos medioambientales y contribuir a prácticas de subsistencia sostenibles de las comunidades rurales. Este objetivo podrá conseguirse a través de los siguientes resultados: 1) El establecimiento de arreglos para la gestión de la preparación; 2) El desarrollo de un sistema nacional de MRV; 3) El establecimiento de niveles de referencia de emisiones (NRE) y niveles de referencia (NR) apoyados; 4) Apoyo al monitoreo de conceptos de reducción; 5) Participación de las partes interesadas en el proceso de preparación para REDD de PNG.

3.1.6 Programa Nacional de las Islas Salomón

En noviembre de 2010 Junta Normativa aprobó el Programa Nacional de las Islas Salomón de USD 550,000 y en junio de 2011 se hizo las transferencias. . Las actividades comenzarán de manera efectiva en el próximo periodo de informes (Cuadro 3-6).

Cuadro 3–6: Programa Nacional de las Islas Salomón (en USD)

| Organizaciones participantes de la ONU | Cantidad asignada al 30 de junio de 2011 | Total transferido hasta el 30 de junio de 2011 | Desembolso total hasta el 30 de junio de 2011 |
|--|--|--|---|
| PNUD* | 550,000 | 550,000 | 0 |
| TOTAL | 550,000 | 550,000 | 0 |

*Fondos conjuntos del PNUD y la FAO.

El objetivo del Programa Inicial de las Islas Salomón es “establecer las capacidades institucionales e individuales necesarias para desarrollar una preparación para REDD+ completa en las Islas Salomón”. Este objetivo se conseguirá a través de tres resultados: 1) El apoyo a la preparación de REDD+ por procesos de manejo efectivos, incluyentes y participativos; 2) Un extenso conocimiento de las partes interesadas de REDD+ en los posibles beneficios y riesgos asociados con REDD+; 3) El desarrollo de capacidad preliminar para la formulación de NRE y MRV.

3.1.7 Programa Nacional de Tanzania

En marzo de 2009 la Junta Normativa aprobó el Programa Completo de **Tanzania** de USD 4,280,000 y en enero de 2010 se realizó las transferencias. Hasta el 30 de junio de 2011 se había desembolsado USD 357,301 (Cuadro 3-7).

Cuadro 3–7: Programa Nacional de Tanzania (en USD)

| Organizaciones participantes de la ONU | Cantidad asignada al 30 de junio de 2011 | Total transferido hasta el 30 de junio de 2011 | Desembolso total hasta el 30 de junio de 2011 |
|--|--|--|---|
| FAO | 1,498,000 | 1,498,000 | 34,380 |
| PNUD | 2,568,000 | 2,568,000 | 322,921 |
| PNUMA | 214,000 | 214,000 | 0 |
| TOTAL | 4,280,000 | 4,280,000 | 357,301 |

El Programa ONU-REDD en Tanzania fortalecerá la preparación para REDD+ como componente de la estrategia en desarrollo del Gobierno para REDD+. Los resultados del Programa son: 1) el fortalecimiento del marco de gobernanza y de las capacidades institucionales para REDD+; 2) un aumento de la capacidad de capturar elementos de REDD+ con los sistemas nacionales de Monitoreo, Evaluación, Reporte y Verificación; 3) una mejor capacidad de manejar y proporcionar otros servicios de los ecosistemas forestales a niveles distritales y locales; y 4) un apoyo generalizado de las partes interesadas a REDD+. En un principio el Programa Nacionales planificó para una duración de 24 meses a partir de enero de 2010, sin embargo, puesto que la implementación no comenzó hasta julio de 2010, se ha solicitado una extensión sin costo hasta junio de 2012.

La coordinación del Programa Nacional de Tanzania está a cargo del Grupo de Trabajo sobre REDD Nacional (NRTF). El Documento original del Programa Nacional proveía el establecimiento de varias actividades piloto de REDD+. Sin embargo, poco después de haberlo finalizado, se establecieron varios proyectos piloto a través de la Cooperación Noruega-Tanzania en materia del cambio climático. El Programa ONU-REDD está trabajando de cerca con estos proyectos piloto y está discutiendo sobre posibles arreglos de cooperación. Esta fue una de las razones para realizar una revisión intermedia del Programa ONU-REDD en Tanzania que tendrá lugar en el segundo semestre de 2011. A pesar de que los miembros del NRTF están representados en la unidad en el Ministerio de Recursos naturales y Turismo, los miembros de NRTF sienten que no participan lo suficiente en el manejo del Programa ONU-REDD. Esta cuestión también se abordará durante la próxima revisión intermedia.

Logros⁶ del Programa Nacional de Tanzania:

Resultado 1: El fortalecimiento del marco de gobernanza y de las capacidades institucionales para REDD+

- En enero de 2011 el Grupo de trabajo sobre REDD nacional (NRTF) publicó un borrador de la estrategia nacional de REDD.
- Se realizó dos cursos en febrero y marzo de 2011 por asesores contratados por el Programa ONU-REDD.
- Se entrenó a 100 empleados del Ministerio de Recursos Naturales y Turismo y de otros ministerios.

⁶ Los logros se informan de manera acumulativa y se entra en detalle en los correspondientes al periodo del presente informe.

- Asesores desarrollaron un manual de formación. Estos mismos asesores preparan asesoramiento estratégico para el Ministerio de Recursos Naturales y Turismo sobre cómo prepararse para un esquema de REDD+ y para otras necesidades de capacitación y formación.
- En noviembre de 2010 se realizó un taller de formación regional con la cooperación de FCPF/Banco Mundial. En junio de 2011 se puso un aviso para un asesoramiento que continuará la labor sobre el costo de la oportunidad y el costo de implementación de REDD+ en Tanzania.

Resultado2: Un aumento de la capacidad de capturar elementos de REDD+ con los sistemas nacionales de Monitoreo, Evaluación, Reporte y Verificación (MARV)

- En 2010, en una estrecha colaboración con la unidad de Evaluación y Monitoreo de los Recursos Forestales de Tanzania, se realizó varias series de formación sobre asuntos relacionados con MRV. Entre éstos:
 1. Del 6 al 9 de septiembre se realizó en Morogoro un taller general de Teledetección financiado por el Programa ONU-REDD.
 2. Del 20 al 24 de septiembre, en Dar es Salaam, se realizó un taller cofinanciado sobre un programa informático de teledetección de código abierto.

Resultado 3: Una mejor capacidad de manejar y proporcionar otros servicios de los ecosistemas forestales a niveles distritales y locales

- En febrero de 2011, el Ministerio de Recursos Naturales y Turismo, con el apoyo del Programa ONU-REDD, condujo un taller en el que las partes interesadas compartían su experiencia en Kibaha. A éste asistieron más de 50 participantes de proyectos piloto del Gobierno y de ONG, así como de la comunidad de donantes, para intercambiar información y discutir acerca de sus actividades. El taller brindó una plataforma para que todos los participantes pudieran discutir de manera abierta las cuestiones relativas a la implementación de REDD+ en el país. Los participantes pidieron que este tipo de foro de discusión debería brindarse por lo menos dos veces al año y el Programa ONU-REDD ofreció financiar también estos talleres en el futuro.
- En enero de 2011, el Ministerio de Recursos Naturales y de Turismo publicó anuncios para contratar proveedores de servicios para la capacitación profunda de su personal en materia de REDD+. El proceso de contratación ya se encuentra en su última etapa.

3.1.8 Programa Nacional de Viet Nam

En marzo de 2009, se aprobó el Programa completo de **Viet Nam** de USD 4,384,756 y en octubre de 2009 se transfirió los fondos. El total de desembolsos hasta el 30 de junio de 2011 fueron de USD 2,457,129 (Cuadro 3-8).

Cuadro 3–8: Programa Nacional de Viet Nam (en USD)

| Organizaciones participantes de la ONU | Cantidad asignada al 30 de junio de 2011 | Total transferido hasta el 30 de junio de 2011 | Desembolso total hasta el 30 de junio de 2011 |
|--|--|--|---|
| FAO | 1,690,814 | 1,690,814 | 383,137 |
| PNUD | 2,501,128 | 2,501,128 | 1,918,256 |
| PNUMA | 192,814 | 192,814 | 155,736 |
| TOTAL | 4,384,756 | 4,384,756 | 2,457,129 |

El objetivo de Programa Nacional de Viet Nam es fortalecer la capacidad institucional y técnica de las organizaciones relevantes para asegurar que para finales de 2012, Viet Nam esté preparado para REDD+ tenga la capacidad de contribuir a la reducción de emisiones causadas por la deforestación y la degradación de bosques. El Programa tiene tres componentes clave: 1) una capacidad institucional y técnica para la coordinación nacional para manejar las actividades REDD+ en Viet Nam; 2) la mejora de capacidad para manejar REDD+ y brindar otros pagos para servicios ecológicos a nivel distrital a través de la planeación e implementación de un desarrollo sostenible; y 3) La cooperación en materia de intercambio de información y experiencias en la implementación de REDD en la cuenca inferior del Mekong, en especial entre los cuatro países seleccionados por FCPF (Viet Nam, la República Democrática Popular Lao, Camboya y Tailandia).

Logros⁷ del Programa Nacional de Viet Nam:

Resultado 1: Una capacidad institucional y técnica para la coordinación nacional para manejar las actividades REDD+ en Viet Nam

- La Red Nacional de REDD ha tenido problemas al inicio en funcionar como estaba previsto, aunque los últimos acontecimientos han producido un mayor nivel de actividad. La mayoría de los grupos de trabajo de apoyo técnico y sub-técnico (STWG) han sido útiles como vehículo para que las partes interesadas puedan reunirse y discutir temas de REDD+; además de que se les consultó acerca de asuntos sobre el Programa Nacional REDD. El establecimiento de los STWG en el sistema de distribución de beneficios en abril reunió a las partes interesadas de niveles nacionales y regionales e impulsó las discusiones alrededor de este tema, lo que es muy importante para el futuro de REDD+ en Viet Nam.
- Como respuesta a algunas deficiencias, la página internet nacional de REDD está realizando mejoras para que sea más fácil de utilizar para los miembros de la Red Nacional. La Unidad de Manejo del Programa ahora también está actuando como Secretaría de la Red tras el traspaso de la Asociación de Apoyo al Sector Forestal.
- En enero, el Primer Ministro decidió establecer un Comité Directivo inter-ministerial sobre REDD+, con la participación de ministerios clave y de agencias gubernamentales. Además, se estableció una oficina nacional de REDD+ y se designó al coordinador local de REDD+, Pham Manh Cuong, como Director. La quinta reunión del Consejo Ejecutivo del Programa Nacional fue positiva con buenos resultados y contribuciones de varias agencias.
- Bajo el marco de un proyecto financiado por el PNUD sobre desarrollo sostenible y cambio climático, el Ministerio de Planeación e Inversión (MPI) ha llevado a cabo actividades conjuntas con el Programa

⁷ Los logros se informan de manera acumulativa y se entra en detalle en los correspondientes al periodo del presente informe.

ONU-REDD para integrar gradualmente REDD+ en los Planes de Desarrollo Económico y Social de la provincia para 2011-2020.

- Un asesor internacional ha realizado una revisión de los métodos para establecer NRE/NR y RS y la selección de un método adecuado a las circunstancias del país para identificar las opciones para el establecimiento de niveles de referencia para la reducción de la deforestación y degradación de bosques y para la mejora de las reservas de carbono bajo el mecanismo REDD+ de la CMNUCC.
- En el 2010, con el apoyo de la embajada de Finlandia, se digitalizó todos los mapas de bosques y los datos tomados en el terreno para 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010 de la provincia de Lam Dong.
- Se propuso un NRE nacional provisional. El estudio de la JICA está validando los mapas para 1995 y 2005, y luego se utilizarán para mejorar el NRE provisional.
- A finales de abril se organizó un taller técnico por la unidad de gestión del proyecto (UGP) para conseguir recomendaciones de los expertos técnicos del borrador del informe. El subcontratista, el Centro de Investigación para la Ecología Forestal y el Medio Ambiente (RCFEE), está revisando el informe. En Julio y agosto de 2011 se realizó dos talleres (uno para expertos técnicos y otro para los encargados de formular políticas). Se espera que en septiembre se entregue el informe final a la Administración Forestal de Viet Nam (VNFOREST) para su aprobación.
- El primer borrador del Programa Nacional REDD+ estuvo listo en febrero y el Gobierno está incorporando los nuevos comentarios que se han hecho y planea una mayor consulta a las partes interesadas en áreas locales y provinciales.
- El programa también ha comenzado a desarrollar un análisis de las competencias institucionales, que entre otras cosas ayudarán a identificar las áreas en las que se necesita que las agencias brinden capacitación específica de REDD+.
- Se ha realizado una serie de acciones para continuar con los análisis del sistema de distribución de beneficios inicial (SDB):
 - Se diseñó un marco para la evaluación de los factores-R que determinan cómo deben asignarse los pagos teniendo en cuenta criterios socioeconómicos y ecológicos.
 - Se realizó consultas locales sobre el SDB y un ejercicio piloto para la toma de decisiones a nivel local durante el desarrollo.
 - Se actualizó las 17 recomendaciones políticas para el SDB del informe del estudio de 2010. Se acordó una discusión inicial acerca del SDB en los dos distritos piloto además de la discusión dentro del SDB STWG funcional en abril.
- Se produjo e intercambio a nivel nacional e internacional lecciones aprendidas sobre el Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI), el Monitoreo Participativo del Carbono, los Sistemas de Distribución de Beneficios y el Programa Nacional REDD+, además de los materiales de comunicación⁸ (como el sexto intercambio sobre REDD+ entre la Junta Normativa, México; Ecuador y Oslo)
- Se conoce al Programa por su implementación de CLPI. Organizaciones como Organismo de Cooperación Internacional Japonés, Fauna y Flora Internacional y otras asociaciones de para la biodiversidad de Laos aprendieron acerca de la implementación del CLPI.
- En junio, un grupo de asesores nacionales prepare el documento marco para la Medición, Reporte y Verificación (MRV). El documento se centra en la descripción del sistema de MRV y sus componentes,

⁸ <http://vietnam-redd.org/Web/Default.aspx?tab=project&zoneid=110&itemid=60&lang=en-US>

salvaguardias y monitoreo de las políticas y medidas (PaM). Se ha enviado el documento marco revisado para la siguiente ronda de consulta; y en julio y agosto se organizarán dos talleres técnicos para recoger comentarios para finalizar el documento. El documento final se presentará como parte del Documento del Programa Nacional REDD para su aprobación antes de finalizar el año.

Resultado 2: La mejora de capacidad para manejar REDD+ y brindar otros pagos para servicios ecológicos a nivel distrital a través de la planeación e implementación de un desarrollo sostenible

- Como estaba previsto, en abril el Centro de Recursos Forestales y del Medio Ambiente (FREC por sus siglas en inglés) desarrolló y finalizó mapas históricos de los bosques de Lam Ha y Di Linh; y en estos momentos se encuentra en curso las consultas en las provincias sobre cómo integrar los mapas y otras herramientas para apoyar REDD+ en los planes de desarrollo socioeconómico.
- En mayo, un experto nacional y uno internacional desarrollaron y finalizaron una metodología para evaluar el costo de oportunidad para REDD+. Posteriormente se recomendó utilizar el análisis de costo de oportunidad como herramienta al integrar REDD+ en los planes de protección forestal y de desarrollo (FPDP).
- REDD+ ha sido integrado de manera gradual en el plan provincial de desarrollo socioeconómico (SEDP) para 2011-2015 y en el plan maestro de protección forestal 2011-2020.
- Se planeó probar a mayor escala en los distritos de Di Linh y Lam Ha el monitoreo de carbono participativo (PCM). Sin embargo esto se ha aplazado para permitir que se realice una revisión del PCM y una discusión sobre PCM con las partes interesadas. Para apoyar esta consulta con las partes interesadas, en mayo se produjo una versión abreviada del manual de PCM⁹ en inglés y vietnamita por un especialista técnico del programa.
- En 2010 se solicitó al Programa ONU-REDD asistencia para dirigir el Inventario Forestal Nacional (IFN) en dos de los distritos piloto. Desde entonces, FIPI ha estado trabajando en la revisión de la propuesta con el VNFOREST para presentarla al Programa.
- Se realizó a nivel nacional y local (es decir en el altiplano central y en el norte) dos eventos para aumentar la sensibilización (la ceremonia para conmemorar el año internacional de los bosques y la década de la convención de la ONU para combatir la desertificación y el día mundial del medio ambiente), y talleres (5) para aumentar el nivel de conciencia de las partes interesadas locales en REDD+. Se publicó cinco artículos sobre REDD+, ONU-REDD Viet Nam; CLPI y las películas de PCM para ayudar a la población a obtener más conocimientos acerca de las actividades implementadas de CC, REDD+ y ONU-REDD.
- Junto con el Centro de Capacitación en Manejo Comunitario de Bosques (RECOFTC) y el proyecto fundado por la agencia noruega para la cooperación en materia de desarrollo, el Programa dirigió una evaluación de la capacitación necesaria de los actores del terreno del sector forestal sobre REDD+ en Viet Nam.

3.1.9 Programa Nacional de Zambia

⁹ <http://vietnam-redd.org/Web/Default.aspx?tab=download&zoneid=152&subzone=156&child=178&lang=en-US>

En marzo de 2010, se aprobó el Programa Nacional Completo de **Zambia** de USD 4,490,000 y en octubre de 2010 se transfirieron los fondos. En junio de 2011 se informó que se había realizado un total de desembolsos de USD 27,986 (Cuadro 3-9).

Cuadro 3–9: Programa Nacional de Zambia (en USD)

| Organizaciones participantes de la ONU | Cantidad asignada al 30 de junio de 2011 | Total transferido hasta 30 de junio de 2011 | Desembolso total hasta el 30 de junio de 2011 |
|--|--|---|---|
| FAO | 2,180,000 | 900,192 | 7,759 |
| PNUD | 1,995,000 | 664,996 | 52,854 |
| PNUMA | 315,000 | 120,005 | 0 |
| TOTAL | 4,490,000 | 1,685,193 | 60,613 |

El objetivo del Programa Nacional de Zambia es preparar a las partes interesadas y a las instituciones de Zambia para una futura implementación efectiva a nivel nacional de REDD+ y tiene los siguientes objetivos: i) construir capacidad institucional y de las partes interesadas para implementar REDD+; ii) desarrollar una política medioambiental que fomente REDD+; iii) desarrollar modelos de aprovechamiento compartido de beneficios; y iv) desarrollar sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para REDD+. La duración del Programa Nacional es de 36 meses.

A pesar de que ha habido una mejora en la ejecución del proyecto, el ritmo sigue siendo relativamente lento. Todavía se está estableciendo el equipo REDD+ de Zambia. Durante una misión de visita de ONU-REDD en mayo de 2011, el Ministro presentó su posición sobre cómo los proyectos y programas deben implementarse para mejorar la coordinación, evitar la duplicación de esfuerzos, optimizar los distintos planes de trabajo y resultados, y reducir los costos transacción. Además, el proceso de adquisición tardó más de lo que se había previsto para que la unidad de coordinación de REDD+ estuviera establecida. Finalmente, en junio de 2011, de repente, se reemplazó al Secretario permanente de Turismo, Medio Ambiente y Recursos naturales. En septiembre de 2011 habrá elecciones en Zambia, lo que ha influenciado al Programa durante todo el año ya que mantuvo ocupado al personal gubernamental.

Logros¹⁰ del Programa Nacional de Zambia:

Resultado 1: Fortalecimiento de la capacidad de gestionar la preparación para manejar REDD+.

- Puesto que el Programa comenzó recientemente, la capacitación básica y el proceso de participación e las partes interesadas está en curso.
- El establecimiento de una Oficina Nacional REDD+ está en curso. La sinergia entre los programas de ONU-REDD y la Evaluación del uso integrado de la tierra (ILUA) II está avanzando con firmeza, lo que brindará una base más sólida para el manejo de los recursos forestales y de la preparación de REDD+. Se ha entregado una serie de bienes y servicios.

¹⁰ Los logros se informan de manera acumulativa y se entra en detalle en los correspondientes al periodo del presente informe.

Resultado 2: Un amplio apoyo de las partes interesadas para el establecimiento de REDD+.

- Del 27 al 29 de junio de 2011 tuvo lugar el taller de formación en orientación para las partes interesadas para aumentar el conocimiento sobre REDD+. En el taller participó un total de 75 participantes de varios grupos de partes interesadas, de los cuales 36 participantes representaban nueve provincias, con cuatro de cada provincia.

Resultado 5: El fortalecimiento de la capacidad de MRV para implementar REDD+

- La integración con la coordinación de ILUA-II ha sido estudiada cuidadosamente y se ha realizado un plan de trabajo conjunto para MRV FAO y ILUA II para una implementación sin contratiempos.
- Se está estudiando los datos de ILUA II para ver las brechas y qué datos pueden utilizarse para los cálculos en el proceso de REDD+.
- Se finalizó el folleto para sensibilizar acerca de MRV y se imprimió para su distribución.
- Se analizó la ficha de muestras de la ERF de la FAO de Zambia para tener un primer cálculo de las reservas de carbono y los cambios de las mismas.
- La sede de la FAO está creando un portal piloto para el sistema de monitoreo nacional para que Zambia pueda decidir cuál sistema utilizar.
- La sede de la FAO está trabajando en una metodología con el INPE para que no haya contratiempos en la formación y el establecimiento del sistema de monitoreo forestal nacional de Zambia.
- En enero de 2011, dos oficiales técnicos de Zambia asistieron al curso intensivo sobre el inventario de gases de efecto invernadero (GEI) en la sede de la FAO. Este curso brindó una visión general de los pasos necesarios para un inventario nacional de GEI.

Resultado 6: La evaluación de NRE y NR.

- La FAO ha desarrollado en Zambia un documento del marco metodológico para el nivel de referencia y los niveles de referencia de emisiones.

3.2 Programa Global de ONU-REDD

El Programa ONU-REDD busca contribuir a la implementación de REDD+ en todo el planeta, tanto a nivel nacional como internacional. El Programa Global de ONU-REDD trabaja junto con países asociados, y en asociación con otras iniciativas multilaterales y con la comunidad internacional de REDD+ concentrándose en desarrollar enfoques, análisis, métodos, herramientas, datos y mejores prácticas comunes, así como en salvaguardas sociales y medioambientales en varias áreas de trabajo. El Programa Global de ONU-REDD apoya a los países a establecer los pilares de REDD+ y permite que los países asociados se beneficien de un intercambio de conocimiento y experiencias.

Hasta el 30 de junio de 2011, la cantidad total asignada al Programa Global era de USD 24,583,627 y ya se ha transferido la totalidad. Además, las agencias de la ONU han proporcionado una cofinanciación desde el inicio hasta ahora, en efectivo y en especie de USD 12 846 7002 para apoyar las actividades del Programa Global (cuadro 3-11). El desembolso total hasta el 30 de junio ha sido de USD 18,559,105 (Cuadro 3-10). La cantidad de los desembolsos excluye compromisos y obligaciones asumidas por las agencias de desembolsos en los siguientes periodos, así como los gastos de la Secretaría del Programa ONU-REDD hasta finales del año que aún

no han sido registradas (el componente de la Secretaría del Programa ONU-REDD del presupuesto del Programa Global se extiende hasta el 31 de diciembre de 2011).

Cuadro 3–10: Programa Global (en USD)

| Organizaciones participantes de la ONU | Cantidad asignada al 30 de junio de 2011 | Total transferido hasta el 30 de junio de 2011 | Desembolso total hasta el 30 de junio de 2011 |
|--|--|--|---|
| FAO | 7,979,685 | 7,979,685 | 6,686,129 |
| PNUD | 7,209,934 | 7,209,934 | 5,039,453 |
| PNUMA | 9,394,008 | 9,394,008 | 6,833,523 |
| TOTAL | 24,583,627 | 24,583,627 | 18,559,105 |

El Programa Global de ONU-REDD realiza actividades para conseguir los siete resultados. En el presente informe semestral se refiere a los resultados como han sido diseñados y presupuestados hasta el 30 de junio de 2011. Cada resultado busca tratar aspectos que sean relevantes a la preparación de los países para REDD+.

La serie completa de los resultados del Programa Global es:

1. Una mejor guía en materia de MRV y monitoreo;
2. Una mayor participación de los pueblos indígenas, la sociedad civil y otras partes interesadas;
3. Un mejor marco analítico y técnico para lograr beneficios múltiples;
4. Un mayor manejo, coordinación y comunicación de conocimientos (incluida la Secretaría del Programa);
5. Una mayor transparencia y efectividad en la gobernanza de REDD+ nacional;
6. El desarrollo de sistemas equitativos de reparto de beneficios;
7. Apoyo a la transformación del sector a uno de bajas emisiones.

En los próximos años, el Programa Global de ONU-REDD continuará brindando apoyo internacional en estar preparados para REDD+. En agosto de 2011, la Junta Normativa del Programa ONU-REDD adoptó el documento “Apoyo a la acción REDD+ nacional: documento del marco del Programa Global 2011-2015” y su presupuesto conexo para dos años. Este documento deriva de la Estrategia del Programa ONU-REDD y se basa en la experiencia del Programa ONU-REDD en brindar apoyo a los países directamente y a través de actividades internacionales. El Documento del Marco del Programa Global 2011-2015 concuerda con las seis áreas de trabajo definidas en la Estrategia del Programa ONU-REDD y refleja los resultados y oportunidades de los acuerdos de Cancún sobre REDD+, así como la necesidad de ampliar las acciones y la financiación de REDD+.

Los principales logros del Programa Global, durante el periodo de informes del 1 de enero al 30 de junio de 2011, se encuentran resumidos a continuación.

Resultado 1: Una mejor guía en materia de MRV y monitoreo

La Medición, Reporte y Verificación (MRV) son uno de los pilares de estrategias de REDD+ efectivas. En los Acuerdos de Cancún se pide a los países que estén implementando REDD+ que desarrollen un sistema nacional de monitoreo forestal robusto para cumplir con los requisitos de monitoreo y MRV mencionados en la Convención. Además de los requisitos de monitoreo y MRV, también se pide un sistema que informe acerca de

cómo se está tratando y respetando las salvaguardias. El Programa ONU-REDD, a través de su Programa Global, proporciona a los países enfoques, métodos y herramientas para elaborar sistemas sólidos de MRV e información.

En cuatro países piloto de ONU-REDD, República Democrática del Congo, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Viet Nam, se ha preparado planes de acción, en material de Información, Monitoreo y MRV, y se ha iniciado el proceso para su aprobación formal. En todos los países piloto (con la exclusión de Bolivia, Panamá y Paraguay) se ha realizado actividades de formación en teledetección, inventarios nacionales de bosques y MRV. En dos países, la RDC y PNG, se ha iniciado la segunda fase del desarrollo de un sistema de monitoreo para REDD+ y se presentará el sistema en diciembre de 2011 en Durban. Esta fase se conoce como la “fase de iniciación del proyecto”. Otros países asociados al Programa ONU-REDD también se han beneficiado del respaldo técnico para crear estrategias REDD+ y sus actividades de MRV&M.

El proyecto de la fase de iniciación de FAO ONU-REDD con el INPE –el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil responsable del monitoreo forestal en tiempo real en Brasil, tiene un enfoque en etapas. Las primeras dos etapas comenzaron en 2011: Fase I, Estudio de viabilidad (o planeación y preparación del desarrollo), y fase II, Desarrollo. La RDC y PNG han sido los dos primeros países en lanzar la Fase de Iniciación, lo que ha permitido establecer un sistema de monitoreo nacional con el objetivo de lanzar una versión beta de los sistemas nacionales de monitoreo por satélite en la 17 Conferencia de las Partes (COP) de la CMNUCC en diciembre de 2011 en Durban. Con la guía de los gobiernos de la RDC y PNG, la FAO y el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE) serán responsables del desarrollo e implementación operacional a nivel nacional del sistema y de realizar los ajustes necesarios con respecto a las circunstancias nacionales. Los homólogos gubernamentales nacionales recibirán formación y orientación sobre el sistema de información que están desarrollando la FAO y el INPE para fortalecer de manera sistemática la capacidad de los países.

Durante el primer semestre de 2011, el Programa ONU-REDD continuó apoyando países en el desarrollo de métodos de MRV&M adaptados a las necesidades nacionales. Muchas de las actividades recogidas bajo el resultado 1 contribuyen en conjunto a asegurar que se establezca un proceso sólido de consulta internacional a expertos. Además de las reuniones, formaciones y documentos enumerados bajo otros resultados, el Programa ONU-REDD organizó y participó en una serie de eventos de intercambio de conocimientos durante la reunión en Bonn del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) de la CMNUCC, que contribuyó a una expansión de la base de conocimientos internacionales de MRV&M.

En estos momentos se está realizando una revisión sistemática para analizar los métodos existentes basados en pruebas para medir y evaluar los depósitos de carbono y sus cambios. Con la revisión se busca atribuir bases científicas a las guías que se dan a los países que aspiran participar en los futuros mecanismos de REDD+ y de manejo de la tierra y resumirá las bases científicas de muchos enfoques actuales para medir y evaluar el carbono. En el primer semestre de 2011 se realizó una primera revisión de la documentación científica para mejorar los aportes científicos al desarrollo de una guía en MRV y monitoreo, así como para sensibilizar más a la comunidad científica sobre la importancia del monitoreo del carbono. Después de evaluar los resúmenes y los títulos, se identificó documentos arbitrados, informes y libros que aparecen en los estudios comparativos de

distintos métodos. En estos momentos el equipo se encuentra analizando los documentos que pasaron los criterios para evaluar su calidad y están sintetizando los resultados en estos documentos para sacar conclusiones de la eficacia de de distintos métodos para medir el carbono. En el segundo semestre de 2011 la versión en borrador de esta evaluación sistemática se someterá a comentarios públicos y revisión por otros expertos y se finalizará.

El 31 de mayo y el 1 de junio de 2011, se celebró en la sede de la FAO en Roma, Italia, una reunión de expertos sobre la evaluación de los enfoques de los inventarios forestales REDD+. Con la reunión se buscaba desarrollar criterios preliminares para evaluar y diseñar los sistemas de inventarios forestales de acuerdo con las estimaciones de depósitos de carbono y sus cambios; evaluar las necesidades y oportunidades de contribuir con la guía metodológica que prepararán la CMNUCC y el GIECC; definir cómo un foro científico, facilitado por la FAO, puede organizarse para asesorar a los países en cuanto a inventarios forestales nacionales/monitoreo REDD+ y preparar mensajes clave preliminares para éste. El Programa ONU-REDD continuará discutiendo con IPCC sobre las maneras apropiadas de trabajar juntos para brindar a sus países asociados conocimiento, consejos y asistencia técnica.

En febrero de 2011, en una reunión conjunta con el Grupo de Seguimiento del Carbono en los Bosques del Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO FCT) se discutió sobre varios aspectos de coordinación e implementación. Entre las cuestiones más relevantes que se convino durante la reunión fueron las necesidades de investigación y desarrollo (I&D) para apoyar la implementación de la Iniciativa Mundial de observaciones de los bosques, la investigación, desarrollo necesidades de datos para que los países nacionales de demostración puedan desarrollar sus sistemas de MRV. También se acordó un plan de acción entre el GEO FCT y la FAO – que incluye el trabajo de la FAO en MRV&M bajo el Programa ONU-REDD, la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (ERF) y el programa nacional de evaluación y vigilancia forestal (NFMA, por sus siglas en inglés). El paquete de teledetección que el Programa ONU-REDD le ofreció a los países es compatible con los acuerdos de CMNUCC e incluye tecnologías accesibles y fáciles de utilizar para los países REDD+. El contenido del paquete es compatible con otros consejos sobre MRV que ONU-REDD ha dado a los países.

Se brindó apoyo con asesoramiento técnico en información, monitoreo y MRV a 12 países nuevos, lo que expandió el apoyo del Programa ONU-REDD a 21 países, lo que incluye los países de la Cuenca del Congo y los nuevos países asociados a ONU-REDD de Asia, África y Latinoamérica. El Fondo Forestal de la Cuenca del Congo aprobó formalmente el proyecto propuesto para monitoreo y MRV en la Cuenca del Congo y el proyecto también se asociará con el Programa ONU-REDD.

El Programa apoyó el proceso DC-REDD¹¹ a través de la organización de un taller de formación sobre cómo establecer el sistema nacional para un inventario de GEI con la participación de 36 países REDD+. El taller

¹¹ El DC-REDD se refiere a la iniciativa de desarrollo de capacidad de la Coalición de Países con Bosques Tropicales (CfRN) realizado con la colaboración de GIZ, BMU (Ministerio del Medio Ambiente de Alemania), FCPF, FMAM, INPE (Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil), el servicio forestal de la India, GOF-C-GOLD (El Observatorio mundial de la dinámica de la cubierta forestal y la cubierta terrestre) y la FAO.

contribuyó con el resultado de los esfuerzos de capacitación internacional y de las alianzas ya que informó a los expertos de los países REDD+ participantes de los requisitos técnicos y acciones institucionales necesarias para establecer un inventario nacional de GEI. Los expertos de las agencias asociadas que participaron en el taller fueron: la Coalición de Países con Bosques Tropicales (CfRN, por sus siglas en inglés), La Agencia de Protección del Medio Ambiente estadounidense (EPA), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y el Instituto Johann Heinrich von Thünen (vTI). Como resultado del taller de formación y del seguimiento que se hizo con los países REDD+ involucrados, se ha desarrollado un documento exhaustivo (los procedimientos) que se publicará en septiembre de 2011 con miras a apoyar a países REDD+ en el establecimiento de sus sistemas nacionales para inventarios de GEI. Además, del 11 al 15 de Julio de 2011 se celebró en Roma, Italia y Morogoro, Tanzania, un curso piloto y un curso regional sobre MVR de REDD+, IFN y monitoreo. Los dos cursos fueron diseñados para generar capacidad dentro de los gobiernos para desarrollar sistemas de MRV y capacidad en las universidades e instituciones de formación locales para promover la ciencia y técnica de MRV en los países profesionales.

Resultado 2: Una mayor participación de las partes interesadas en la agenda de REDD

El Programa ONU-REDD ha contribuido decisivamente apoyando la participación de los pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques, así como la sociedad civil, en la agenda de REDD+ tanto a nivel global como nacional. Como resultado de estas actividades, los representantes de los pueblos indígenas y de la sociedad civil han estado participando de manera activa y han contribuido a la elaboración de la agenda REDD+. Las actividades que contribuyen a este resultado han ayudado a: fortalecer las prácticas de participación de las partes interesadas en las actividades del Programa ONU-REDD; informar y hacer participar a los pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques y las partes interesadas de la sociedad civil en los procesos clave de REDD+; apoyar a los Programas Nacionales de ONU-REDD para trabajar de manera más eficaz con estas partes interesadas.

En noviembre de 2011 se finalizará la armonización inicial con el FCPF de las directrices sobre la participación de las partes interesadas en la preparación para REDD+ con un enfoque en la participación de los pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques. En marzo de 2011 se presentó las directrices conjuntas sobre la participación de las partes interesadas al Grupo consultivo independiente sobre los derechos, los bosques y el cambio climático para que fueran revisadas externamente. Se añadió los comentarios que surgieron de esta revisión y se presentó una versión actualizada de las directrices conjuntas sobre la participación de las partes interesadas en la decima reunión de UNPFII en un evento paralelo especializado y se publicó para comentar durante un periodo de un mes que se difundió ampliamente por internet y redes establecidas de REDD+. Esta actividad contribuyó al desarrollo de una guía operacional para los países asociados del Programa ONU-REDD y va a apoyar la implementación más eficaz de las acciones del Programa según los principios y normas del Programa ONU-REDD.

Se estableció el mandato y un pequeño sistema de subvenciones para apoyar a los miembros de la Junta Normativa de pueblos indígenas y de organizaciones de la sociedad civil para que lleguen e informen a sus representados sobre las actividades del Programa ONU-REDD y sobre las decisiones que toma la Junta Normativa, lo que favoreció una participación más firme de los miembros de la Junta Normativa de pueblos

indígenas y organizaciones de la sociedad civil en las reuniones regionales de REDD. Se apoyó a los miembros de la Junta Normativa de pueblos indígenas y de organizaciones de la sociedad civil para que contribuyeran en las reuniones internacionales, misiones y negociaciones y para que realizaran actividades de divulgación a nivel nacional sobre REDD+ y el FPIC con pueblos indígenas de Tanzania y de la República Democrática del Congo con Congo con actividades de divulgación planificadas en otros países de la región del África para 2011. El apoyo a los miembros de la Junta Normativa de pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil ha reforzado su capacidad de representar a sus mandantes durante su participación en las reuniones de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD y fortalecido la participación e influencia de las partes interesadas de los pueblos indígenas y de la sociedad civil en los procesos internacionales de REDD+. El apoyo para que los representantes de los pueblos indígenas de la sociedad civil pudieran asistir eventos contribuyó a aumentar los conocimientos y la conciencia sobre REDD+ de las partes.

En cuanto a la participación de las partes interesadas, el Programa ONU-REDD brindó apoyo técnico y una serie de Programas Nacionales durante el primer semestre de 2011, entre otros: (i) Apoyo técnico directo a la oficina del PNUD en Guyana en el desarrollo de un proyecto para un Fondo de Inversión REDD en Guyana (GRIF) para asegurarse que el proyecto se adhería a los principios, normas y directrices del Programa ONU-REDD; (ii) en enero de 2011, apoyo en el desarrollo de un plan de consulta para Viet Nam; (iii) en febrero de 2011, contribución técnica al Documento del Programa Nacional de PNG. El Programa Global ha apoyado procesos de participación de las partes interesadas dentro de los países y la implementación de los principios, normas y directrices del Programa ONU-REDD en la participación de las partes interesadas en los países del Programa ONU-REDD. Asimismo, el apoyo que se brindó aumentó la comprensión de la Oficina en el país del PNUD sobre la importancia de los instrumentos y principios de los derechos humanos deben incorporarse en la programación del PNUD.

Además, el Programa ONU-REDD ha mantenido a los grupos representantes de los pueblos indígenas informados a través de su participación en reuniones internacionales clave, lo que también ha permitido que el Programa ONU-REDD informe una serie de partes interesadas de los últimos acontecimientos. Un ejemplo es el evento paralelo durante el UNPFII sobre las directrices conjuntas sobre la participación de las partes interesadas, que contribuyó a los objetivos del Programa ONU-REDD de coordinar con otras iniciativas de REDD+ a través del trabajo con el FCPF y el Programa de Inversión Forestal (FIP).

Entre los logros importantes del primer semestre de 2011 se encuentra: (i) el apoyo a las partes interesadas para que participaran de manera directa en la toma de decisiones de REDD+ en la Junta Normativa de ONU-REDD; (ii) haber mantenido informados a las partes interesadas de los pueblos indígenas y la sociedad civil de las actividades del Programa ONU-REDD; y (iii) haber proporcionado puntos de partida para que las partes interesadas pudieran presentar a encargados clave de toma de decisiones sus puntos de vista más amplios gracias a haber apoyado la presencia y presentación del Grupo consultivo independiente sobre los derechos, los bosques y el cambio climático en la Junta Normativa.

También se ha avanzado en las directrices del Programa ONU-REDD para el Consentimiento, Libre, Previo e Informado (CLPI). A partir de la experiencia y las recomendaciones de los talleres sobre CLPI realizados en junio de 2010 en la región de Asia-Pacífico y en octubre de 2010 en la región de Latinoamérica y el Caribe, en enero de 2011, el Programa ONU-REDD acogió el tercer encuentro de consulta regional sobre CLPI y mecanismos de recurso para la región de África en Arusha, Tanzania. El taller convocó a representantes de los pueblos indígenas y de las organizaciones de la sociedad civil de países piloto y observadores de ONU-REDD en África, así como expertos regionales e internacionales. El principal resultado del taller fue un borrador consolidado de las directrices de CLPI con los comentarios de las tres consultas regionales. La oficina del relator de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas también brindó comentarios detallados que han sido incluidos en el borrador. El borrador se presentó en la décima sesión de reunión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (UNPFII) en un evento paralelo especializado. El personal del Programa ONU-REDD a nivel mundial y regional ha revisado el borrador y será revisado por asesores jurídicos antes de publicarlo en agosto de 2011 durante un mes abierto al proceso de revisión pública. Este proceso ha contribuido a al desarrollo de directrices operacionales para países asociados del Programa ONU-REDD y apoyará la implementación más efectiva de las acciones del Programa según las normas y principios del Programa ONU-REDD. Además, se consultó y habilitó a las partes interesadas para añadir información y moldear los principios normas y directrices del Programa ONU-REDD, lo que llevó a una mayor conciencia de REDD+, el Programa ONU-REDD y la aplicación de las normas de los derechos humanos a REDD+.

Resultado 3: Un marco analítico y técnico de beneficios múltiples para los encargados de toma de decisiones de REDD+ mejorado

El Programa ONU-REDD está trabajando con asociados y países de REDD+ para desarrollar herramientas y directrices para mejorar los beneficios múltiples de REDD+ y reducir sus riesgos. Nuestro enfoque se basa en las directrices y salvaguardas del Apéndice I de los acuerdos de Cancún de la CMNUCC (FCCC/CP.2010/7/Add.1), y cubre asuntos desde la gobernanza transparente y efectiva de los bosques hasta la conservación de bosques naturales y la biodiversidad.

Como parte de este trabajo, se ha desarrollado una serie de Principios y Criterios (P&C). Esto consiste en principios generales, dentro de los cuales hay criterios más detallados que describen asuntos importantes para tener en cuenta al desarrollar programas REDD+. Los P&C proporcionarán al Programa ONU-REDD con un marco para garantizar que sus actividades promuevan beneficios sociales y medioambientales y reduzcan los riesgos de REDD+. Éstos reflejan la responsabilidad que tiene el Programa ONU-REDD en aplicar un enfoque basado en derechos humanos para desarrollar la programación, defender las convenciones, tratados, convenciones y declaraciones de la ONU y aplicar las políticas y procedimientos de las agencias de la ONU. El Programa ONU-REDD utilizará los P&C particularmente:

- Como una ayuda para formular los programas nacionales REDD+ y las iniciativas que buscan financiación de ONU-REDD;
- En la revisión de los programas nacionales antes de solicitar financiación de ONU-REDD;
- Para evaluar la aplicación de programas nacionales.

Para ayudar a los equipos nacionales de REDD+ en el desarrollo de programas nacionales que sean consistentes con los P&C, se está desarrollando una herramienta de apoyo que identifica riesgos y mitigación. La herramienta elabora una serie de preguntas bajo cada Criterio para asistir al personal de del Programa ONU-REDD, los homólogos nacionales y otras partes interesadas, entender las cuestiones que deben tratarse para minimizar los riesgos y aumentar los beneficios múltiples del apoyo para estar preparados del Programa ONU-REDD.

Sobre la base del progreso iniciado en el 2010 y a la respuesta de la presentación que se hizo a la Junta Normativa en noviembre de 2010, en el primer semestre de 2011 se ha avanzado de manera significativa. Primero, el PNUMA desarrolló un borrador de los P&C medioambientales y luego, tras una estrecha colaboración con el PNUD, los P&C sociales y medioambientales se integraron para formar un solo marco. En marzo de 2011, se presentó a la Junta Normativa esta “primera versión” y se solicitó nuevos comentarios. A principios de julio de 2011 se distribuirá una “segunda versión”, con respuestas exhaustivas a los comentarios recibidos, a la Junta Normativa, el Grupo consultivo independiente sobre los derechos, los bosques y el cambio climático y a un grupo específico de revisores expertos para una mayor revisión. Tras la revisión, en octubre de 2011, se presentará una “tercera versión” de Principios y Criterios como una actualización del progreso a la Junta Normativa 7, así como un borrador de la herramienta para identificar riesgos y mitigación, como base para un proceso de consulta pública entre octubre de 2011 y marzo de 2012.

Se ha comenzado la planificación para desarrollar un manual en línea sobre beneficios múltiples que tenga los P&C como marco para desarrollar sus herramientas. Uno de los objetivos del manual es apoyar a los países en la formulación y evaluación de sus programas nacionales teniendo en cuenta los P&C medioambientales. Se organizará de acuerdo a su utilidad las herramientas y directrices ya existentes, entre otras, la herramienta para identificar riesgos y mitigación, así como otros productos relativos al Programa ONU-REDD y se hará un análisis de brechas para identificar dónde se necesita apoyar más a los países.

Uno de los recursos que se ha desarrollado en este periodo de seis meses ha sido la guía de identificación de beneficios múltiples potenciales. Este estudio ayuda a identificar y comunicar la naturaleza de los beneficios múltiples disponibles para los países y puede ayudar a integrarlos en la planificación de REDD+. Se ha probado la guía con asociados de la RDC y tras la revisión, se volverá a probar con asociados en Indonesia antes de su finalización. La prueba en DRC se realizó durante una sesión de colaboración en el Centro Mundial de Conservación y Monitoreo del PNUMA e involucró al OSFAC (Observatoire Satellital des Forêts d’Afrique Centrale) y DIAF (Direction des Inventaires et Aménagement Forestiers, Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme). Próximamente se presentará un folleto a color con los resultados de un análisis especialmente detallado de la relación entre el almacenamiento de carbono, la biodiversidad y los servicios del ecosistema. Del 19 al 23 de junio de 2011, en Brazzaville, República del Congo, el gobierno de la RDC presentó los borradores de los mapas durante un taller regional de CDB para África Central sobre la actualización de las estrategias nacionales para la biodiversidad y los planes de acción. El folleto se finalizará y se presentará en la RDC en octubre.

Resultado 4: El manejo del conocimiento, coordinación y comunicación

A medida que el Programa crece, también sigue creciendo la importancia de establecer mecanismos de manejo

de conocimiento, comunicación, colaboración interinstitucional y coordinación sistemáticos y bien definidos. La coordinación interinstitucional se ha promovido a través de la Secretaría y directamente entre las agencias a nivel mundial y regional. El Programa ONU-REDD lo coordinan el Grupo de orientaciones estratégicas, el Grupo de coordinación y el Grupo de operaciones que están compuestos por personal de las agencias en distintos niveles y que la Secretaría facilita. La Secretaría ha tenido un papel activo en la promoción de la colaboración interinstitucional a través de la canalización de la información y la coordinación de informes y esfuerzos para facilitar el progreso de Programas Nacionales y de las áreas de trabajo del Programa Global. El enfoque de la coordinación interinstitucional de la Secretaría en el primer semestre de 2011 ha sido brindar guía sobre la aprobación del Programa Global, desarrollar el segundo tramo del mandato y otros asuntos estratégicos. Además se realizó reuniones de planificación en conjunto para desarrollar el documento y presupuesto marco del Programa Global.

La Secretaría ha desarrollado para los Programas Nacionales un marco de reporte, monitoreo y planificación basado en resultados, que ha sido importante para aclarar las funciones y responsabilidades. Además, se ha desarrollado un nuevo formato para los Programas Nacionales que se implementó en el ciclo de informes semestrales de 2011. Para evaluar y mejorar el Programa ONU-REDD, la Secretaría, en nombre de las tres agencias, está llevando a cabo una revisión interna del Programa en 2011. Con la revisión se busca evaluar los logros, oportunidades y brechas del Programa ONU-REDD desde su lanzamiento en septiembre de 2008 y formular recomendaciones a las agencias. En el primer semestre de 2011, se seleccionó a dos revisores y en junio comenzaron a trabajar en el informe inicial.

La Secretaría continúa dirigiendo la labor de comunicaciones del Programa y ha asumido el liderazgo en la coordinación de una serie de eventos en el primer semestre de 2011, el más importante fue la sexta reunión de la Junta Normativa de ONU-REDD, celebrada con éxito en Da Lat, Viet Nam, en marzo de 2011. Para asegurar un aumento en los fondos para el Programa, la Secretaría también continúa apelando a los donantes. Entre otras actividades, realizó una presentación informativa a las Misiones de la ONU con sede en Ginebra, lo que ayudó a aumentar la visibilidad del Programa. Para fortalecer más la capacidad administrativa de la Secretaría, se abrió una nueva posición para Asistente de Equipo que ya ha sido atribuida. También un nuevo puesto para apoyar la Alianza REDD+ se estableció y estará atribuido en el Segundo semestre de 2011.

Los asesores y coordinadores regionales, los coordinadores nacionales y otros funcionarios de las agencias continúan prestando apoyo a los países asociados en distintas etapas del desarrollo de sus programas nacionales. Esto incluye misiones de evaluación inicial (Bangladesh, Mongolia), misiones y apoyo técnico para apoyar la finalización del documento del Programa Nacional (Ecuador, Nigeria, Paraguay, Papúa New Guinea), y misiones y apoyo para iniciar programas nacionales (Islas Salomón). De igual manera, las misiones de apoyo y los aportes técnicos y normativos han contribuido a fortalecer los procesos para estar preparados para REDD+, ya que brindaron asesoría y capacidad en los procesos generales de REDD+ además de un apoyo específico cuando ha sido solicitado, en particular con respecto a la participación de las partes de la sociedad civil nacional, el consentimiento previo, libre e informado, la gobernanza y la anti-corrupción, los beneficios múltiples y MRV. A través de la cofinanciación, los centros regionales del PNUD han aumentado su capacidad de apoyar los procesos para estar preparados para REDD+. Este apoyo ayudó a que se firmaran los documentos de los

Programas Nacionales de Camboya, Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón y a que comenzara la fase de implementación. El reconocimiento de la calidad de apoyo brindado por el Programa ONU REDD logró que cinco nuevos países expresaran interés en ser aceptados por el Programa ONU-REDD, lo que aumenta el número de países asociados a 35.

Las actividades de comunicación de ONU-REDD, como los boletines, las publicaciones y los eventos paralelos, continúan dependiendo en gran medida de la sólida coordinación entre agencias. Las publicaciones de comunicación y el material publicado por el Programa del primer semestre de 2011 son, entre otras:

- El informe anual de 2010 (en inglés, francés y español);
- Cinco boletines del Programa ONU_REDD;
- La Estrategia del Programa ONU-REDD 2011-2015 (en inglés, francés y español);
- El informe ONU-REDD sobre la expansión agrícola y la deforestación (en inglés, francés y español)
- Tres publicaciones conjuntas con el FCPF.

El Programa también fue activo en el intercambio de conocimientos a nivel internacional a través de la organización de eventos paralelos durante las Discusiones de la CMNUCC en Bonn, en abril, y de la participación en varias reuniones durante el evento de alto nivel de Intercambio de REDD, en Oslo, organizado por el gobierno de Noruega en junio.

El sitio Internet del Programa ONU-REDD (www.un-redd.org) registró un promedio consistente de más de 1,000,000 de pulsaciones mensuales entre enero y junio de 2011, incluso un 32% más que durante el mismo periodo del año anterior. El número de visitas únicas y páginas consultadas del sitio web también aumentaron en 76% y 103% respectivamente en el mismo periodo en 2010.

La herramienta del Programa ONU-REDD para intercambiar conocimiento en línea, el *Workspace*, continúa funcionando como plataforma común, canal de información y depósito de documentos para el Programa Conjunto y ahora acoge más de 730 miembros. Un sondeo en línea ayudó a entender mejor las expectativas y necesidades de los miembros del *Workspace*, y por consiguiente orientó el desarrollo de la plataforma. A través de miembros activos y de un intercambio en línea dinámico de planes, experiencias, documentos y lecciones aprendidas, el *workspace* continúa contribuyendo con el impulso general de REDD+ y con la guía en asuntos operacionales de la preparación para REDD+.

La producción y disseminación de todos los nuevos materiales de comunicación, las mejoras de las comunicaciones en línea, la participación en varios eventos a nivel regional e internacional y la divulgación en los medios de comunicación contribuyeron de manera directa con el intercambio de conocimientos sobre el Programa ONU-REDD y los avances en materia de REDD+ con las distintas audiencias del Programa, como el personal de la ONU, los funcionarios gubernamentales y los profesionales en REDD+ gubernamentales y no gubernamentales. También sirvieron para documentar y manejar la información acerca del Programa y su progreso.

Resultado 5: Una mayor transparencia y eficacia en la gobernanza nacional de REDD+

Una mayor transparencia y eficacia en la gobernanza nacional de REDD+ es crucial para su sostenibilidad. Una buena gobernanza es fundamental para la implementación exitosa de REDD+ y se relaciona a la capacidad del país para coordinar y promover un enfoque colaborativo entre las múltiples partes interesadas relevantes, entre otras, los órganos gubernamentales, mientras que canaliza una cantidad importante de fondos, desarrolla capacidades, lucha contra la corrupción y promueve y respeta las salvaguardias sociales y medioambientales, como los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques.

En marzo de 2011, se reunió un grupo consultivo compuesto por expertos y representantes de los países para discutir y luego desarrollar un primer borrador de Directrices para la divulgación de información sobre la Gobernanza de REDD+ que salió del proceso ONU-REDD / Chatham House. Las discusiones contribuyeron a una mayor comprensión de los desafíos y posibilidades que implica la disseminación de información sobre la gobernanza de REDD+. Se identificó los elementos clave de un sistema de información nacional y se obtuvo lecciones de experiencias pasadas y presentes en el sector de recursos naturales. Además, la reunión marcó la armonización del proceso ONU-REDD / Chatham House con el proceso de Estocolmo sobre la gobernanza de bosques dirigido por la FAO en el banco Mundial. Los miembros de ambos procesos convinieron utilizar una estructura y un lenguaje común en la presentación del resultado de sus discusiones.

A partir de este entendimiento, entre el 19 y 20 de mayo de 2011, se realizó en Roma, Italia, la reunión de expertos en gobernanza de bosques y REDD+. La reunión marcó la entrega conjunta de dos directrices consolidadas para ayudar a los profesionales: el "Borrador de directrices para la disseminación de información acerca de la gobernanza de REDD+" desarrollado por ONU-REDD y Chatham House y el "Marco para evaluar y monitorear la gobernanza de los bosques" que resultó del proceso de Estocolmo. El borrador brinda una visión de las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando se establece un sistema de información nacional de gobernanza y salvaguardas de REDD+. Ofrece una amplia gama de aplicaciones para varias partes interesadas y podría ser una herramienta valiosa, por ejemplo, para la elaboración de Evaluaciones de Gobernanza participante de REDD+, además de otros documentos directivos relacionados. El proceso de ONU-REDD / Chatham House, al igual que la colaboración con el proceso de Estocolmo, contribuyó a la constitución de una comunidad de práctica con una amplia competencia en asuntos relacionados con la gobernanza de REDD+. El trabajo colaborativo también llevó a una mayor comprensión sobre la gobernanza de REDD+ y de los elementos de trabajo para facilitar las discusiones entre múltiples partes interesadas y expertos alrededor de este tema. Este trabajo contribuyó en la promoción de la disseminación coordinada de información y la evaluación de la gobernanza de bosques y REDD+.

En lo tocante a facilitadores de políticas nacionales, en abril de 2011, se celebró una reunión en Bangkok Para lanzar el trabajo sobre el análisis de las deficiencias con los tres países participantes: RDC, Camboya y Viet Nam. Equipos de asesores han estado redactando los informes nacionales basándose en su mandato que incluye una evaluación de la legislación requerida para implementar REDD+, un análisis de deficiencias así como las disposiciones relativas a los beneficios múltiples de REDD+. A mediados de julio se entregará los informes y luego se realizará un Segundo taller para desarrollar un proyecto de legislación nacional.

Indonesia y Nigeria ya han entrado en la fase inicial de sus Evaluaciones Participantes de Gobierno para REDD+ (EPG), con el apoyo financiero del Programa Global ONU-REDD y un fuerte liderazgo y apoyo de las oficinas regionales y nacionales. Las EPG piloto son una herramienta fundamental para sentar las bases para procesos inclusivos a nivel nacional y regional que busquen contribuir al desarrollo de sistemas nacionales que proporcionen información sobre cómo se están promocionando, tratando y respetando las salvaguardias (como se recomendó en el texto de negociación de Cancún – párrafo 69 y 71d).

En **Nigeria**, el 20 de mayo de 2011 se celebró en Lagos el primer taller de intercambio de opiniones con partes interesadas clave de Nigeria a nivel federal y estatal. Se llegó al consenso del valor añadido de las Evaluaciones Participantes del Gobierno (EPG) para REDD+ en Nigeria, sobre las principales cuestiones de gobernanza que deben tratarse y sobre el amplio plazo y pasos para la primera fase del proceso de EPG. El taller se realizó en conjunción con la conclusión de una evaluación de gobernanza urbana facilitada por el PNUD, que permitió un intercambio dinámico de las lecciones aprendidas. Se contratará a un asesor nacional para finales de Julio para que empiece el diseño de la gobernanza y el trabajo de análisis para aportar a un taller que se realizará en la tercera semana de septiembre, donde se discutirá y acordará los métodos de gobernanza y los siguientes pasos.

En **Indonesia**, hasta ahora la fase inicial de las EPG se ha concentrado en identificar e incluir a las partes interesadas relevantes, estableciendo una estructura de manejo para la continuación del proceso de EPG, facilitando los aportes y las discusiones para identificar las cuestiones más relevantes – así como la selección y adecuada formulación de los indicadores de estas cuestiones prioritarias. Las EPG se basan tanto en los actores como en las discusiones a nivel nacional, así como en las aportaciones de las reuniones a nivel provincial. Las provincias seleccionadas para esta fase son Central Sulawesi y Riau. La primera fase de la evaluación comenzó en junio de 2011 y tomará aproximadamente siete meses.

En el 2011 habrá EPG adicionales para los países piloto de REDD+, y tanto **Viet Nam** como **Ecuador** han expresado un interés formal en dirigir éstos piloto a partir del segundo semestre de este año.

En cuanto a avanzar el debate internacional y las colaboraciones en materia de gobernanza y transparencia de REDD+, el Programa ONU-REDD ha contribuido de manera activa en una serie de eventos y talleres con miras en acelerar el entendimiento y progreso de la programación de gobernanza para REDD+. Esto incluía la participación en la Conferencia Global de ITIE celebrada en la sede de OECD en París, para resaltar los posibles vínculos entre la ITIE y la transparencia de los ingresos en REDD+, además de contribuir de manera activa en el taller que buscaba orientar acerca de la transparencia internacional en un manual para apoyar y construir la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil sobre cómo monitorear los instrumentos de anticorrupción para REDD+.

El Programa ONU-REDD continúa subrayando los asuntos de gobernanza en los foros públicos, incluso los temas delicados como los riesgos de corrupción, y avanzando los métodos participativos para abordar cuestiones de gobernanza de REDD+. Se ha identificado oportunidades de colaboración y asociación estratégica con las organizaciones de la sociedad civil y se ha iniciado la programación conjunta para prepararse para una capacitación coordinada y eficaz de los países de REDD+.

Resultado 6: Desarrollo de sistemas de repartición equitativa de beneficios

Se ha avanzado significativamente en el área de trabajo “repartición equitativa de beneficios”. A través de las actividades de anticorrupción en REDD+, el Programa ONU-REDD continúa catalizando la participación del grupo de gobernanza democrática (GGD) del PNUD, con expertos en la práctica anticorrupción, en capacitación y otros. Esta colaboración ha llevado a: (i) la traducción y amplia diseminación entre países y regiones asociadas del informe “Staying on Track: Tackling Corruption in Climate Change” en francés y español, cuyas secciones sobre REDD+ presentan la planificación de evaluaciones de gobernanza participante en Nigeria e Indonesia, descritas anteriormente, la sensibilización y lucha contra la corrupción en la RTDC y otros documentos programáticos en países asociados de REDD+; (ii) la contratación de un funcionario contra la corrupción en el grupo de gobernanza democrática, con el que se compartirá la responsabilidad de manejar los componentes REDD+ del Programa Mundial Anticorrupción para la Eficacia del Desarrollo del PNUD (PACDE); (iii) los aportes del grupo de gobernanza democrática al resultado dos del Documento del marco del Programa Global de 2011-2015 (gobernanza nacional de REDD+) y resultado tres (manejo transparente, equitativo y responsable de los fondos REDD+).

El Compromiso social del PNUD con REDD+ también ha aumentado en centros regionales: (i) en el Centro Regional de Panamá, el equipo de REDD+ y el de gobernanza han explorado las oportunidades clave de programación y, con la guía del Centro Regional de Panamá se ha encargado a un asesor escogido tras un concurso que realizara un estudio sobre el papel de la gobernanza local anticorrupción para REDD+, y éste está siendo finalizado; (ii) en el Centro Regional de Bangkok, hay planes de una reunión de planificación conjunta con los coordinadores locales anticorrupción en los oficinas del PNUD de los países en Asia Pacífico y de una reunión de sensibilización conjunta sobre anticorrupción para REDD+, ambas en octubre. Además, se ha desarrollado un el mandato para un funcionario de gobernanza/anticorrupción para REDD+, co-dirigido con el equipo de REDD+ y gobernanza; (iii) en África, la participación activa del experto de Dakar del PNUD en el apoyo a la evaluación de gobernanza participante de REDD+ en Nigeria ha sido clave para el progreso rápido y estimulante y para la inclusión de un componente anticorrupción en el plan de trabajo.

Para concluir, la continua y solida participación del PNUD en asuntos anticorrupción tanto a nivel de la sede como regional y nacional, asegura que los conocimientos técnicos avancen, mejoren y manejen de manera sostenible la programación en esta materia.

En cuanto a la programación sobre anticorrupción para REDD+ catalizada en la República Democrática del Congo (RDC), entre las actividades se encuentra: (i) la contribución al análisis político de la economía de Norad-Price WaterHouse Coopers para informar acerca de cómo mitigar los riesgos de corrupción en REDD+ en la RDC; (ii) El Programa ONU-REDD catalizó vínculos más fuertes entre los programas dirigidos por la unidad de gobernanza/anticorrupción del PNUD en la RDC y las actividades realizadas por la Coordinación Nacional (CN), facilitando y apoyando la programación y gestión en conjunto. A partir de la programación anticorrupción del PNUD en el país, la Coordinación Nacional puede acceder a la Coordinación Nacional para obtener apoyo técnico y substancial para tratar los riesgos de corrupción tanto en la fase de preparación o implementación de REDD+, incluida la repartición de beneficios.

En cuanto a la colaboración social para fortalecer el empoderamiento de las mujeres, entre las actividades realizadas está el desarrollo de un informe titulado “Argumentos comerciales de Género en REDD+” y de una nota de orientación con un fuerte apoyo de la unidad de género del PNUD. El estudio incluirá un análisis sobre cómo un enfoque que tenga en cuenta las consideraciones de género de REDD+ y la preparación para REDD+ impactará los resultados de REDD+, como la reducción de emisiones, la gobernanza de los bosques, los medios de vida de las partes interesadas, la MRV y los beneficios sociales y medioambientales. La nota de orientación tundra recomendaciones al Programa Global ONU-REDD y a los países REDD+ asociados. Hay un amplio proceso de revisión para guiar la elaboración del informe. A través del desarrollo del informe y de la nota de orientación, el Programa ONU-REDD estará catalizando el compromiso de la unidad de género y su pericia, mientras que avanza en las discusiones sobre integrar los asuntos de género en el apoyo de ONU-REDD a las actividades de preparación para REDD+. Como parte de esta colaboración, la unidad de Género del PNUD está cada vez más vinculando su trabajo relacionado con el clima al trabajo de ONU-REDD en materia de género, como talleres, redes de género y fortaleciendo los vínculos entre los asesores de género regionales y los asesores regionales de REDD+.

Resultado 7: Apoyo a la transformación del sector a uno de bajas emisiones

Puesto que se trata de una de las áreas de trabajo más recientes dentro del Programa ONU-REDD, se ha realizado las actividades de este resultado para desarrollar y redefinir el contexto. Las actividades continúan concentrándose en dos países de foco, la RDC e Indonesia, donde el tamaño e importancia del sector forestal y el de agricultura hacen viable considerar una transición hacia una economía verde construida sobre la base a las inversiones de REDD+.

En la RDC, se ha fortalecido la colaboración con el Programa de Inversión Forestal (FIP) y el Programa ONU-REDD se ha involucrado en dos misiones conjuntas. En la República Democrática del Congo, (RDC) se ha planeado una serie de actividades, tras consultar a la Coordinación Nacional de REDD, para catalizar los fondos de REDD+ hacia una economía verde. Dar prioridad a estas actividades emanó de una serie de discusiones con la Coordinación Nacional de REDD, los representantes de la sociedad civil, y otros asociados para establecer una forma de avanzar en el apoyo prestado a la labor relacionada con este resultado. Éstas deberán tratarse en el contexto de la trayectoria actual del trabajo planeado en curso dentro de REDD+ y en otros sectores para así desarrollar una serie de opciones de inversión relevante y coherente para un uso sostenible a más largo plazo, integrando los objetivos económicos, sociales y medioambientales de la RDC como han sido expuestos en la Visión 2035. Estos procesos incluyen políticas y estrategias de descentralización a nivel provincial y territorial, reformas de la tenencia de la tierra y esfuerzos para una mejor gobernanza y manejo del sector de los bosques. Dentro de REDD+ la RDC produjo un conjunto de propuestas estructuradas y complementarias (sobre la planeación del uso de la tierra, la mejora del ambiente de negocios, la eficacia energética y la comunidad forestal) como precursor de la estrategia nacional de REDD+. Algunas de estas áreas han sido integradas en la estrategia del FIP.

Los siguientes pasos en esta área de trabajo incluyen la formación de un “centro de innovación” con doble enfoque en el que los campeones que se encuentran bien ubicados estratégica y políticamente puedan reunir actores y comunicar la visión del papel del sector forestal en la economía verde. El segundo enfoque comprenderá el trabajo técnico para complementar los procesos mencionados anteriormente y crear, informar

y presentar conocimientos e información relacionada a la inversión actual y potencial en el sector del uso de la tierra. Estos incluyen estudios sobre los beneficios múltiples de REDD a través de un análisis de la situación; identificación de asuntos relacionados con micro y macro zonificación y la tenencia de la tierra, los incentivos fiscales de opciones de economía verde;; y los pagos por los servicios de los ecosistemas.

En los últimos cinco meses, Indonesia ha invitado al PNUMA y al Programa ONU-REDD a que apoyen los esfuerzos de transición para una economía verde en Kalimantan. En junio, la Escuela Politécnica Federal de Suiza (ETH) y el PNUMA lanzaron la calculadora REDD (<http://REDDCalculator.com>), una herramienta innovadora, especialmente explícita, diseñada para ayudar a explorar las implicaciones de la moratoria de los bosques en Kalimantan. Además, se está convocando a una asociación entre las organizaciones y expertos interesados, con experiencia y recursos para contribuir a apoyar los esfuerzos de Indonesia de hacer más verde la economía en Kalimantan Central. A través de estas actividades, se ha construido asociaciones para apoyar la transición a economías con bajas emisiones de carbono con REDD+ como catalizador. La iniciativa e interés de gobiernos clave como el de la RDC y el de Indonesia es fundamental para implementar y demostrar que REDD+ puede actuar como catalizador.

Las instituciones legislativas y financieras son aliados multisectoriales clave que necesitan participar en el proceso de transformación a una economía verde. Con la colaboración de la Organización Mundial de Legisladores (GLOBE International), se convocó a un taller con un grupo de altos legisladores de distintos partidos de Brasil, la RDC, México e Indonesia, además de funcionarios de las organizaciones clave, para discutir el papel de la legislatura en REDD+. El taller sirvió de lanzamiento de la nueva iniciativa de participación de legisladores en REDD+. Además de este taller, se ha realizado una labor inicial para involucrar el sector privado, como un evento convocado alrededor del lanzamiento de un nuevo informe por la Iniciativa Financiera del PNUMA, titulado *REDDy, Set, Grow* (¡en sus marcas, listos: a crecer!)– Oportunidades y funciones de las instituciones financieras en los mercados de carbono forestal. El evento hizo hincapié en que el sector financiero necesita incrementar su función en REDD+ y que para la fase de diseño de REDD+ se necesitará una normativa más efectiva en materia del carbono de los bosques. Además se hizo énfasis en cómo la participación del sector privado en las actividades de REDD+ y la deforestación pueden llevar a una situación sin pérdida para el sector financiero y los gobiernos, ya que estos proyectos pueden traducirse en oportunidades de inversión lucrativa y estrategias rentables para abatir las emisiones y proteger la biodiversidad y las formas de vida.

Cuadro 3–11: Cofinanciación de ONU-REDD (en USD)

| COFINANCIACIÓN DE ONU-REDD (USD) | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| Acumulada hasta el 30 de junio de 2011 | | | | |
| Org de la ONU participantes | Contribución en efectivo | Contribución en especie | Cofinanciación total | Descripción |
| FAO | 507,296 | 2,781,979 | 3,289,275 | <p>1) Las contribuciones provienen principalmente de asignaciones a dos resultados institucionales específicos de la FAO: E4 (Se adopta más ampliamente la ordenación sostenible de los bosques y árboles, como resultado de lo cual se reduce la deforestación y la degradación de los bosques y aumenta la contribución de los bosques y árboles a la mejora de los medios de vida, la mitigación y la adaptación al mismo) y F5 (Fortalecimiento de las capacidades de los países para hacer frente a nuevos desafíos ambientales, tales como el cambio climático y la bioenergía), lo que incluye tiempo del personal correspondiente a 10 años persona. Además, el Programa en el terreno de la FAO incluye una serie de proyectos financiados a través de distintos medios relevantes a la realización de REDD en una serie de países en desarrollo y a nivel global.</p> <p>2) Las contribuciones en efectivo incluyen USD 205,844 financiados directamente por el Gobierno de Noruega (Norad) para apoyar la participación de las organizaciones de las partes interesadas en la prueba y evaluación de de las herramientas y métodos en función de las diferentes condiciones socioeconómicas y ecológicas del Producto 1.5 del Programa. Se cofinanció USD 301,452 para apoyar misiones en los países a través de viajes, talleres y reuniones financiadas por programas específicos fuera de ONU-REDD, como el programa FAO-Finlandia y la contribución del gobierno de Suecia (Sida) al programa nacional de monitoreo y evaluación forestal.</p> <p>3) La contribución en especie representa el tiempo del personal y el espacio de oficina financiado por la organización los otros programas relacionados fuera de l presupuesto en las regiones y en la sede.</p> |
| PNUD | 6,605,870 | 887,756 | 7,493,626 | <p>1) Las contribuciones en efectivo: la cantidad de USD 6,605,870 representa las contribuciones al Programa ONU-REDD por parte de:</p> <p>(i) Las oficinas de países del PNUD y otras fuentes internas (USD 5,847,713) para la preparación de hojas de ruta de REDD+ y la implementación inicial, estudios de distribución y análisis jurídicos, así como el apoyo a las misiones en países y la cobertura de los algunos costos del personal.</p> <p>(ii) El Grupo de la sede del PNUD sobre la energía y el medio ambiente (USD 758,157) para apoyar actividades relacionadas con la participación de los pueblos indígenas y otras partes interesadas de la sociedad civil en la agenda de REDD+ a nivel mundial y nacional, para contribuir al marco de los beneficios colaterales para las actividades relacionadas con REDD+ y cubrir el costo del personal.</p> <p>2) 2) La contribución en especie: la cantidad de USD 887,756 representa las contribuciones en especie de las oficinas en países del PNUD y de la sede del PNUD en forma de sueldos del personal y los costos de viaje a los talleres de ONU-REDD, reuniones de la Junta Normativa y misiones nacionales.</p> |
| PNUMA | 996,111 | 1,067,690 | 2,063,801 | Esta cantidad incluye USD 996,111 en efectivo dados por la agencia para eé proyecto existente de ONU-REDD, una contribución en especie de USD |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | 1,067,690 que constituye USD 409,670 en tiempo y conocimientos del personal, USD 625,000 por el uso de otros recursos del Programa o del proyecto para labor relacionada con REDD y USD 33,020 por el espacio de oficina. La cantidad no incluye USD 3,5 millones para el proyecto sobre beneficios del carbono (GEF), u otros proyectos de apoyo llevados por el PNUMA. Seguramente la cofinanciación aumentará dependiendo en la recaudación de fondos del Programa de Trabajo del PNUMA para 2010-2011. |
| TOTAL: | 8,109,277 | 4,737,425 | 12,846,702 | |

4. Logros y retos generales del Programa

Durante el primer semestre de 2011, el Programa ONU-REDD continuó avanzando. En marzo, se asignó al Programa Nacional de Ecuador USD 4 millones y se presentó para aprobación de la Junta Normativa el documento del marco del Programa Global y su fondo para dos años de USD 51,5 millones. Al final del período abarcado por el informe, nueve de trece países con Programas Nacionales (PN) aprobados por la Junta Normativa, finalizaron y firmaron su documento del Programa Nacional, recibieron su primera transferencia de fondos y comenzaron la implementación del Programa. Los diez Programas Nacionales que ya se encontraban en la fase de implementación, presentaron varios niveles de progreso – desde aquellos que llegando al final del ciclo de implementación del PN como la RDC, Indonesia y Viet Nam que han hecho progresado de manera substancial, - hasta países que se encuentran en la fase de inicio de su Programa, como Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón. El Programa Global también ha demostrado logros y progresa hacia apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales de REDD+.

Con respecto al apoyo del Programa ONU-REDD a los países a través de los Programas Nacionales se ha dedicado grandes esfuerzos para respaldar el fortalecimiento institucional y la capacitación necesaria para estar preparados para REDD+. El progreso para completar la fase de preparación para REDD+ en la RDC, Indonesia y Viet Nam es una muestra evidente de la importancia de este apoyo. La RDC espera completar la fase de preparación con los niveles de calidad más altos para diciembre de 2012; Viet Nam espera completar su marco de MRV acompañado de actividades de aumento de capacidad considerables y poner a prueba el CLPI; e Indonesia espera desarrollar la Estrategia Nacional REDD y la recomendación política de CLPI.

A pesar de que algunos países, como Viet Nam y la RDC, presentaron mejoras en la coordinación entre las agencias y entre las agencias y el Gobierno, aún hay retos para superar. Se informó que algunos PN tenían dificultades en la coordinación interinstitucional a nivel nacional, lo que ocasionó retrasos en el establecimiento de acuerdos administrativos y de manejo y en la armonización de los procesos. En general, la tasa de ejecución de los Programas Nacionales en la implementación es más baja de lo esperado. Por último, los cambios en las disposiciones vigentes e institucionales de los países para REDD+ ha afectado la ejecución de los PN, en particular en Panamá, Tanzania, Zambia e Indonesia.

En cuanto a el apoyo del Programa ONU-REDD a los países a través del Programa Global, se ha realizado grandes esfuerzos para avanzar en los siete resultados del programa. Algunos de los logros en el primer semestre de 2011 fueron: cuatro países ONU-REDD prepararon y comenzaron la aprobación formal de sus planes de acción de información, monitoreo y MRV; como parte del trabajo para desarrollar herramientas y directrices para aumentar los beneficios múltiples de REDD+, se comenzó a desarrollar una serie de Principios Sociales y

Medioambientales y Criterios, junto con una herramienta para identificar riesgos y la mitigación; y a nivel nacional, regional y de la sede, se presenció cómo la pericia técnica para avanzar, mejorar y manejar de manera sostenible la programación contra la corrupción continuó y fortaleció el compromiso del Programa. El programa continúa fortaleciendo las asociaciones y trabaja cooperando de cerca con otras iniciativas de REDD+ e instituciones, en particular con el FCPF, el FIP, agencias bilaterales, ITTO, IUCN, y CBFF. Algunos ejemplos concretos de cooperación son el lanzamiento de publicaciones en común, la finalización del proceso de armonización de formatos para Programas Nacionales y Propuestas de Preparación para REDD+ (RPPs) con el FCPF.

5. Resultados financieros del fondo

El Cuadro 5–1 muestra las fuentes y usos acumulados de los fondos, a nivel del fondo. Hasta el 30 de junio de 2011, se ha transferido a las Organizaciones Participantes USD 54.4 millones, o 56.27 por ciento de los fondos depositados.

Cuadro 5–1 Fuentes y usos de los fondos para el periodo terminado el 30 de junio de 2011 en (USD)

| | Años anteriores partir del 31 de diciembre de 2009 | enero-diciembre de 2010 | enero – junio de 2011 | Acumulado hasta el 30 de junio de 2011 | % del depósito bruto |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|
| Contribución bruta de los donantes | 54,131,128 | 39,667,448 | 3,046,138 | 96,844,715 | 100 |
| Intereses devengados del fondo** | 778,494 | 573,116 | Not yet available | 1,351,610 | 1.4 |
| Intereses devengados de otras organizaciones participantes | | 62,220 | Not yet available | 62,220 | .07 |
| Tarifa del agente administrativo | (541,311) | (396,674) | (30,461) | (968,447) | 1 |
| Fondos transferidos a organizaciones participantes de la ONU | (15,829,961) | (35,517,080) | (3,141,390) | (54,488,431) | 56.27 |
| Balance total de los fondos con el agente administrativo | 38,538,350 | 4,389,030 | (125,713) | 42,801,667 | 44.2 |

5.1 Contribuciones de los donantes

En el primer semestre de 2011, las contribuciones de los donantes aumentaron tras el depósito de Japón de USD 3 millones lo que lo convirtió en el cuarto donante del Programa ONU-REDD. El cuadro 5–2 presenta todas las cantidades depositadas hasta el 30 de junio de 2011.

Cuadro 5-2 Total de los depósitos de los donantes al fondo del Programa ONU-REDD, acumulado hasta el 30 de junio de 2011 (en miles de USD)

| Donante | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Grand Total |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Noruega | 12,000 | 40,214 | 32,193 | | 84,407 |
| Dinamarca | | 1,917 | 6,160 | | 8,077 |
| España | | | 1,315 | | 1,315 |
| Japón | | | | 3,046 | 3,046 |
| Gran total | 12,000 | 42,131 | 39,668 | 3,046 | 96,845 |