

P R O G R A M A
ONU-REDD



Al servicio
de las personas
y las naciones



Respuesta de la Dirección Evaluación final de Viet Nam

DÉCIMA REUNIÓN DE LA JUNTA
NORMATIVA DEL PROGRAMA
ONU-REDD

26-27 de junio de 2013
Lombok, Indonesia

Respuesta de la Dirección

Evaluación final del Programa Nacional de ONU-REDD

Fecha de la evaluación: octubre 2012-marzo de 2013

Preparada por: Akiko Inoguchi (FAO), Thomas Enters (PNUMA) y Tore Langhelle (PNUD)

Revisado por: Timothy Boyle (PNUD)

Aprobado por: Mette Loyche-Wilkie (FAO), Tim Christophersen (PNUMA) y Timothy Clairs (PNUD)

Comentarios generales:

El informe es útil para ayudar a mejorar el desempeño del Programa ONU-REDD. Los comentarios no solamente son de utilidad para la Fase II en Viet Nam, sino también para los Programas ONU-REDD de otros países asociados.

Recomendación de la evaluación o Problema 1 ¹ :	Respuesta de la Dirección	Medidas clave de seguimiento	Parte responsable
Adoptar una aplicación del programa más “impulsada por la demanda” y una relación de proveedor de servicios y cliente entre el programa ONU-REDD y sus distintas partes interesadas nacionales. Para esto se deberá encontrar formas de reducir y suprimir desincentivos institucionales a la flexibilidad entre las tres organizaciones socias de la ONU, por lo tanto mejorar la capacidad del programa a adaptarse a las actividades de ONU-REDD que involucren requisitos nacionales. Por ejemplo, no establecer presupuestos generales para cada socio para la duración total del	Aceptada	<u>Nivel de Viet Nam</u> La Fase 2 se completará a través de procesos consultivos cuando sea necesario, comenzando por el taller de inicio del proyecto, que será una oportunidad para recibir comentarios sobre el marco lógico y actividades principales del programa. [Se abordará en la fase inicial de la Fase 2 (en un plazo de 6 semanas del lanzamiento del proyecto); y continuamente durante toda la Fase 2.] En cuanto al mecanismo de adjudicación de presupuesto, desde el punto de vista operacional de un proyecto, en particular en términos de movilizar RH dentro de las	Las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas

¹ Recomendaciones para ONU-REDD en Viet Nam y otros países

<p>programa, por el contrario adjudicar fondos cada año o cada dos años para actividades específicas del proyecto, basándose en el desempeño, la evolución de las circunstancias y las nuevas necesidades. Adaptar los productos normativos para brindar orientación donde sea necesario pero adaptarlas cuidadosamente a las circunstancias específicas nacionales y subnacionales.</p>		<p>organizaciones de la ONU, se necesita un presupuesto anual indicativo para cada organización. Ahora bien, la estructura de gobernanza/gestión de la Fase 2 garantiza que la adjudicación del presupuesto anual solamente se puede confirmar y desembolsar del administrador designado una vez al año.</p> <p>Las recomendaciones sobre los procedimientos de adjudicación del presupuesto ya se han abordadas en estructura de gobernanza/gestión de la Fase 2 en el Documento del Programa (capítulo 4). El Grupo Ejecutivo confirmará las adjudicaciones y pedirá a la oficina del MPTF que haga los desembolsos anuales. [Ya se han abordado]</p> <p>El Manual Operacional del Programa reflejará el principio de revisar y adaptar los procedimientos normativos del programa si se consideran pertinentes a nivel subnacional, cuando corresponda. [Al finalizar la fase inicial de la Fase 2 (en un plazo de 1 mes a partir del taller de inicio).]</p>	
	<p>Aceptada</p>	<p><u>Nivel del Programa ONU-REDD</u></p> <p>El Programa ONU-REDD ha reconocido la necesidad de ofrecer estructuras de entrega que sean eficientes y que disminuyan los costos de transacciones que tienen que enfrentar las contrapartes. Esto se refleja en los principios de implementación del Programa Nacional acordados por las tres organizaciones participantes de la ONU en 2012, entre otras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respetar la Nota de orientación sobre programación conjunta del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo s (GNUM) en la que se indica: “La decisión de seleccionar uno o una combinación de 	<p>La Secretaría del Programa ONU-REDD, apoyada por el Grupo de Gestión de las organizaciones participantes de las Naciones Unidas</p>

		<p>opciones de gestión de fondos para un programa conjunto debe basarse en cómo conseguir la implementación más eficaz, eficiente y oportuna y reducir los gastos de transacciones para los asociados, donantes y las Naciones Unidas.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprometerse a: <ul style="list-style-type: none"> - Minimizar los gastos de transacción de las contrapartes nacionales - Poner los intereses de la contraparte nacional por encima de los de la agencia - Aprovechar las ventajas comparativas de las agencias en el apoyo a la implementación • Reconocer que los Programas Nacionales (PN) son impulsados por los países y diseñados para servir las necesidades de preparación para REDD+ de los países <p>El Programa ONU-REDD debe garantizar que estos principios se apliquen en todo el apoyo que se brinde a los países.</p>	
Recomendación de la evaluación o Problema 2²:	Respuesta de la Dirección	Medidas clave de seguimiento	Parte responsable

² Recomendaciones para ONU-REDD en Viet Nam y otros países

<p>Adoptar un coordinador único, disponible e informado para las tres organizaciones de la ONU que pueda hablar al unísono con los homólogos del gobierno y otras partes interesadas involucradas en REDD+. Esto reduciría el tiempo de transición impuesto al socio del Gobierno de Viet Nam por los tres socios de la ONU. Para este proceso de armonización, estas organizaciones deberán dedicar tiempo y esfuerzos y luego ejercer la disciplina necesaria para garantizar su eficacia.</p>	<p>Acceptada</p>	<p><u>A nivel de Viet Nam</u> En un nivel estratégico más alto, el Coordinador residente es el coordinador para comunicar con los donantes y el Gobierno. Reconocemos los beneficios de nominar un coordinador único para establecer contactos y coordinar en el plano operativo y sugerimos que dicho coordinador sea alguien del personal residente de la ONU en Viet Nam. Esta persona coordinará después internamente con los coordinadores del país de las organizaciones participantes de la ONU. Lo primero será ponerse de acuerdo sobre los principios para este coordinador y la nominación de la organización de la ONU con el primer coordinador. [Para finales de la fase de inicio de la Fase 2(en un plazo de 1 mes a partir del taller de inicio).]</p>	<p>Las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas</p>
	<p>Acceptada</p>	<p>Añadir protocolos de comunicación entre el gobierno y la ONU dentro del Manual Operacional del Programa (Fase 2), y capacitar nuevo personal de la ONU continuamente. [Añadir en el Manual antes de que se finalice la fase inicial de la Fase 2 (en un plazo de 1 mes a partir del taller de inicio), e implementar continuamente durante toda la Fase 2.]</p> <p>El Coordinador Residente de las Naciones Unidas proporcionará una vigilancia constante para garantizar que las organizaciones participantes de las Naciones Unidas cumplen con sus obligaciones, la coordinación entre la ONU y la VRO y facilitarán un seguimiento y evaluación constante de las actividades de ONU-REDD de conformidad con los estándares de la ONU [Se abordará continuamente durante toda la Fase 2.]</p>	

		<p><u>A nivel del Programa ONU-REDD</u> Se reconoce que es deseable un coordinador general nacional de las adjudicaciones del presupuesto de las tres organizaciones de la ONU con arreglo al Programa Nacional. En el Manual Operacional para Programas Nacionales se reflejará la recomendación de fortalecer la función de un coordinador único del Programa Nacional.</p> <p>En los principios para la implementación del Programa Nacional también se indica que las organizaciones participantes de la ONU, junto con la contraparte nacional y el Coordinador Residente de las Naciones Unidas, van a identificar un organismo rector para cada Programa Nacional. El organismo rector apoyará la coordinación interinstitucional y también será responsable de coordinar la comunicación con los socios del gobierno.</p>	<p>La Secretaría del Programa ONU-REDD, apoyada por el Grupo de Gestión de las organizaciones participantes de las Naciones Unidas</p>
Recomendación de la evaluación o Problema 3³:	Respuesta de la Dirección	Medidas clave de seguimiento	Parte responsable
<p>Apoyar de manera vigorosa el desarrollo de la capacidad nacional necesaria para vincular y coordinar una comunidad amplia y multisectorial de participantes de REDD+. La oficina nacional de REDD y sus socios de la ONU necesitarán poder dirigirse a una amplia gama de partes interesadas e identificar los incentivos para que se involucren en REDD+. En el proceso deberán utilizar al mínimo jerga arcana de REDD+ y mensajes y métodos</p>	<p>Aceptada</p>	<p><u>A nivel de Viet Nam</u> Para las agencias/ministerios del gobierno se propone que en la Fase 2 se aumente una coordinación activa a través del Comité Directivo Nacional de REDD+ y los miembros del gobierno de la Junta Ejecutiva del Programa, la red de REDD+ y otro mecanismo práctico flexibles, entre otros un esfuerzo conjunto con otros ministerios en las negociaciones internacionales. [Ya se ha abordado con la identificación de mecanismos en el Documento de la Fase 2 del Programa, en especial en el Resultado 1. Se abordará</p>	<p>Las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas, en particular el PNUD.</p>

³ Recomendaciones para ONU-REDD en Viet Nam y otros países

existentes inadaptados de REDD+.		continuamente durante toda la Fase 2.]	
		Un proyecto de estrategia + plan de comunicación adecuado ayudaría a abordar los desafíos de comunicación identificados. [Para finales de la fase de inicio de la Fase 2 (en un plazo de 1 mes a partir del taller de inicio).]	Las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas.
		Para las partes interesadas no gubernamentales se considerarán distintos enfoques para su caso, teniendo en cuenta que en muchos casos la participación puede ser en forma que no requiera su conocimiento de “participación en REDD+” como tal. Para la implementación de la Fase 2 se considerará identificar ONG como socios potenciales para la implementación en conjunto y como proveedores de servicios. [Para finales de la fase de inicio de la Fase 2 (en un plazo de 1 mes a partir del taller de inicio).] El Producto 1.3 de la Fase 2 desarrollará la capacidad de los miembros de la Red nacional de REDD+. [Ya se ha abordado.]	Las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas.
		Se utilizará en la medida de lo posible terminología familiar, en particular vietnamita o lenguas locales. Añadir este principio al Manual Operacional del Programa y se hará una lista de terminología de REDD+. [Para finales de la fase de inicio de la Fase 2 (en un plazo de 1 mes a partir del taller de inicio).]	Las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas
		Examinar todos, los productos de comunicación o servicios antes que sean suministrados y garantizar que el lenguaje sea adecuado para distintos públicos. [Se abordará continuamente durante toda la Fase 2.]	Las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas, en especial el PNUMA

		Ya se ha abordado en la Fase 2, Resultado 1 (arriba). Un producto específico desarrollará la capacidad de los miembros de la red nacional de REDD+. [Ya se ha abordado] Ya se ha mencionado en el Documento de la Fase 2 del Programa bajo la estructura de gestión y gobernanza del Programa. [Ya se ha abordado.]	Las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas. Dentro del Gobierno, la VRO.
	Aceptada	<u>A nivel del Programa ONU-REDD</u> El Programa ONU-REDD podrá énfasis en la necesidad de apoyo nacional para implementar las directrices del ONU-REDD para la participación de las partes interesadas, entre otras, garantizando que los Programas Nacionales se diseñen para desarrollar capacidad para la participación de múltiples partes interesadas. La Evaluación de Gobernanza Participativa de ONU-REDD (PGA por sus siglas en inglés) es un enfoque que se está poniendo a prueba en 4 países (entre otros, Viet Nam) para fortalecer los procesos de múltiples partes interesadas.	La Secretaría del Programa ONU-REDD, apoyada por el Grupo de Gestión de las organizaciones participantes de las Naciones Unidas
Recomendación de la evaluación o Problema 4⁴:	Respuesta de la Dirección	Medidas clave de seguimiento	Parte responsable
Reconocer los riesgos inherentes a poner a prueba actividades de REDD+ y establecer mecanismos necesarios para mitigar y gestionar estos riesgos y presentar a las partes directamente interesadas con una evaluación equilibrada de los riesgos y beneficios de todos los aspectos de la preparación para REDD+. Es indispensable manejar las expectativas frente a las constantes incertidumbres.	Aceptada.	<u>A nivel de Viet Nam</u> Como medida para mitigar estos riesgos, continuaremos haciendo hincapié en el desarrollo de instituciones y capacidad para REDD+ sobre la base de lo que ya existe. Cualquier material de comunicación pertinente y consultas proporcionarán información sobre oportunidades, beneficios, costos y riesgos de manera objetiva. [Se abordará continuamente durante toda la Fase 2.]	Las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas en Viet Nam.

⁴ Recomendaciones para ONU-REDD en Viet Nam y otros países

		<p>Actualmente se está discutiendo con el gobierno y los principales socios de desarrollo de REDD+ las opciones que no den lugar a arrepentimientos de REDD+.</p> <p>Asistir al gobierno en la racionalización de una situación y principio que no den lugar a arrepentimientos en su NRAP según proceda. [Se abordará continuamente durante toda la Fase 2. Resultado 1.]</p>	<p>Las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas.</p>
		<p>Respetando la naturaleza de prueba de REDD+, buscamos asegurarnos que se utilicen los rasgos nacionales ya existentes (como los marcos de planeación provincial) en la mayor medida posible.</p>	<p>Las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas.</p>
		<p>Se hará referencia a ‘distribución de beneficios’ junto con ‘participación en la financiación de los gastos’ en los materiales y comunicaciones de la Fase 2. Se abstendrá de discutir la distribución de beneficios a nivel local, excepto cuando se haga referencia a políticas y medidas específicas con fuentes de financiación garantizada. [Se abordará continuamente durante toda la Fase 2.]</p>	<p>Las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas.</p>
	<p>Acceptada</p>	<p><u>A nivel del Programa ONU-REDD</u></p> <p>El Programa ONU-REDD está adoptando medidas para fortalecer su enfoque de gestión de riesgos. Una medida útil para identificar y manejar los riesgos potenciales en el ámbito social y medioambiental es el desarrollo de formas prácticas de implementar los principios y criterios sociales y ambientales del Programa ONU-REDD (PCSA) como parte del examen de las organizaciones de la ONU de los Programas Nacionales. Los PCSA que acompañan la Herramienta de beneficios y riesgos (BeRT) se encuentra bajo examen actualmente para utilizarla como instrumento de identificación.</p> <p><u>Se reconoce que también es importante tratar las expectativas de gestión que puede crear el proceso de</u></p>	<p>Los equipos de las Naciones Unidas de REDD de la ONU, mediante el Grupo de coordinación de salvaguardas y el Grupo de gestión</p> <p>PNUD, como organismo rector</p>

		<u>REDD+. El Programa ha emprendido una labor más a fondo para explicar mejor los elementos de “inclusión social” en la preparación para REDD+, a saber, beneficios sociales, participación de las partes interesadas y la posible contribución de REDD+ en los cambios en medios de subsistencia.</u>	sobre la inclusión de cuestiones sociales en el Programa ONU-REDD
Recomendación de la evaluación o Problema 5 ⁵ :	Respuesta de la Dirección	Medidas clave de seguimiento	Parte responsable
Abordar las cuestiones de ‘fuga’ regional a través de una iniciativa regional específica que complemente los programas nacionales y otras iniciativas de preparación para REDD+..	Parcialmente aceptada En la Fase 2, no se tratará la “fuga regional”, como tal, pero la Fase 2 conservará actividades que buscarán aumentar la participación colaborativa regional para mejorar la gobernanza forestal y prevenir/reducir el desplazamiento de emisiones en la región.	Ya se han abordado en intervenciones pertinentes identificadas en la Fase 2, Resultado 6 sobre “La cooperación regional mejora los avances en la implementación de REDD+ en la región de bajo Mekong”. [Ya se ha abordado.]	Las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas (trabajando en el Resultado 6). La Junta Normativa de ONU-REDD debe tomar una decisión sobre la idoneidad del apoyo a las iniciativas regionales
Recomendación de la evaluación o Problema 6 ⁶ :	Respuesta de la Dirección	Medidas clave de seguimiento	Parte responsable

⁵ Recomendaciones para ONU-REDD en Viet Nam y otros países

⁶ Recomendaciones para ONU-REDD en otros países y para la Fase 2 en Viet Nam

<p>Ayudar en los procesos de preparación para REDD dirigidos por los países para definir los fundamentos y el alcance de actividades nacionales específicas de REDD+, a partir de la identificación clara de las causas de la deforestación y la degradación de los bosques. Identificar las políticas y medidas a nivel nacional y local que puedan tratar estas causas. Evaluar con detenimiento los costos y beneficios relativos de las políticas y medidas preferidas y determinar con claridad los distintos intereses y funciones de los actores involucrados en su aplicación.</p>	<p>Aceptada</p>	<p>Al preparar la Fase 2, en particular el Resultado 2 (en “las seis provincias piloto que permitieron planificar e implementar acciones REDD+) se identificaron posibles políticas y medidas a nivel nacional y local que pueden abordar estas causas y medidas. En la Fase 2 se realizará un proceso planificado más detallado y consultativo basado en el examen de causas específicamente locales y políticas y medidas existentes y respetando los derechos al CLPI de las partes interesadas locales. Se ha tomado nota que dichas políticas y medidas van a requerir primero que se aumente la conciencia del papel de las políticas y medidas en REDD+ entre las principales partes interesadas de REDD+, gobiernos y actores no gubernamentales. [Para finales de la fase de inicio de la Fase 2 (en un plazo de 1 mes a partir del taller de inicio); en la etapa de planificación del trabajo.]</p>	<p>Las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas</p>
		<p><u>A nivel del Programa ONU-REDD</u></p> <p>En la plantilla anotada para la preparación R-PP (la plantilla para Programas Nacionales compartida con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial) ahora proporciona directrices específicas para (i) identificar las causas nacionales de la deforestación y degradación de los bosques (ii) considerar políticas y medidas; y (iii) garantizar la participación de las partes interesadas</p>	<p>La Secretaría del Programa ONU-REDD y los principales evaluadores de cada una de las organizaciones participantes de las Naciones Unidas para garantizar que hay plena orientación en la preparación de nuevos Programas Nacionales.</p>

Recomendación de la evaluación o Problema 7 ⁷ :	Respuesta de la Dirección	Medidas clave de seguimiento	Parte responsable
Llevar a cabo un análisis sistemático del contexto nacional. Identificar los puntos de entrada clave en la política nacional existente y en las prácticas subnacionales específicas del país. Definir dónde REDD+ puede fortalecer de manera rentable el desempeño de las políticas y medidas existentes. Garantizar que los programas nacionales de REDD+ estén al corriente de la experiencia de dichas políticas y prácticas.	Aceptada	En la Fase 2 y, en particular en virtud del Resultado 2 (arriba) en el que se identificaron las políticas y medidas, se prestará gran atención en basarse en las políticas y medidas nacionales/subnacionales existentes. El diseño de la Fase 2 se basa en dicho análisis. La fase inicial de la Fase 2 validará el análisis. [Para finales de la fase de inicio de la Fase 2 (en un plazo de 1 mes a partir del taller de inicio)].	Las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas
		Es esencial demostrar que las prácticas son viables y extraer lecciones. En conjunto con más análisis en profundidad, se identifican lagunas y deficiencias normativas y se indica los cambios/revisiones de. También se necesita mejorar la capacidad y crear un mecanismo de implementación para garantizar aplicación de las políticas y leyes. [Se abordará continuamente durante toda la Fase 2.]	Las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas.
		<u>A nivel del Programa ONU-REDD</u> Esta recomendación se incluirá en las directrices de formulación de Programas Nacionales (entre otras, en el Manual de ONU-REDD).	La Secretaría del Programa ONU-REDD
Recomendación de la evaluación o Problema 8 ⁸ :	Respuesta de la Dirección	Medidas clave de seguimiento	Parte responsable
Desarrollar teorías sólidas y completas de cambio y cadenas de resultados asociadas para cada resultado deseado del programa ONU-REDD. Utilizar procesos consultivos bien diseñados para	Aceptada	En la preparación para la Fase 2 se ha realizado un marco lógico de análisis. Este análisis se validó a través de un taller de consultas y se examinará en detalle durante la fase inicial. [Para finales de la fase de inicio de la Fase 2 (en un	Las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas

⁷ Recomendaciones para ONU-REDD en otros países y para la Fase 2 en Viet Nam

⁸ Recomendaciones para ONU-REDD en otros países y para la Fase 2 en Viet Nam

<p>garantizar la validez de la lógica de intervención y la titularidad más amplia de los actores involucrados del programa.</p>		<p>plazo de 1 mes a partir del taller de inicio)].</p>	
		<p>El piloto de la Evaluación de gobernanza participativa (PGA) en la provincia de Lam Dong se centra en un enfoque consultivo e incluyente en un contexto vietnamita. Las lecciones extraídas del piloto de la PGA no solamente servirán para las PGA en las 6 provincias, sino que también para los procesos consultativos en general. [Se abordará continuamente durante la implementación del Producto 5.1 de la Fase 2.]</p>	<p>Para la PGA, el PNUD y la FAO</p>
		<p><u>A nivel del Programa ONU-REDD</u> Se está haciendo más hincapié en el desarrollo de indicadores de impacto medibles y en la comunicación de los avances a través de la presentación de informes semestrales y anuales. A través del proceso de evaluación de gobernanza participativa, el Programa ONU-REDD ya está considerando la aplicación de “análisis del contexto institucional” para determinar mejor las teorías del cambio. A nivel global, se transmitirá esta recomendación a las unidades de gestión en los países con programas nacionales de ONU-REDD.</p>	<p>La Secretaría del Programa ONU-REDD</p>
<p>Recomendación de la evaluación o Problema 9⁹:</p>	<p>Respuesta de la Dirección</p>	<p>Medidas clave de seguimiento</p>	<p>Parte responsable</p>
<p>Garantizar que las actividades de comunicación del programa y los arreglos de gestión mantengan una distinción clara e inequívoca entre el programa nacional de REDD+ emergente y la asistencia financiera y técnica temporal brindada por ONU-</p>	<p>Aceptada</p>	<p>El Programa aprendió esta lección y tomó medidas correctivas. En el programa del gobierno llamado NRAP – Programa nacional de acción REDD+- se incluye una lista correcta de la terminología y se hace una distinción clara entre el Programa Nacional de REDD+ y la Fase 2 del</p>	<p>Las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas</p>

⁹ Recomendaciones para ONU-REDD en otros países y para la Fase 2 en Viet Nam

REDD.		Programa ONU-REDD en Viet Nam sin hacer demasiado énfasis en la importancia del Programa ONU-REDD. [Para finales de la fase de inicio de la Fase 2 (en un plazo de 1 mes a partir del taller de inicio) Se abordará continuamente durante toda la Fase 2.]	
		A nivel global, esta recomendación se presentará con las unidades de gestión en los países con Programas Nacionales ONU-REDD.	A nivel global, la Secretaría del Programa ONU-REDD
Recomendación de la evaluación o Problema 10 ¹⁰ :	Respuesta de la Dirección	Medidas clave de seguimiento	Parte responsable
Aplicar requisitos obligatorios de los programas de la ONU como el CLPI solamente tras amplias consultas con las distintas partes directamente interesadas nacionales y subnacionales; luego adaptar los requisitos obligatorios cuidadosamente a las circunstancias locales.	Aceptada	El requisito obligatorio de la ONU para el CLPI incluye consultas extensas con las partes interesadas y supone que las prácticas se adaptarán a las circunstancias locales, como se hizo con la Fase 1. Para la Fase 2, las consultas sobre la selección de actividades de demostración precederán el CLPI, en virtud del Producto 2.3 y 2.4, Fase 2 de ONU-REDD (arriba). [Se abordará continuamente en la implementación de los Resultados 2.3, 2.4 y Fase 2.] A nivel global, se pedirá al PNUD que examine las directrices para el CLPI de ONU-REDD como respuesta a esta recomendación para finales de 2013.	Las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas A nivel global, el PNUD.

¹⁰ Recomendaciones para ONU-REDD en otros países y para la Fase 2 en Viet Nam