



Apoyo a la acción de REDD+ nacional Marco del Programa Global 2011-2015 Informe Semestral 2012

PROGRAMA ONU-REDD
NOVENA REUNIÓN DE LA
JUNTA NORMATIVA
26-27 de octubre de 2012

Brazzaville, República del Congo

De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento se imprime en un número limitado de ejemplares para minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad climática. Se pide a los participantes que tengan la amabilidad de llevar consigo sus ejemplares a las sesiones. La mayoría de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la Internet en la dirección: www.unredd.net: www.unredd.net o www.un-redd.org.

Índice

1	Estado del Programa	4
1.1	Estructura y resultados del programa	5
2	Marco de monitoreo (1 de enero - 30 de junio de 2012)	7
3	Categorías y apoyo	40
3.1	Funciones de apoyo internacional	40
3.2	Apoyo específico a cada país	41
3.2.1	Apoyo específico	41
3.2.1.1	Respaldo	45
3.3	Secretaría	46
4	Situación financiera	48

Abreviaciones y acrónimos

BeRT	Herramienta de beneficios y riesgos
CIRAD	Centro de cooperación internacional en investigación agronómica para el desarrollo
CLPI	Consentimiento libre, previo e informado
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
COP	Comunidad de Práctica
DC-REDD	Desarrollo de capacidad para REDD+
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FCPF	Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques
FIP	Programa de Inversión Forestal (Forest Investment Programme)
FRIM	Instituto de Investigación Forestal de Malasia
GEI	Gases de efecto invernadero
GEO FCT	Iniciativa de Rastreo de Carbono Forestal del Grupo de Observaciones de la Tierra
GIS	Sistema de Información Geográfica
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Sociedad Alemana de Cooperación Internacional)
IFN	Inventario Forestal Nacional
ISF	Funciones de apoyo internacional
LECB	Desarrollo de capacidades en estrategias de desarrollo bajo en emisiones
MPTF	Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples
MRV	Medición, reporte y verificación
NFMS	Sistema Nacional de Vigilancia Forestal
OSC	Organizaciones de la sociedad civil
ONU	Organización de las Naciones Unidas
ONU-REDD	Programa Colaborativo de las Naciones Unidas para reducir las emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques en países en desarrollo
PCSA	Principios y criterios sociales y medioambientales
PGA	Evaluación de gobernanza participativa
PNG	Papúa Nueva Guinea
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
RCRA	Evaluación de riesgos de corrupción en REDD+
RDC	República Democrática del Congo
REDD+	Reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en países en desarrollo; y la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo
REL	Niveles de emisión de referencia
R-PP	Propuesta de Preparación
SES	Norma social y ambiental
SIS	Sistema de información de salvaguardas
SNA	Apoyo a la acción de REDD+ nacional
SNV	Stichting Nederlandse Vrijwilligers (Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo)
UNFP II	Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

1. Estado del programa

Título del programa:

“Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015”

Fecha de aprobación por parte de la Junta

Normativa del Programa ONU-REDD: 9 de agosto de 2011

Fecha de la primera transferencia de fondos¹: 1 de noviembre de 2011

Fecha de cierre según el documento del programa: 30 de diciembre de 2015

Socios ejecutores:

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUMA), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

Resumen financiero (\$ EE.UU.) ²			
Agencia de la ONU	Programa presupuesto aprobado ³	Cantidad transferida ⁴	Gastos acumulados hasta el 30 de junio de 2012 ⁵
<i>FAO</i>	8,675,040	8,675,040	5,549,586
<i>PNUD</i>	8,317,341	8,317,341	5,208,963
<i>PNUMA</i>	6,957,662	6,957,662	4,259,487
<i>Subtotal</i>	23,950,043	23,950,043	15,018,036
<i>Costos indirectos de apoyo (7%)</i>	1,676,503	1,676,503	1,051,262
<i>Total</i>	25,626,546	25,626,546	16,069,298

¹ Como se refleja en el portal de la oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples (MPTF) <http://mptf.undp.org>. El 31 de Julio de 2012 se hizo más transferencias de fondos.

² La información financiera que aparece en este informe incluye costos de apoyo indirecto.

³ El presupuesto total para el periodo del Programa del 1 de noviembre de 2011 al 31 de octubre de 2012. Esta información está disponible en el portal de la oficina del MPTF: <http://mptf.undp.org>

⁴ La cantidad transferida a las agencias de la ONU participantes del MPTF de ONU-REDD. Esta información está disponible en el portal de la oficina del MPTF: <http://mptf.undp.org>

⁵ La suma de los compromisos y de los desembolsos durante el periodo del 1 de noviembre de 2011 al 30 de junio de 2012.

1.1 Estructura y resultados del programa

El objetivo del Programa ONU-REDD es contribuir a la ejecución del Programa Global REDD+ a nivel nacional e internacional. El Programa ONU-REDD “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015”, en adelante, el Programa SNA, se centra en apoyar los esfuerzos que realizan los países para implementar las estrategias de REDD+ a través de enfoques comunes, análisis, metodologías, herramientas, datos y mejores prácticas. El Programa SNA también ofrece infraestructura para el área del Programa ONU-REDD relativa a la gestión del conocimiento y el intercambio de experiencias, así como la promoción de la cooperación Sur-Sur.

El documento del Programa “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015” fue *refrendado* en principio, y la asignación presupuestaria por dos años fue *aprobada* por la Junta Normativa del Programa ONU-REDD en agosto de 2011⁶. El presupuesto aprobado se refiere al periodo del 31 julio de 2011-30 junio de 2013. Durante la séptima reunión de la Junta Normativa en Berlín el 13 y 14 de octubre de 2011, la Junta refrendó el presupuesto del primer año y estos fondos fueron transferidos a las Agencias de la ONU el 1ro de noviembre de 2011. Con referencia a esta fecha de transferencia, se hizo un ajuste del ciclo presupuestario cubriendo el periodo hasta octubre de 2012⁷.

El Programa SNA proviene de la Estrategia del Programa ONU-REDD y de las lecciones aprendidas con la ejecución del Programa Global 2009-2011.

Los ocho resultados del “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015” son los siguientes:

1. Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar medición, reporte y verificación (MRV) y monitoreo;
2. Desarrollo de sistemas nacionales de gobernabilidad creíbles e incluyentes para la implementación de REDD+;
3. Fortalecimiento de los sistemas nacionales para una gestión transparente, equitativa y responsable de los fondos de REDD+;
4. Los pueblos indígenas, las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas participan de manera efectiva en la toma de decisiones nacionales e internacionales relativas a REDD+, y en el desarrollo y aplicación de la estrategia de REDD+;

⁶ Decisión entre sesiones de la Junta Normativa, 9 de agosto de 2011.

⁷ Decisión entre sesiones de la Junta Normativa, 25 de junio de 2012.

5. Los beneficios múltiples de los bosques se salvaguardan y reconocen en las estrategias y acciones de REDD+;
6. Impulso de los procesos de transición hacia una economía verde como resultado de las estrategias e inversiones de REDD+ ;
7. Desarrollo, gestión, análisis e intercambio de conocimiento dentro del Programa ONU-REDD como apoyo a REDD+ en todos los niveles;
8. Servicios de Secretaría oportunos y efectivos por parte del Programa ONU-REDD a los países asociados, a la Junta Normativa y las agencias de la ONU participantes.

2. Marco de monitoreo (1 de enero – 30 de junio de 2012)

En el cuadro a continuación se esbozan los logros obtenidos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012 de acuerdo con los resultados, indicadores, línea de base, metas y productos establecidos en el Marco de monitoreo del Programa Común, incluido en el documento “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015” (SNA). El objetivo de este informe es ofrecer información sobre los logros alcanzados en el cumplimiento de las metas generales. En aquellos casos en que no se dispone de información para el período que abarca este informe (1 de enero - 30 de junio de 2012) se indica “n/a”.

Cuadro 1: Marco de monitoreo (1 de enero – 30 de junio de 2012)

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
<ul style="list-style-type: none"> Número de países con arreglos jurídicos e institucionales que cumplan con los requisitos de monitoreo e información para REDD+. Países beneficiados por las herramientas, métodos, asesoría científica y asociaciones facilitadas a través del Programa 	<ul style="list-style-type: none"> Un número muy limitado de países (<cinco) a penas está comenzando a establecer enfoques integrales de monitoreo. El conjunto de herramientas y procesos actuales provistos por el Programa ONU-REDD y asociados Las capacidades e información de base son insuficientes en casi todos los países de REDD+. 	<ul style="list-style-type: none"> Para 2015, todos los países de REDD+ que reciben apoyo del Programa ONU-REDD habrán tomado pasos para mejorar los arreglos jurídicos e institucionales que garanticen un monitoreo integral. Para 2015, el Programa ONU-REDD ofrece un marco de monitoreo, órganos consultivos y un 	1.1: Necesidades de información y monitoreo para REDD+	<ul style="list-style-type: none"> Durante el período que abarca el informe, se avanzó con respecto al Marco de monitoreo y MRV para el Programa ONU-REDD y se presentó el progreso logrado en la octava reunión de la Junta Normativa en Asunción, Paraguay, en marzo de 2012. Se estableció un grupo de trabajo interinstitucional para elaborar y dar seguimiento al enfoque del Programa de monitoreo y MRV. El grupo de trabajo también está examinando sistemas de información, incluidos los de salvaguardas. Se está realizando una revisión sistemática de los métodos de pruebas existentes para medir y evaluar las reservas de carbono terrestre y los cambios en estas reservas. El objetivo de la revisión es atribuir una base científica a las directrices dadas a los países que aspiran participar en mecanismos de REDD+ y gestión forestal en el futuro, y ofrecerá una base científica para muchos de los distintos enfoques de medición y evaluación del carbono que existen hoy en día. Se han identificado centenares de documentos, informes y libros revisados por otros expertos con los que pueden realizarse estudios comparativos entre distintos métodos, después de una revisión inicial de los títulos y resúmenes. El equipo internacional encargado de la revisión, compuesto por expertos en la materia (bosques, suelo, turba y tele-observación), publicaciones científicas, estadísticas y revisión sistemática, evaluó la calidad de las pruebas ilustradas en las publicaciones científicas identificadas. En el primer semestre de 2012, el equipo actualizó la biblioteca con los últimos documentos publicados desde que se empezó el proyecto y analizó artículos adicionales con los mismos criterios de evaluación de calidad. También ya se está trabajando en meta-análisis cuantitativos de las pruebas sobre la

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
<ul style="list-style-type: none"> Número de países e instituciones más capaces y mejor informadas para cumplir con los requisitos de notificación de la CMNUCC relativos a REDD+ 		<p>conjunto integral de herramientas, métodos y orientación para el monitoreo de REDD+.</p> <ul style="list-style-type: none"> Todos los países que reciben apoyo del Programa ONU-REDD han mejorado sus capacidades y base de información. 		<p>efectividad de los distintos métodos de medición del carbono por subgrupos para los cuales hay una gran abundancia de publicaciones: tele-observación LiDAR, modelos de flujos de carbono, modelos de carbono en la tierra y métodos (combustión seca, Walkley-Black, y covarianza Eddy). Los resultados preliminares están disponibles.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> 	<p>1.2: Herramientas y métodos para MRV y monitoreo</p>	<ul style="list-style-type: none"> El ONU-REDD brindó apoyo al Grupo de Observaciones de la Tierra en la creación de la Iniciativa Global de Observación Forestal para avanzar en el uso de la tele-observación y facilitar al acceso a las imágenes obtenidas por satélite. Desarrollo de bases de datos regionales sobre ecuaciones alométricas para Sudamérica y Centroamérica y Sur de Asia y Sureste de Asia, mediante la firma de una Carta de Acuerdo entre la FAO y el Centro de Investigación Agrícola Tropical y Educación Superior, el Instituto de Investigación Forestal de Corea y el Instituto de Investigación Forestal de Malasia). Se ha preparado una versión preliminar y la presentación del producto final está prevista para octubre de 2012. Desarrollo de una base de datos coherente para la evaluación de la biomasa forestal y del manual de instrucción para la inserción de datos. La presentación de la revisión de publicaciones sobre ecuaciones alométricas está prevista para septiembre de 2012. Fomento de alianzas estratégicas con actores externos involucrados en el desarrollo de capacidades para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (GEI) y otros trabajos relacionados con inventarios de GEI pertinentes. Ello incluye el intercambio de información y la participación en talleres del proceso de

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
				<p>desarrollo de capacidad para REDD (DC-REDD) y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, con miras a mejorar la coordinación de las actividades en curso y planeadas, y la identificación de lagunas en los países para priorizar los trabajos en esta área. También contribuyó en una iniciativa del Proyecto de medición y seguimiento del desempeño del Instituto de Recursos Mundiales que se basaba en el desarrollo de una plantilla de un caso práctico sobre el uso de la tierra, cambios en el uso de la tierra y sistema de inventarios forestales de GEI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un ejercicio para evaluar los datos sobre actividades relativas al establecimiento de inventarios forestales de GEI en varios países ayudó a los países y el Programa ONU-REDD a conocer las necesidades del país en materia de desarrollo de capacidades. Se llevó a cabo en el marco de un taller organizado por la Coalición de Países con Bosques Tropicales DC-REDD en abril de 2012 en Berlín. El taller también sirvió para que los 14 participantes de ocho países africanos, GIZ y el proyecto DC-REDD, intercambiaran información para fomentar la toma de conciencia y mejorar la coordinación de actividades. • El apoyo al Ecuador y Vietnam para servicios de monitoreo de la biodiversidad y ecosistema complementa y contribuye al logro de este producto. Estos aparecen en el Resultado 5, producto 5.2, “Enfoques para desarrollar sistemas de información de los beneficios forestales basados en el ecosistema bajo REDD+”.
			1.3: Apoyo técnico para aplicación en el plano nacional y desarrollo de la capacidad	<ul style="list-style-type: none"> • Se celebró un simposio sobre MRV en las Filipinas en julio de 2012, junto con un taller nacional sobre ecuaciones alométricas y evaluación de la biomasa en Indonesia (julio de 2012), para continuar desarrollando capacidades sobre Sistemas Nacionales de Vigilancia Forestal, y acuerdos sobre MRV y su aplicación en ambos países. • Se celebró un “curso de capacitación nacional para personal técnico sobre ecuaciones alométricas bajo el Programa ONU-REDD” en Hanoi, Vietnam (junio de 2012) con la participación de expertos de Indonesia y especialistas en recursos del Instituto Nacional para la Reforma Agraria de Bolivia, que resultó en un incremento de las capacidades del personal técnico vietnamita que se encarga del MRV y varios productos que se encuentran todavía en desarrollo (bases de datos sobre las variables pertinentes y el intercambio de datos entre el Inventario Forestal Nacional (NFI) y los institutos de investigación).

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
				<ul style="list-style-type: none"> • Durante el período que abarca el informe, se llevaron a cabo 18 misiones de apoyo y exploración relacionadas con MRV y monitoreo con el fin de revisar los avances logrados y brindar apoyo técnico a los países en sus esfuerzos por evaluar las necesidades de desarrollo de capacidad y por mejorar sus capacidades para cumplir con los requisitos de MRV, elaborar inventarios forestales nacionales y/o sistemas nacionales de vigilancia forestal, así como preparar planes de acción MRV. – Se llevaron a cabo tres misiones de apoyo para brindar asistencia técnica en cuestiones relacionadas con MRV y el inventario forestal nacional a Camboya, en febrero, marzo y junio de 2012. Se ha prestado apoyo al país para el desarrollo del plan de acción MRV que se encuentra en proceso de consulta y está pendiente de aprobación. – Se llevó a cabo una misión de apoyo a Tailandia en marzo de 2012 para brindar asistencia técnica en cuestiones relacionadas con MRV y el NFI, junto con la preparación del taller de introducción del NFI, que incluyó reuniones con las instituciones pertinentes encargadas de la vigilancia y el inventario forestal, y la exploración de posibles actividades de ONU-REDD en Asia Pacífico sobre cuestiones relacionadas. – Se llevaron a cabo dos misiones de apoyo a Bangladesh en enero y marzo de 2012 para brindar asistencia técnica en cuestiones relacionadas con MRV y el inventario forestal nacional, que incluyeron apoyo para la finalización del plan de acción provisional MRV y de la hoja de ruta nacional de REDD+, así como la celebración de consultas nacionales al respecto. – Se llevó a cabo una misión de apoyo interinstitucional a Sri Lanka en enero de 2012 para prestar asistencia técnica en la finalización de la Propuesta de Preparación (R-PP) y la celebración de las consultas nacionales para la validación de la R-PP. Se está brindando apoyo específico al país para el desarrollo de la R-PP, y más adelante se proporcionará apoyo para el desarrollo del plan de acción MRV. – Se llevó a cabo una misión de apoyo a Vietnam en junio de 2012 para ayudar en el seguimiento del documento del proyecto de Programa Nacional hacia la segunda fase. (Véase Resultado 8.1) – Se llevó a cabo una misión de apoyo interinstitucional a la República Democrática del Congo para trabajar en el documento del Programa ONU-REDD (especialmente la sección de monitoreo y MRV) en enero de 2012. – Se llevó a cabo una misión de apoyo a la República Democrática del Congo (RDC) en febrero de 2012 para ayudar en la celebración de las consultas sobre la versión preliminar del documento sobre Monitoreo y MRV, la finalización del documento, y apoyar varias actividades de monitoreo y MRV asociadas, incluido el taller sobre las metodologías que se proponen para el inventario forestal nacional, así como el seguimiento de las

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
				<p>actividades del sistema nacional de vigilancia forestal (actividades de capacitación para 2012 y cómo empezar a organizar la célula/laboratorio de tele-observación en el Ministerio).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se llevaron a cabo tres misiones de apoyo a Paraguay para ayudar en la celebración de dos talleres en febrero de 2012, y otro en marzo de 2012, en relación con el establecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia Forestal REDD+ (NFMS) solicitado por Paraguay. - Se llevó a cabo una misión de apoyo en junio de 2012 para brindar apoyo al Programa Nacional en Ecuador (monitoreo y MRV) incluida la participación en la capacitación de la Iniciativa de Rastreo de Carbono Forestal del Grupo de Observación de la Tierra (GEO FCT) sobre la vigilancia de la degradación forestal basada en la tele-observación. - Se llevó a cabo una misión de apoyo en mayo de 2012 a PNG para brindar apoyo al Programa Nacional de ONU-REDD, incluidas las consultas y planificación de los trabajos para el Plan de Acción nacional REDD+ de monitoreo y MRV, y el rediseño del inventario forestal nacional, con partes interesadas tales como la Oficina sobre el Cambio Climático y Desarrollo, y la Autoridad Forestal de PNG. - Se llevó a cabo una misión exploratoria a Costa del Marfil en mayo de 2012 en respuesta a la solicitud de apoyo presentada por el Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Costa de Marfil para REDD+, y MRV y monitoreo. - Se llevó a cabo una misión exploratoria a Mongolia en marzo de 2012 para asistir en actividades de apoyo específico. - Una misión exploratoria interinstitucional a Bhutan en abril de 2012 para asistir en la organización de un taller de dos días organizado por el gobierno para fomentar la toma de conciencia acerca del programa nacional REDD+ y el desarrollo de capacidad. Se han emprendido las consultas sobre las capacidades nacionales existentes en materia de vigilancia y medición forestal, y se ha ofrecido capacitación técnica sobre monitoreo y MRV para REDD+. También se ha brindado apoyo para la planificación de los próximos pasos a tomar en la preparación del país para REDD+. <ul style="list-style-type: none"> • Se brindó asistencia técnica para la elaboración de los documentos del Programa Nacional específico para el país, estrategias REDD+ y planes de acción para Nigeria, Vietnam y Mongolia. Aportaciones técnicas sobre los

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
				<p>documentos del Programa Nacional para fortalecer la sección MRV/Niveles de referencia de emisiones (REL) y secciones relacionadas;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo para el diseño de un NFI en PNG, incluida una misión en mayo de 2012 para asistir en el Programa Nacional que incluyó desarrollo de capacidad. • Apoyo a la RDC para el despliegue de TerraCongo, la plataforma que proporciona las estadísticas de deforestación del NFMS en línea (enero – diciembre de 2012). • Distribución del manual de instrucción para la elaboración del inventario nacional de GEI, así como material de tutoría para la inserción de datos, con el fin de respaldar las actividades de DC-REDD. • Se está brindando apoyo específico a cinco países con el fin de desarrollar más su capacidad para cumplir con los requisitos de MRV y elaborar un NFI o NFMS, así como planes de acción MRV, incluyendo enfoques regionales: <ul style="list-style-type: none"> – Mongolia; para el desarrollo de la hoja de ruta para la Preparación REDD+ de Mongolia y su Plan de Acción NFMS, y el rediseño del NFI de Mongolia y el sistema de vigilancia por satélite de la tierra. – Bhutan; para el desarrollo de una base de datos para el inventario forestal nacional. Se llevó a cabo una misión en abril de 2012 para la introducción y posterior desarrollo de capacidad sobre sistemas de medición técnica y vigilancia para REDD+. – PNG y las Islas Salomón; para la preparación de una propuesta regional de apoyo técnico para la vigilancia y el inventario forestal. Su finalización está prevista para diciembre de 2012. – Paraguay: Apoyo para la tele-observación y diseño del portal WEB-Sistema de Información Geográfica para la implementación del NFMS de Paraguay. El portal Web fue diseñado en consulta con Paraguay, establecido en la FAO y ya está en funcionamiento. Se ofrecieron cursos de capacitación sobre mapeo forestal en Paraguay (3 facilitadores de la FAO, 17 técnicos de SEAM/INFONA), y el NFMS fue presentado en la octava reunión de la Junta Normativa (febrero-marzo de 2012). Fue una tarea adicional que no estaba prevista en el plan de trabajo del Programa Nacional.

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
				<ul style="list-style-type: none"> Se llevó a cabo un curso de capacitación sobre tele-observación en Evaluación de riesgo de corrupción (RCRA) de REDD+ en Belem, Brasil, en abril de 2012. Seis participantes procedentes de Tanzania y Zambia recibieron capacitación sobre vigilancia de bosques tropicales. Además, en marzo de 2012, cuatro personas participaron en un curso en Paraguay sobre el sistema TerraAmazon/INPE. Se coordinó el apoyo a nivel de país con otras iniciativas y programas de cambio climático a nivel mundial y nacional dentro de las agencias. Se realizaron aportaciones técnicas para los documentos de proyecto específicos del país para países ONU-REDD bajo el Programa de desarrollo de capacidades en estrategias de desarrollo bajo en emisiones (LECB) del PNUD (RDC, Zambia) para garantizar la cohesión entre la planificación y programación del LECB y REDD. El PNUD ofreció cursos internos de desarrollo de capacidades para los funcionarios que trabajan “sobre el terreno” en las oficinas del PNUD en el país sobre REDD en el proceso de la CMNUCC, MRV y ONU-REDD, con el fin de asegurar que están mejor equipados para brindar apoyo a sus contrapartes en el país sobre cuestiones relacionadas con REDD. En total, 15 países recibieron apoyo para actividades de evaluación de necesidades, desarrollo de la capacidad, preparación del NFMS, planes de acción MRV y hojas de ruta.
<ul style="list-style-type: none"> Número de países en los que los procesos y resultados de las evaluaciones de gobernanza estén incorporados en la Estrategia Nacional de REDD+ Los resultados de la evaluación de gobernanza institucional participativa 	<ul style="list-style-type: none"> Se reconocen varios desafíos de gobernanza en muchos planes de preparación pero – con frecuencia – no se cuenta con acciones específicas sobre cómo superarlos. No ha habido ningún intento de facilitar sistemas de participación 	<ul style="list-style-type: none"> Para 2015, al menos cinco países del Programa ONU-REDD cuentan con sistemas creíbles e integrales de recolección y evaluaciones de datos de gobernanza. Para 2015, al menos cinco países del 	<p>2.1: Sistemas nacionales de acopio de datos sobre la gobernabilidad y evaluaciones creíbles e incluyentes</p>	<ul style="list-style-type: none"> La Comunidad de Práctica (COP) establecida para el Asesoramiento para la gobernanza participativa (PGA) a través de un Intercambio Sur-Sur, con un taller sobre primeras lecciones aprendidas al que asistieron profesionales y participantes de los cuatro países piloto (Indonesia, Vietnam, Ecuador y Nigeria) así como de otros países en la región Asia Pacífico (Sri Lanka, Myanmar, Camboya y Papúa Nueva Guinea) y Paraguay. El Intercambio Sur-Sur se llevó a cabo en Bogor, Indonesia, en abril de 2012. El establecimiento de esta COP permitirá al programa SNA intercambiar con mayor facilidad las lecciones pertinentes entre los pilotos, así como facilitar comunicaciones diarias y directas entre puntos focales/coordinadores más prácticas. Este Intercambio Sur-Sur también ofreció aportaciones útiles para la próxima orientación sobre cómo realizar los PGA. Bajo la modalidad de apoyo específico, se ha iniciado un proceso de Asesoramiento para la gobernanza participativa en Vietnam, a través de un taller de consulta que se celebró en marzo de 2012.

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
<p>son de fácil acceso, contienen información pertinente y se comparten de forma pública y periódica</p> <ul style="list-style-type: none"> La importancia de la evaluación de gobernanza participativa se usa para demostrar el progreso de los países a través de las fases de REDD+ 	<p>múltiple para recopilar datos de gobernanza para REDD+.</p> <ul style="list-style-type: none"> Un acuerdo general a través de 71(d) de las salvaguardas bajo el Anexo 1, a ser detallado en posteriormente por la SBTSA 	<p>Programa ONU-REDD han reconocido internacionalmente sistemas de intercambio de información sobre gobernanza y muestran mejoras tangibles en sus arreglos de gobernanza.</p> <ul style="list-style-type: none"> Para 2015, los marcos institucionales, jurídicos y normativos nacionales necesarios para la implementación de políticas y medidas de fase 2 de REDD+ son reconocidos en el plano internacional 		<ul style="list-style-type: none"> Se ha desarrollado un conjunto de indicadores en colaboración y de acuerdo con las partes interesadas indonesas y ha sido finalizado para la recopilación de datos (agosto de 2011-abril de 2012). Se han contratado a las personas que se encargarán de la recopilación de datos y se ha desarrollado un instrumento para la recopilación de datos.
			<p>2.2: Marcos más fuertes para la aplicación de políticas y medidas REDD+</p>	<ul style="list-style-type: none"> Finalización de dos estudios jurídicos, un documento de política sobre la preparación jurídica para REDD+: lecciones aprendidas de México, Vietnam y Zambia, y un estudio comparativo y un análisis comparativo de las leyes sobre cambio climático que destacan los vínculos con las disposiciones forestales y REDD+ – lo que contribuye aún más en los conocimientos sobre las consideraciones de carácter jurídico asociadas con REDD+ y por ende fortalece la implementación de las políticas y medidas de REDD+ en los países de ONU-REDD. Cuatro países piloto PGA recibieron e intercambiaron información sobre herramientas y enfoques que apoyan la formulación de leyes REDD+ y el fortalecimiento del compromiso del Parlamento en REDD en el Intercambio Sur-Sur sobre Gobernanza REDD+ que se llevó a cabo en Bogor, Indonesia, en abril de 2012 (véase el resultado 2.1). Los participantes incluyeron el Equipo de Desarrollo Parlamentario del PNUD y el

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
				<p>Servicio de Derecho para el Desarrollo, de la FAO. El trabajo de seguimiento incluye la elaboración de una nota conceptual sobre el enfoque de ONU-REDD en cuanto a cuestiones jurídicas (incluido el apoyo legislativo y trabajo parlamentario) y estrategias para la participación del equipo en Mongolia).</p> <ul style="list-style-type: none"> • La información sobre REDD+ y ONU-REDD esta ahora disponible en la Red Parlamentaria Agora, sitio Web Agora, una plataforma para el desarrollo parlamentario. Además, se iniciaron debates electrónicos con una red de profesionales en cambio climático que participan en el trabajo parlamentario que se lleva a cabo en las oficinas del PNUD en el país, con el fin de crear capacidad interna. • Se ha esbozado una estrategia interinstitucional sobre asuntos jurídicos que ha sido acordada entre las agencias y que se utilizará para coordinar la planificación de respuestas a solicitudes de apoyo específico. Asimismo, se aprobó apoyo específico para ayudar a fortalecer el Parlamento en Mongolia en relación con REDD+, en el que participan ONU-REDD, El Grupo de Desarrollo Parlamentario del PNUD y la Oficina del PNUD en el país.
			2.3: El fortalecimiento de sistemas para abordar y respetar las salvaguardias	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha establecido un grupo interinstitucional y está trabajando en el desarrollo de un enfoque ONU-REDD para asistir a los países en el desarrollo de sistemas nacionales de información de salvaguardas (SIS) en coordinación con MRV y monitoreo (véase también 1.1). • El PNUD y la FAO brindaron apoyo técnico sobre sistemas de información de salvaguardas a través de herramientas Web a contrapartes del gobierno de Panamá para cubrir SIS y ejemplos de trabajos de ONU-REDD relacionados, especialmente los Principios y criterios sociales y medioambientales (SEPC) y la Herramienta de beneficios y riesgos (BeRT) (véase el resultado 5.1 más abajo). Los participantes incluyeron a un grupo de contrapartes del gobierno, la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá, y personal de la agencia de la ONU basado en Panamá.
			2.4: Creación de capacidad para el manejo efectivo de los bosques	<ul style="list-style-type: none"> • En Pakistán, se prestó apoyo al país en el proceso de admisión a ONU-REDD. En Camboya y Vietnam, se facilitó y apoyó el refuerzo de las plataformas de consulta con las partes interesadas.

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
			2.5 Tenencia de la tierra para REDD+	<ul style="list-style-type: none"> El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial respaldó oficialmente las Directrices voluntarias para la buena gobernanza en la tenencia de la tierra y de los recursos naturales, en mayo de 2012. Las directrices voluntarias son el fundamento de un documento de política de ONU-REDD que ofrece orientación a los países REDD+ sobre cómo abordar cuestiones relacionadas con la tenencia de la tierra (publicación prevista para 2013).
<ul style="list-style-type: none"> Número de países que reciban pagos por basados en el desempeño Proporción de países PNU-REDD que reciben pagos basados en desempeño a través de entidades nacionales Proporción de países ONU-REDD que inicialmente recibían los pagos basados en desempeño a través de las agencias de la ONU y que pasaron a recibirlos por una entidad nacional 	<ul style="list-style-type: none"> Hasta 2011, solamente se ha llegado a un acuerdo para proporcionar pagos basados en desempeño a un Programa ONU-REDD, Indonesia, sin embargo, el Programa ONU-REDD no afectó la decisión de manera significativa. (Tanzania y Guyana llegaron a un acuerdo antes de convertirse e en países de Programa ONU-REDD 	<ul style="list-style-type: none"> Para 2015, al menos cinco de los países del Programa ONU-REDD estarán recibiendo pagos basados en desempeño Para 2015, los sistemas de TEAM desarrollados por el Programa ONU-REDD serán reconocidos por los inversionistas/do nantes, como un factor de su decisión de otorgar pagos basados en el desempeño a por lo menos tres países 	<p>3.1: Confianza en los sistemas fiduciarios nacionales para pagos basados en el desempeño</p> <p>3.2: Sistemas de distribución de beneficios transparentes, equitativos y responsables</p> <p>3.3: Riesgos de corrupción en REDD+</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se brindó asistencia técnica a países en: Indonesia, a través de la preparación de los términos de referencia (ToR), con el fin de asistir a la Oficina de la ONU para la Coordinación de REDD+ en el país, en respuesta a una solicitud del gobierno; la República Democrática del Congo, prestando ayuda ala Oficina de Coordinación Nacional en el desarrollo de un Fondo Nacional REDD+; así como en Vietnam, presentado contribuciones para la preparación del Programa Nacional REDD+ del Gobierno (Fase II). Se ha elaborado un marco para analizar los acuerdos de distribución de beneficios vigentes en los países REDD+ y para planificar futuros acuerdos de distribución de beneficios. Se basa en las publicaciones sobre distribución de beneficios REDD+ y los trabajos sobre distribución de beneficios que se han llevado a cabo en Vietnam. Se ha incorporado en las actividades de apoyo específico en Mongolia, Bhutan, Nepal y Perú, inicialmente como un marco para estructurar actividades, como la producción de estudios analíticos sobre sistemas de distribución de beneficios. Se ha brindado asistencia técnica a través de la revisión y contribuciones de informes publicados por el Programa Nacional de Vietnam: <i>“Piloting Local Decision Making in the Development of a REDD+ Compliant Benefit”</i> y el informe financiero <i>“A pilot of establishment of R-Coefficients for REDD+ Benefit Distribution System in Di Linh district, Lam Dong province”</i>. Se celebró un taller regional para África y evento de alto nivel sobre Fortalecimiento de la transparencia y la responsabilidad en REDD+ en África, en Lusaka, Zambia, del 24 al 26 de abril. El evento contó con la participación de 80 partes interesadas nacionales de órganos anticorrupción, equipos nacionales REDD+ y sociedad civil de seis países africanos asociados a ONU-REDD (RDC, Etiopia, Kenia, Nigeria, Tanzania y Zambia). Un resultado inmediato de este taller fue la “Declaración de Lusaka”; el inicio de comunicaciones sin precedentes entre los órganos anticorrupción y los equipos nacionales de REDD+; solicitudes de apoyo

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
				<p>específico; la organización planificada de talleres a nivel nacional dedicados al tema; y la creación de un foro de discusión en línea para el intercambio de información y conocimientos sobre los temas en cuestión. (Véase el informe resumido con la Declaración de Lusaka, en inglés y francés).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se han aprobado / comprometido fondos para apoyo específico sobre anticorrupción en Bhutan, Bangladesh, RDC, Kenia, Nepal, Perú y las Filipinas. Se centran principalmente en un RCRA participativo y planes de desarrollo de la capacidad para varios actores gubernamentales y no gubernamentales. Estas solicitudes demuestran como los países REDD+ experimentan los riesgos pragmáticos (efectividad, equidad, eficacia) y de reputación de la corrupción en REDD+. • Sensibilización acerca de asuntos asociados con la corrupción y anticorrupción para REDD+ a nivel regional y mundial a través de diversos eventos, entre ellos: <ul style="list-style-type: none"> – Presentaciones sobre ONU-REDD en dos seminarios públicos en Noruega, organizados por Norad y U4/ Instituto Christopher Michelsen en junio de 2012, que contaron con 60 participantes – Sesión en el Intercambio Sur-Sur PGA en Bogor (véase más arriba) – Se distribuyeron pósteres sobre el por qué, el qué y quién de la anticorrupción en REDD+ a países africanos en inglés y francés – Datos básicos sobre anticorrupción en REDD+, producidos y divulgados en línea por el Centro Regional de Asia Pacífico – Dos artículos publicados en el boletín informativo ONU-REDD y en Asia Pacífico Go-REDD +list serv contribuyeron a la divulgación de información a un público más amplio y a colocar el tema en la agenda de prioridades. – ONU-REDD contribuyó a un evento paralelo conjuntamente organizado por el Grupo de Gobernabilidad Democrática del PNUD y el IPC en Río+20 en junio de 2012.
			3.4: Incremento a la igualdad y reducción de la pobreza a través de los	<ul style="list-style-type: none"> • Se han aprobado los fondos para brindar apoyo específico a Bangladesh para el desarrollo de capacidad sobre las repercusiones sociales de REDD+.

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
			beneficios de REDD+ 3.5: La participación de las mujeres en los sistemas nacionales de REDD+	<ul style="list-style-type: none"> Las publicaciones producidas, presentadas y divulgadas sobre género y REDD+ incluyen <u>Datos básicos sobre género y REDD+</u>, producidos y divulgados por el Centro regional Asia Pacífico para la región de Asia Pacífico en enero de 2012. <u>El estudio de viabilidad sobre la incorporación de la perspectiva de género en REDD+</u> fue traducido al español y francés, y fue distribuido en línea a la Junta Normativa en marzo de 2012, y llegó hasta un público más amplio. El objetivo de estas publicaciones es contribuir al resultado 3, fortaleciendo los esfuerzos de concienciación sobre la importancia de la participación de las mujeres para la sostenibilidad de los procesos REDD+. Se iniciaron los trabajos para la incorporación de la perspectiva de género en el Programa ONU-REDD y REDD+, que incluyen: (i) Las Directrices sobre el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) del Programa ONU-REDD han sido revisadas a fin de incorporar consideraciones de género, así como los criterios para la selección de los representantes de la sociedad civil en la Junta Normativa a fin de enfatizar la inclusión de sus perspectivas y la participación de las organizaciones y redes de mujeres en los criterios revisados para la selección de los representantes de la sociedad civil en la Junta Normativa; (ii) Preparación de una nota conceptual que analice a fondo la labor que el Programa ONU-REDD y sus agencias están realizando en materia de género, y los puntos de partida para mejorar la incorporación de la perspectiva de género. Los términos de referencia ya se han finalizado y la contratación de consultores se encuentra en proceso; y (iii) el Programa ha explorado otras opciones más a fondo para la integración de cuestiones relativas a la igualdad de género en los PGA.
<ul style="list-style-type: none"> Número de partes interesadas de PI, comunidades locales y OSC representados en la toma de 	<ul style="list-style-type: none"> Se ha asegurado la representación regional de los PI y las OSC en la Junta Normativa del Programa ONU-REDD 	<ul style="list-style-type: none"> Los PI, comunidades locales y las OSC interesadas están representadas en la toma de decisiones de 	4.1: Informar a los Pueblos Indígenas, las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad	<ul style="list-style-type: none"> Se han fortalecido los esfuerzos de colaboración con el FCPF, y los representantes de los pueblos indígenas en la región de África han sido informados sobre el enfoque del Programa ONU-REDD en lo referente a la participación de las partes interesadas y el CLPI en <u>el Diálogo Panafricano con los Pueblos Indígenas del FCPF</u>, que contó con la participación de 72 representantes de pueblos indígenas de 16 países en la región.

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
<p>decisiones, desarrollo de estrategias en REDD+ e implementación a nivel nacional e internacional</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de proceso de consulta en curso para la preparación de actividades de preparación para REDD+ Número de países con sistemas establecidos para brindar recurso efectivo a las partes interesadas a las que les impacta las actividades de preparación para REDD+ Número de países que buscan el CLPI de de los PI y las comunidades locales antes de 	<ul style="list-style-type: none"> Se ha realizado consultas con los PI y las OSC (i) internacionalmente para desarrollar la Guía Operacional de la participación de las Partes Interesadas del Programa ONU-REDD y (ii) en las tres regiones para desarrollar guías de CLPI. En la actualidad no hay ningún país que haya establecido sistemas de recursos de REDD+; actividades para desarrollar dichos sistemas se menciona en el NPD de algunos países del Programa ONU-REDD. Solamente unas pocas actividades de CLPI se realizan en algunos de los países asociados del Programa ONU-REDD (como procesos piloto de 	<p>REDD+ y están involucradas en el diseño, implementación y la evaluación de las actividades de REDD+ en países que reciben apoyo del Programa ONU-REDD</p> <ul style="list-style-type: none"> Los PI, comunidades locales y las OSC interesadas han sido significativamente consultados a nivel nacional y provincial en cuanto al desarrollo de estrategias e implementación de las actividades. Disposiciones de recursos establecidos en los países que reciben apoyo directo del Programa ONU-REDD El derecho al CLPI apoyado en las actividades del Programa ONU-REDD en los 	<p>civil y otras partes interesadas acerca de los procesos, políticas y actividades nacionales e internacionales REDD+</p>	<ul style="list-style-type: none"> El Programa ONU-REDD coordinó con el FCPF y el Programa de Inversión Forestal la participación de las partes interesadas, especialmente a través de la organización del apoyo que proporciona cada iniciativa a los pueblos indígenas y partes interesadas de la sociedad civil mediante la revisión conjunta de las actividades y disposiciones presupuestarias actuales y que se proponen. Se realizó una presentación conjunta de este análisis durante la reunión conjunta del Comité de Participantes del FCPF y la Junta Normativa del Programa ONU-REDD en marzo de 2012 en Asunción, Paraguay. Ello también brindó la oportunidad de actualizar los miembros del Comité de Participantes y las partes interesadas de la Junta Normativa de ONU-REDD. Durante esta sesión, también se realizó una presentación de las Directrices conjuntas del FCPF y el Programa ONU-REDD sobre la participación de las partes interesadas, así como de las Directrices del Programa ONU-REDD sobre el CLPI. El Programa ONU-REDD informó y recibió los comentarios de las partes interesadas indígenas en la Onceava Sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII), mayo de 2012. El Programa ONU-REDD celebró un <u>evento paralelo sobre “el CLPI para REDD+: Lecciones emergentes del Programa ONU-REDD”</u> en mayo de 2012, en el que participaron más de 60 representantes de los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y representantes gubernamentales. Los participantes recibieron información sobre el progreso y las primeras lecciones aprendidas de las actividades del Programa ONU-REDD que respaldan el derecho al CLPI a nivel de país y mundial. Este evento paralelo se organizó conjuntamente con el Pacto de Pueblos Indígenas de Asia y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e incluyó presentaciones de dichos organismos. El Programa ONU-REDD participó en otros eventos principales y paralelos, siguiendo de cerca los diálogos y posiciones emergentes sobre REDD+; estableciendo contactos con los socios correspondientes; y realizando intervenciones sobre la posición y progreso del Programa ONU-REDD cuando fue pertinente. El Programa ONU-REDD fortaleció su coordinación con otros órganos de la ONU a través de varias actividades estratégicas. Presentó su posición y progreso con respecto a la participación y coordinación de las partes interesadas con otras agencias del sistema de la ONU a través de sus contribuciones al Comité de Enlace del PNUD sobre cuestiones relativas a los pueblos indígenas, y el Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre cuestiones indígenas, que se reunieron en mayo de 2012. Además, la posición y el progreso del Programa

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
<p>la implementación de actividades de preparación para REDD+ que impactan su territorio, recursos medios de subsistencia e identidad cultural.</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de países que implementan el enfoque a la participación de las partes interesadas en REDD+ que sea armónico en todo el Programa ONU-REDD, el FCPF y el Programa de Inversión Forestal (FIP) 	<p>CLPI en Vietnam; política de CLPI desarrollada en Indonesia).</p> <ul style="list-style-type: none"> Se ha desarrollado pero aún no se han puesto en marcha o implementado directrices conjuntas para apoyar un enfoque armonizado de la participación de las partes interesadas entre el Programa ONU-REDD y el FCPF 	<p>países que reciben apoyo directo del Programa ONU-REDD, según las Guías sobre la participación de las Partes Interesadas en la preparación de REDD+</p> <ul style="list-style-type: none"> Estándares de la participación de las partes interesadas presentados en las Guías sobre la participación de las Partes Interesadas en la preparación de REDD+ apoyados en los países del Programa ONU-REDD 		<p>ONU-REDD sobre la participación de las partes interesadas fue presentada a la comunidad más amplia de la FAO durante un intercambio de información de la FAO sobre REDD+ celebrado en Roma, en mayo de 2012. El Programa ONU-REDD aprovechó esta oportunidad para celebrar reuniones paralelas con expertos que están trabajando en el CLPI y tenencia de la tierra en la FAO (nota: estos expertos no participan de forma directa en el Programa ONU-REDD) para promover la coherencia sobre estos temas y alentar la colaboración. Asimismo, el Programa ONU-REDD contribuyó al <i>Handbook on Parliamentarians on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</i> preparado bajo los auspicios del Grupo del PNUD para el Desarrollo Parlamentario.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> 	<p>4.2: Principios, directrices y procedimientos para la participación de las partes interesadas en los procesos nacional e internacional REDD+</p>	<ul style="list-style-type: none"> Las directrices conjuntas del Programa ONU-REDD y el FCPF sobre la participación de las partes interesadas se mejoraron sustancialmente y se finalizaron de acuerdo con las aportaciones realizadas en un proceso de consulta pública llevado a cabo en 2011, y ya se han incorporado en la plantilla armonizada de la R-PP. En el ámbito de la colaboración entre el Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques (FCPF) y el ONU-REDD, las tres agencias participantes fueron invitadas a participar en las consultas regionales con representantes de los pueblos indígenas. La consulta de la región africana se celebró en Arusha, Tanzania, donde la FAO, a solicitud de los organizadores, celebró un diálogo al mismo tiempo para presentar los trabajos técnicos de REDD+, así como las políticas y herramientas relacionadas con las

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
			desarrollados mediante la consulta incluyente	<p>salvaguardas, además de trabajar en materia de MRV, gobernanza y vínculos entre REDD+ y la agricultura. El diálogo contribuyó a aumentar los conocimientos sobre la colaboración entre el FCPF y la FAO (como parte de las agencias de ONU-REDD+ que apoyan al FCPF para aplicar el programa sobre el terreno) así como los trabajos técnicos que podrían beneficiarse de los pueblos indígenas y otras comunidades locales dependientes de los bosques.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una consulta global sobre las Directrices del Programa ONU-REDD sobre el Consentimiento libre, previo e informado (FPIC) resultó en más de 50 conjuntos de comentarios y aportaciones de los pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil (OSC), gobiernos, la ONU, instituciones académicas y otras organizaciones. Se llevó a cabo un <u>Taller de expertos sobre las Directrices FPIC</u> en Ginebra, Suiza, los días 10 y 11 de febrero para examinar las Directrices y las aportaciones recibidas con las partes interesadas de la Junta Normativa del ONU-REDD y expertos en FPIC. Las Directrices han sido plenamente revisadas de acuerdo con esas aportaciones. Una versión final del documento de trabajo sobre las Directrices se distribuirá en octubre de 2012. • Se ha preparado un proyecto de marco para asistir a los países en el establecimiento de mecanismos de reclamación a nivel nacional, el cual será distribuido a efectos de recibir comentarios al respecto en octubre de 2012.
			4.3: Apoyo para la aplicación de prácticas efectivas relativas a la participación de las partes interesadas y de las directrices en los países REDD+	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha incrementado los conocimientos y la capacidad para implementar el FPIC en las regiones. Con prácticamente 100 participantes en representación de los pueblos indígenas, las organizaciones de la sociedad civil y representantes gubernamentales de 17 países, las regiones de Asia Pacífico (16) y América Latina y el Caribe (1) compartieron lecciones aprendidas, experiencias y proyectos piloto sobre el FPIC, en un <u>Intercambio Sur-Sur sobre el FPIC</u> celebrado en Bogor, Indonesia. Durante el segundo semestre de 2012, se preparará una publicación sobre las lecciones aprendidas de acuerdo con los resultados del taller. • Se ha brindado apoyo técnico en cuanto a la participación de las partes interesadas con el fin de mejorar la plena y efectiva participaciones de las partes interesadas a nivel de país, y apoyar la implementación de las directrices y normativa del Programa ONU-REDD a los siguientes países asociados:

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
				<ul style="list-style-type: none"> – Camboya; se brindó apoyo técnico para desarrollar la estrategia para la participación de las partes interesadas y términos de referencia y actividades asociados; – Honduras; se ofreció orientación sobre cuestiones relacionadas con la participación de las partes interesadas en la región a la Oficina del PNUD en Honduras, antes de su participación en la reunión del Comité de Participantes del FCPF; – Mongolia; se realizaron aportes técnicos para el documento de la Hoja de Ruta del Programa Nacional REDD+ a efectos de reforzar las referencias a la participación de las partes interesadas; – Perú; se ofreció orientación y se realizaron presentaciones sobre la participación de la partes interesadas preparadas por la Oficina del PNUD en Perú, para su uso en un taller sobre un enfoque basado en los derechos humanos para REDD+, celebrado en Lima, en enero de 2012; – Vietnam; se realizaron aportes técnicos para el documento de la Fase II del Programa nacional a efectos de reforzar las referencias a la participación de las partes interesadas; – Zambia; se llevó a cabo una revisión técnica detallada del proyecto de plan para la participación de las partes interesadas y se esbozaron los próximos pasos a tomar para fomentar este plan.
			<p>4.4: Apoyar a las partes interesadas para que participen en los procesos REDD+ nacional e internacional y ejerzan su influencia sobre los mismos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se aprobaron los fondos para brindar apoyo específico en la participación de las partes interesadas en Perú para fortalecer la capacidad de los pueblos indígenas a fin de apoyar su participación plena y efectiva en el diseño e implementación de los mecanismos y actividades de REDD+. También se otorgaron fondos a la región de Asia Pacífico a fin de respaldar el Intercambio Sur-Sur sobre el FPIC (véase el resultado 4.3 más arriba). También están avanzando las deliberaciones sobre la asignación de fondos para brindar apoyo específico para respaldar actividades tempranas de participación de las partes interesadas en la región de África para el segundo semestre de 2012. • La coordinación con otras iniciativas FPIC se ha visto fortalecida, incluida la estrecha coordinación con la iniciativa auspiciada por la Escuela Yale de Forestación y Estudios del Medio “el Diálogo Forestal”, en la que se llevó a cabo un Diálogo FPIC en la República Democrática del Congo, con partes interesadas procedentes del gobierno, los pueblos indígenas y el sector privado, que contó con la participación del Programa ONU-REDD. • Se brindó apoyo para la participación de las partes interesadas en la octava reunión de la Junta Normativa

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
				<p>celebrada en Asunción, Paraguay. Los fondos y apoyo logístico se otorgaron en orden a los pueblos indígenas y observadores de las OSC para que celebraran una reunión a puerta cerrada durante todo un día antes de la reunión de la Junta Normativa. Esta reunión a puerta cerrada permitió a estos representantes examinar y crear posiciones compartidas sobre temas a debatir durante la reunión de la Junta y decidir cómo serían representados en la sesión. También se brindó apoyo logístico y técnico a estos observadores a lo largo de las principales sesiones de la reunión de la Junta Normativa. También se celebró un diálogo conjunto con el FCPF y los observadores de los pueblos indígenas y OSC en el Comité de Participantes del FCPF para examinar cuestiones relacionadas con ambas iniciativas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se apoyó la participación de los observadores de los pueblos indígenas y OSC en la toma de decisiones del Programa ONU-REDD durante el período que abarca este informe. Se brindó apoyo técnico y orientación a los observadores de los pueblos indígenas y OSC en la Junta Normativa que participaron en una misión de alto nivel del Programa ONU-REDD a Bolivia en junio de 2012. El Programa ONU-REDD facilitó la autoselección de nuevos observadores regionales de los pueblos indígenas en la Junta Normativa para que participen en las reuniones, de la novena a la doceava, de la Junta Normativa. Se logró trabajando con los cónclaves regionales del UNPFII, que se celebraron en mayo de 2012.
			4.5: Se apoya a procesos más amplios de múltiples partes interesadas relativos a aspectos fundamentales de la preparación REDD+ para recabar consenso y transformar los sistemas económicos	<ul style="list-style-type: none"> Se ha creado un Grupo asesor estratégico integrado por representantes de diez instituciones financieras del sector privado sector para que brinde asesoramiento estratégico sobre la participación de las instituciones financieras en REDD+. La “Evaluación de los proveedores de servicios de REDD+ para el desarrollo de capacidades en Asia y el Pacífico”, realizada por RECOFTC (El Centro para los Pueblos y los Bosques) y que cubre a cuatro países, fue presentada a fines de mayo. La evaluación es una herramienta clave para determinar deficiencias en el desarrollo de capacidades en la región de Asia Pacífico.
• Número de países que	• Cero países	• Para 2015, al menos 10 países	5.1: Principios, criterios y	<ul style="list-style-type: none"> Después de una consulta global en línea sobre los Principios y criterios sociales y medioambientales (SEPC) y

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
<p>adoptan los estándares de salvaguardias para los servicios de los ecosistemas y los beneficios de los medios de subsistencia</p> <p>Número de países que adoptan el conjunto de herramientas de la decisión de beneficios múltiples</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cero países 	<p>asociados del Programa ONU-REDD habrán adoptado estándares de salvaguardias</p> <ul style="list-style-type: none"> Al menos 10 países tendrán un conjunto de herramientas de beneficios múltiples 	<p>enfoques ambientales y sociales para salvaguardar los beneficios múltiples de los bosques bajo la REDD+ desarrollada</p>	<p>la Herramienta de beneficios y riesgos (BeRT), se llevó a cabo un taller internacional en febrero de 2012 en Ginebra, centrado en cómo se podían desarrollar más a fondo los SEPC y la BeRT. El taller contó con la participación de representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de 11 países REDD+ (véase el boletín informativo y el informe del taller). Los SEPC fueron acogidos por la octava reunión de la Junta Normativa como un marco de orientación voluntario y se tomó nota de las cuestiones a tomar en cuenta en el trabajo futuro sobre los SEPC y su BeRT asociada. La versión final de los SEPC de ONU-REDD y una nota sobre su operacionalización están disponibles en inglés, francés y español.</p> <ul style="list-style-type: none"> En Nigeria, el documento del Programa Nacional se mejoró y finalizó sobre la base de los resultados del taller de consulta técnica de 2011 a efectos de garantizar que aborda las salvaguardias de la CMNUCC y SEPC del modo más exhaustivo posible. Se sigue avanzando en la planificación de un taller de introducción a celebrarse en octubre, que incluirá una sesión relacionada con el uso de la BeRT por parte de las partes interesadas para aplicar los SEPC e identificar las acciones específicas necesarias para respetar y promover las salvaguardias de la CMNUCC a medida que se implementa el programa. Se ha acordado brindar apoyo específico a Bhutan que cubre el uso de los SEPC y la BeRT en el desarrollo de la estrategia REDD+, a partir de la experiencia en Nigeria. Se está programando trabajo de apoyo similar para la estrategia REDD+ en Camboya. Esta previsto llevar a cabo talleres en ambos países durante el segundo semestre de 2012. Se llevó a cabo un taller con la Iniciativa sobre normas sociales y ambientales (SES) de REDD+ en marzo de 2012 con el fin de identificar oportunidades de colaboración. Tras esta reunión y la participación de ONU-REDD en el evento de intercambio y aprendizaje relacionados con la iniciativa REDD+ SES, en colaboración con REDD+ SES y las aportaciones del FCPF, se preparó una reseña de los principales elementos de un sistema nacional de salvaguardias, y se realizó una comparación detallada de las salvaguardias de ONU-REDD SEPC, REDD+ SES y el Banco Mundial. Se preparó un primer conjunto de diapositivas comunes sobre enfoques nacionales en cuanto a salvaguardias y todas las organizaciones a nivel nacional lo están poniendo a prueba y será posteriormente adaptado una vez se hayan recibido observaciones y comentarios al respecto. Se preparó el Proyecto de orientación para asesores técnicos regionales sobre la implementación del Enfoque

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
				<p>Común, incluida la relación entre las políticas sociales y ambientales del PNUD, los SEPC y la BeRT. Actualmente, se encuentra bajo revisión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo significativo a distintos países de ONU-REDD en proceso: <ul style="list-style-type: none"> – Se brindó apoyo a Vietnam para el desarrollo de un enfoque nacional sobre salvaguardias. Se proporcionó un manual de instrucción a principios de 2012 en un taller de partes interesadas y se publicó un informe en junio de 2012 en colaboración con el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) sobre “Salvaguardas de biodiversidad de REDD+: Opciones para el desarrollo de enfoques nacionales” (REDD+ Biodiversity Safeguards: Options for Developing National Approaches). – Se brindó apoyo a la RDC para la elaboración de las normas relativas a las salvaguardas socio-ambientales de REDD+, utilizando los SEPC como marco de orientación. – Se acordó prestar apoyo interinstitucional a Costa Rica para “generar experiencia sobre el terreno y sistematizar lecciones aprendidas sobre la implementación del enfoque de ONU-REDD para apoyar a los países en el desarrollo de las salvaguardas de REDD+, su armonización con SESA, SES y el Banco Mundial, y desarrollar un sistema de información que permita la verificación de su cumplimiento y aplicación”. Ellos incluye un análisis de riesgos y beneficios relacionados con las salvaguardas de la estrategia vigente de REDD+ y la evaluación de las políticas de salvaguardas existentes pertinentes y beneficios adicionales, seguido de los trabajos para el desarrollo de un sistema de información sobre salvaguardas. – Se estableció la base legal para la implementación de REDD+ en Ecuador, Panamá y Paraguay, mediante la aplicación en la mayor medida posible de los marcos jurídicos y reglamentarios existentes y en plena conformidad con los principios y criterios sociales y ambientales.
			5.2: Enfoques para desarrollar sistemas de información de los beneficios forestales basados en el ecosistema	<ul style="list-style-type: none"> • Se prestó apoyo técnico a Vietnam sobre el sistema de monitoreo de biodiversidad de REDD+ en colaboración con el SNV, para el desarrollo de una guía sobre el monitoreo de biodiversidad participativo para evaluar el impacto de las actividades REDD+ en la diversidad biológica y el cumplimiento con las salvaguardas ambientales, como posible contribución a un SIS nacional. Este logro contribuirá a los esfuerzos y capacidades nacionales para desarrollar sistemas de información para los servicios de biodiversidad y ecosistema. • Se ha emprendido un análisis de la situación similar en Ecuador, que cubre los esfuerzos de monitoreo de los servicios actuales de biodiversidad y ecosistema. El apoyo técnico para el desarrollo de un sistema de

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
			bajo la REDD+	<p>monitoreo para los servicios de biodiversidad y ecosistema en Ecuador continúa con la planificación de un taller para principios de 2013. Se preparará una propuesta de sistema de monitoreo en estrecha colaboración con las agencias de ONU-REDD y los socios nacionales que trabajan en sistemas de monitoreo de carbono y sistemas de monitoreo de salvaguardas en general, a efectos de lograr un sistema nacional de monitoreo integrado REDD+.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se ha aprobado apoyo específico para las Filipinas y Zambia, específicamente para el fortalecimiento de la capacidad nacional y local para proporcionar información sobre salvaguardas.
			5.3: Herramientas, métodos y directrices para fomentar la captura de beneficios múltiples	<ul style="list-style-type: none"> Se publicó un nuevo informe sobre los beneficios de REDD+ para la diversidad biológica en RDC que ofrece análisis de la relación entre las reservas de biomasa y carbono, la diversidad biológica, la designación del uso de la tierra y la presión sobre los bosques en RDC. Se presentó un informe resumido como contribución a un libro producido por la Organización Internacional de la Francofonía para Río +20. Los trabajos en curso incluyen la evaluación de los servicios de los ecosistemas para demostrar el potencial valor económico de distintas opciones para el uso de la tierra basadas en los bosques. Se está emprendiendo un proyecto piloto de software de apoyo a las decisiones espaciales (Marxan) para la planificación de REDD+ en RDC. El piloto demostrará cómo se puede utilizar la herramienta para identificar áreas prioritarias para REDD+ que generen beneficios múltiples al costo más bajo (incluidos otros sectores). Se han desarrollado nuevas superposiciones de mapas de carbón por debajo y por encima de la tierra y datos sobre los beneficios múltiples para Sulawesi Central, Indonesia, basadas en una revisión detallada de los datos disponibles en colaboración con distintas agencias en el país. Se han iniciado los trabajos sobre los beneficios múltiples del mapeo, valoración e incorporación de un análisis de posibles escenarios bajo el Programa Nacional de Panamá, con asistencia técnica adicional a través del Programa SNA. Los trabajos en curso abarcan la valoración de los servicios de ecosistema para demostrar el potencial valor económico de distintas opciones para el uso de la tierra basadas en los bosques, y se basará en las lecciones aprendidas en RDC. Se han iniciado los trabajos sobre los beneficios múltiples del mapeo, valoración e incorporación de un análisis

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
				<p>de posibles escenarios bajo el Programa Nacional de Paraguay, con la provisión de asistencia técnica adicional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En respuesta a una solicitud de la Republica del Congo, se ha emprendido un estudio sobre el valor económico de los beneficios múltiples de los manglares en África Central (que cubre Gabón, la República del Congo, RDC y Camerún) con miras a examinar la posible inclusión de los bosques de manglares en REDD+. El trabajo sobre el terreno ha concluido en todos los países. • Se brindó apoyo para la aplicación de un enfoque innovador que captura en las estrategias nacionales REDD+ los beneficios sociales y ambientales más allá del carbono, a través de un trabajo combinado de mapeo de información geográfica GIS, análisis ambientales y económicos e integración en escenarios nacionales de desarrollo. Este trabajo se ha iniciado bajo los Programas Nacionales de RDC, Ecuador, Panamá y Paraguay. Este apoyo también ha incluido varias reuniones técnicas a nivel nacional e internacional.

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
			5.4: Fortalecimiento de capacidades, apoyo técnico y convocatorias para garantizar y salvaguardar beneficios múltiples	<ul style="list-style-type: none"> En marzo de 2012, se celebró un taller técnico en Ciudad de Panamá en el que las partes interesadas de organismos de gobierno nacional y OSC examinaron enfoques para el desarrollo de escenarios de cambios en el uso de la tierra, así como el progreso logrado en esos trabajos, estimando los costos de REDD+, y evaluando los potenciales beneficios múltiples de REDD+ en Panamá. Los participantes presentaron contribuciones para clarificar las definiciones utilizadas en todas las tres áreas de trabajo y participaron en debates activos sobre la vinculación entre las tres, y su aplicación para apoyar la toma de decisiones nacionales sobre REDD+. Se examinaron especialmente enfoques innovadores para el uso del modelo de uso de los suelos para distribuir las estimaciones de costos espacialmente, lo que permite evaluar las repercusiones financieras de las opciones de REDD+ que potencialmente ofrecen distintas combinaciones de beneficios ambientales. El taller sirvió de base para una consulta más amplia posterior (agosto de 2012) sobre los potenciales beneficios ambientales de REDD+ en Panamá y las prioridades de las partes interesadas. También se realizarán actividades iniciales de fomento de capacidad en materia de salvaguardas. Se realizaron actividades de fomento de la capacidad en materia de salvaguardas en Tanzania, sobre los SEPC/BeRT, y en contribución a la planificación de los trabajos del grupo de tareas nacional en el taller global de intercambio de conocimientos de REDD+ SES (abril de 2012), así como asistencia técnica durante una reunión del grupo de tareas nacional (May 2012); Se realizaron actividades de fomento de la capacidad en materia de salvaguardas en Vietnam con una presentación de los SEPC en una reunión del grupo de tareas nacional (abril de 2012) Se asignaron fondos para actividades de apoyo específico sobre beneficios múltiples, con amplias funciones de enlace con los equipos regionales y del país, y los puntos focales del gobierno, sobre el alcance de los trabajos, incluidos Perú, Bangladesh y Costa Rica.
<ul style="list-style-type: none"> Número de estrategias de desarrollo nacionales y subnacionales que reconocen 	<ul style="list-style-type: none"> Cero estrategias de desarrollo Cero acuerdos 	<ul style="list-style-type: none"> Para 2015, tres estrategias del Programa PNU-REDD reconocen inversiones de REDD+ 	6.1: La promoción del papel de REDD+ como impulsor de la transición	<ul style="list-style-type: none"> Durante Río+20, el Gobierno de Indonesia, en colaboración con el Programa ONU-REDD, celebró un evento de alto nivel centrado en la importancia de la transformación hacia una economía verde y el papel de REDD+ en ese proceso. El Presidente de Indonesia participó en el evento.

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
<p>las inversiones de REDD+ como detonantes para una transición</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de acuerdos de inversión apoyados y fortalecidos en cuanto a la realización sostenible basados en opciones de inversión para beneficios múltiples de bosques 		<ul style="list-style-type: none"> Se apoyan al menos tres acuerdos sobre inversiones para que se acepte que se basan explícitamente en opciones de inversión para beneficios múltiples 	<p>hacia una economía verde</p>	<ul style="list-style-type: none"> El documento de política del Programa ONU-REDD sobre la “Relación mutuamente beneficiosa entre REDD+ y la economía verde” que se presentó en Durban, en 2011, ha sido desde entonces reproducido para mayor distribución, y actualmente se está preparando una versión más larga del documento en cuestión. También ha concluido el desarrollo de una ambiciosa estrategia de comunicación sobre los beneficios de REDD+ y la economía verde, que incluye otras publicaciones y productos audiovisuales. El programa SNA asistió a DCR con el desarrollo de (i) un escenario nacional de “REDD+ hacia una economía verde” de hasta 2035 con el Ministerio de Planificación, entre otros, escenarios menos atractivos, y (ii) el uso de modelos cuantitativos para ilustrar los posibles efectos de los distintos escenarios de 2035 y apoyar las decisiones políticas sobre la planificación del uso de los suelos. El Programa ONU-REDD facilitó el desarrollo de cuatro escenarios contrapuestos del camino de RDC hacia 2035 dependiendo de la implementación de las reformas de política necesarias para REDD+, y las inversiones asociadas y otras variables (por ejemplo, especialmente las reformas de gobernanza) por un amplio grupo de partes interesadas que participan en REDD+. El escenario ideal “REDD+ hacia una economía verde” está disponible y es un ejemplo perfecto de lo que una transformación tan ambiciosa basada en inversiones de REDD+ podría significar para RDC. El modelo Umbral 21 que se ha utilizado para un ejercicio similar en Kalimantan, Indonesia, y en Informe sobre Economía Verde del PNUMA, es el mismo que se utiliza en RDC como modelo global. Se estableció un marco para la continuación del diálogo de alto nivel sobre los bosques y el cambio climático con el nuevo gobierno de RDC, con la perspectiva de celebrar una mesa redonda para la fase de inversión de REDD+ en RDC a principios de 2013. Se prevé seguir fortaleciendo la alianza entre el gobierno de RDC y sus socios financieros sobre bosques, REDD+ y el cambio climático para el camino hacia el desarrollo verde con la presentación del marco nacional para la estrategia REDD+ para fines de 2012 y en el contexto de la Declaración de Intenciones conjunta sobre REDD+ en la Cuenca del Congo que se firmó en Durban.

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
•	•	•	6.2: Asesoramiento técnico para las opciones de inversión para REDD+	<ul style="list-style-type: none"> • En colaboración con el gobierno de Kenia, el Programa ONU-REDD está realizando una evaluación del papel socio-económico que desempeñan los ecosistemas forestales en la economía del país. El propósito de esta evaluación es proporcionar evidencias socio-económicas para la formulación de políticas y las asignaciones presupuestarias para mejorar la gestión de los suelos. El trabajo forma parte de un programa más amplio sobre la gestión responsable de los recursos forestales relacionado con los esfuerzos de Kenia para transformar a su sector forestal en un pilar central de sus aspiraciones hacia una economía verde. El gobierno de Kenia también ha solicitado más apoyo específico a ONU-REDD a fin de crear conciencia acerca del papel de los bosques que una economía verde, y las oportunidades que ofrece REDD+ como impulsor de la transformación a una economía verde. En este sentido, se ha organizado un taller y se han desarrollado varios productos de comunicación para el tercer trimestre de 2012. • En cuanto al desarrollo de planes de inversión de REDD+ en RDC para impulsar la transformación hacia una economía verde, se prestó apoyo para (i) el diseño de nuevos incentivos que permitan la inversión (por ejemplo, la reforma de la tenencia de la tierra) y (ii) fomentar los incentivos de inversión de gran escala existentes (por ejemplo, proyectos agrícolas y de carreteras financiados por el Banco Mundial). El PNUMA estableció una alianza con el Centro de cooperación internacional en investigación agronómica para el desarrollo (CIRAD-Francia) con miras a facilitar inversiones tempranas para lograr acuerdos sobre la tenencia de la tierra en RDC. La reforma inteligente y efectiva de la tenencia de la tierra ha sido identificada como una de las principales prioridades para permitir otras inversiones de REDD+ y desarrollar el potencial de los efectos positivos del avance hacia una economía verde. • La alianza ONU-REDD-CIRAD produjo un informe exhaustivo sobre la situación de la tenencia de la tierra, cuellos de botella y reformas viables desde el punto de vista político en el contexto de REDD+ en RDC. Se dispone de una estimación inicial del costo de tales reformas, y un grupo de partes interesadas ha estado probando la metodología que se propone para clarificar y garantizar los derechos de tenencia en el contexto de REDD+. • CN-REDD y ONU-REDD también identificaron algunas oportunidades para fomentar los programas de grandes

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
				inversiones existentes que es probable que tengan repercusiones importantes en los ecosistemas forestales en RDC. Conforme a los resultados de una consulta de ONU-REDD y CN-REDD celebrada en Goma, RDC, en marzo de 2012, se dispone de una primera propuesta para establecer un sistema nacional para el pago por servicios ambientales (PES);
			6.3: Integración del apoyo proveniente del Programa ONU-REDD en la planificación nacional del desarrollo y otros procesos pertinentes	<ul style="list-style-type: none"> Se han llevado a cabo actividades de colaboración interinstitucional relacionadas con la nota conceptual del PNUMA sobre la economía verde, así como de participación interinstitucional del equipo del PNUD sobre estrategias de desarrollo verde, bajo en emisiones y resiliente al clima (LECRDS⁸), y la Facilidad de Productos Verdes para garantizar la coherencia y complementariedad con ONU-REDD.
			6.4: Apoyo técnico y formación específica para apoyar REDD+ como impulsor de la economía verde	<ul style="list-style-type: none"> A fin de apoyar el desarrollo de un plan para un corredor de economía verde en Central Kalimantan, en febrero de 2012, el ONU-REDD patrocinó la visita de expertos en economía verde a Indonesia (Jakarta y Central Kalimantan) para llevar a cabo reuniones, talleres y sesiones estrategias con el objetivo de mejorar la claridad conceptual y lograr el apoyo de las principales partes interesadas. Estas actividades fueron facilitadas por la Oficina de la ONU para la coordinación de REDD+ en Indonesia, en colaboración con el grupo de tareas nacional de REDD+ en Indonesia y la Unidad de Entregas del Presidente (UKP4). Las reuniones y

⁸ UNDP's Green, Low-Emission and Climate-Resilient Development Strategies (Green LECRDS) team supports national and sub-national Governments to attract and direct public and private finance towards catalyzing and supporting sustainable economic growth, by removing market, institutional and capacity barriers to low-emission and climate-resilient (LECR) development objectives. The Green LECRDS team works with countries to align LECR aspirations with existing development strategies. This includes assisting countries to advance comprehensive planning and budgeting frameworks, strengthen technical and institutional capacities, and enhance stakeholders' participation so that integrated climate and development policies and actions can be developed and implemented within and across sectors at the national, regional and local levels. Specifically, this is being achieved through the development and implementation of integrated climate strategies including Low-Emission Development Strategies (LEDS)/LECRDS, Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs), National Communications (NCs), Cross-cutting Capacity Development projects (CCCDs), and soon to commence National Adaptation Plans (NAPs) which includes 105 projects in 88 countries.

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
				<p>deliberaciones estratégicas entre los expertos en economía verde y la mayoría de altos funcionarios en el Ministerio de Planificación del Desarrollo (Bappenas), El Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos (Menko Eko), El Ministerio Coordinador de Asuntos Sociales (Menko Kesra), la Unidad presidencial ejecutiva para el monitoreo y control del desarrollo (UKP4), el Gobernador de Central Kalimantan y actores de la sociedad civil sirvieron para aclarar la base conceptual, examinar posibles escenarios, revisar modelos operativos exitosos en otros lugares y explorar posibilidades para adaptarlos en beneficio de Indonesia, reforzando de ese modo los argumentos a favor de la transición hacia una economía verde en Indonesia. Los resultados del taller han contribuido al desarrollo del plan para el corredor de economía verde.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • El Programa ONU-REDD como fuente de conocimiento sobre REDD+ • Número de talleres y eventos sobre lecciones aprendidas, cooperación sur-sur y la facilitación del intercambio de experiencias • Número de productos estratégicos de gestión de conocimiento • Número de visitas (a) a la página Internet y (b) usuarios del espacio de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> • Se reconoce cada vez más al Programa como una fuente de conocimiento e información • Un taller sur-sur y una docena de talleres y eventos donde se aborden de manera específica las lecciones aprendidas • Boletines, ensayos técnicos y otros materiales comunicativos desarrollados; dos publicaciones del Informe Anual • (a) visitas a la página Internet: 750 000 visitas al 	<ul style="list-style-type: none"> • Para 2015, el Programa es una fuente clave y punto de convergencia de conocimientos a través de diversos medios y prensas • Talleres organizados de manera eficiente y coordinada • Productos de gestión de conocimiento más racionalizados y un aumento de éstos • Cinco informes anuales • Para mediados de 2013, (a) 950 000 visitas a la 	<p>7.1: Mejora de los sistemas actuales de gestión de conocimientos y desarrollo de nuevos sistemas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uno de los logros de la reunión anual del equipo de comunicaciones y eventos de ONU-REDD celebrada en mayo de 2012, fue el establecimiento de una visión más clara sobre cómo reestructurar y mejorar el espacio de trabajo en línea. Se esbozó una lista de las características que deben mejorar y se implementaron cambios para garantizar la mejora de la herramienta. • El sitio Web del Programa ONU-REDD (www.un-redd.org) contó con un promedio de 1,2 millones de visitas por mes entre enero y junio de 2012, un aumento del 23 por ciento en comparación con el mismo período en 2011. El sitio contó con un promedio de 63.600 visitas por mes, un aumento del 18 por ciento en comparación con el mismo período el año anterior. El promedio mensual de páginas consultadas también aumento un 17 por ciento en comparación con el período anterior en 2011. • El Programa ONU-REDD ha estado activo en varios medios sociales, incluidos: (i) Facebook, cuya página recibió más de 1.200 “me gusta” por parte de los usuarios, un aumento del 550 en diciembre de 2011; (ii) Twitter, cuya página ha visto un incremento en seguidores, de 1.900 en diciembre de 2011 a 2.728 para fines de junio de 2012; (iii) el Blog de ONU-REDD, que contó con 2.879 lectores que visitaron la página para leer los 12 nuevas publicaciones entre enero y junio de 2012; y (iv) la página en Wikipedia del Programa ONU-REDD fue actualizada dos veces entre enero y junio de 2012 dado que un total de nueve nuevos socios se unieron al Programa y se otorgaron las asignaciones presupuestarias. • Las cuentas corporativas de la FAO para medios sociales están apoyando las cuentas de medios sociales del

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
	mes (b) usuarios del espacio de trabajo: 600	página Internet, (b) 700 usuarios del espacio de trabajo		<p>Programa ONU-REDD en Facebook y Twitter desde mayo de 2012 con el fin de garantizar que los productos de intercambio de conocimientos son divulgados a un grupo de población más amplio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante el período que abarca el informe, se han realizado mejoras en el espacio de trabajo en línea de ONU-REDD, las cuales incluyen: (i) se incrementó la velocidad del servidor en febrero de 2012 a fin de atender los mayores volúmenes de información intercambiada; (ii) mayor facilidad para el intercambio de información a través de un foro de discusión a partir de principios de marzo; (iii) mejor acceso general a la información y documentos a través de la reestructuración de las páginas de los países en abril, con la ayuda de un consultor experto en espacios de trabajo, y los puntos focales de comunicación de AP y LAC; (iv) más de 30 cursos de capacitación impartidos por el consultor en espacios de trabajo dirigidos a compañeros de la misma profesión sobre el qué, cómo y por qué del intercambio de información a través de los espacios de trabajo. • El número de visitas al espacio de trabajo ha incrementado de 11.897 durante el primer semestre de 2011, a actualmente 13.611 visitas durante este primer semestre de 2012. La actividad en el foro de discusión se ha más que duplicado durante el primer semestre de 2012, con un aumento del 55% en el número de mensajes publicados en el foro de discusión, un aumento del 70% en visitas, y un aumento del 222% en el número de respuestas a los mensajes. Los documentos cargados han aumentado un 27% desde el año pasado, mientras que el sitio Web recibe más de 1.000.000 de visitas por mes y contaba con 966 miembros al final del período que cubre el informe.
• Que	•		7.2: Facilitación, desarrollo y coordinación de nuevos productos de intercambio de conocimientos en varios niveles operacionales	<ul style="list-style-type: none"> • En mayo de 2012, se publicó un ejemplo de cooperación Sur-Sur sobre capacitación en MRV en el sitio Web del PNUMA como muestra de una experiencia de aprendizaje exitosa. En junio de 2012, los programas nacionales en Zambia, con la participación de varios ministerios, prepararon informes y documentos de política sobre cuestiones relativas al MRV y sobre la gestión forestal de REDD+. • Se produjo una serie de lecciones aprendidas en Asia Pacífico que cubrían: lecciones aprendidas en AP sobre inventarios forestales nacionales (IFN) de ONU-REDD; beneficios múltiples; sistemas de distribución de beneficios; CLPI; establecimiento de estrategias; introducción general; género; anticorrupción.

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
				<ul style="list-style-type: none"> • Asimismo, se han llevado a cabo intercambios de información y conocimientos y cursos de capacitación place: (i) capacitación ONU-REDD-INPE sobre sistemas de vigilancia forestal para Tanzania y Zambia en marzo de 2012; (ii) Intercambio Sur-Sur sobre PGA para REDD+ en abril de 2012; (iii) Reunión regional de ONU-REDD Asia Pacífico sobre CLPI en abril de 2012; y (iv) Taller sobre ecuaciones alométricas para Indonesia y Vietnam en junio de 2012.
			7.3: Comunicación de los productos de intercambio de conocimientos a públicos más amplios – cuando sea apropiado – para facilitar el aprendizaje relativo a REDD+ y posicionar al Programa como un recurso de valor en el ámbito de REDD+	<ul style="list-style-type: none"> • Entre enero y junio de 2012, se distribuyeron las siguientes publicaciones y documentos al público objetivo del Programa: <ul style="list-style-type: none"> – Informe de revisión anual 2011 (en inglés, francés y español); – Cinco boletines informativos del Programa ONU-REDD (promedio de 4.000 visitas por mes); – Actualización del folleto del Programa, en el que se destacan los nuevos países socios (en inglés, francés y español); – Nueve artículos "Go-REDD+" en el listserv de Asia Pacífico. • Entre enero y junio de 2012, el Programa ONU-REDD contribuyó con un artículo en la edición de “El Cambio Climático, la Nueva Economía” que se publicó con ocasión de la Cumbre del G8 y la Cumbre de Río+20, la cual fue ampliamente distribuida a las personas encargadas de formular políticas que asistieron a la Cumbre del G8 en mayo, así como en la Cumbre de la Tierra RIO+20 en junio. • Durante el período que abarca el informe, el material informativo sobre el Programa ONU-REDD fue distribuido y/o expuesto en los siguientes eventos: <ul style="list-style-type: none"> – Taller del Programa Global de ONU-REDD sobre CLPI y SEPC en febrero; – Octava reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, celebrada en Asunción, Paraguay, en marzo; – Reuniones del CMNUCC en Bonn, en mayo; – UNPFII en Nueva York, Estados Unidos, en mayo; – Taller del Programa ONU-REDD sobre la evaluación de las necesidades de los países, celebrado en Colombia, en junio.

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
<p>Gobernanza del Programa ONU-REDD</p> <ul style="list-style-type: none"> Efectividad en la supervisión de los programas nacionales y global y la movilización de recursos y conocimientos Transparencia de la información 	<ul style="list-style-type: none"> La Junta Normativa ha sido establecida y está en marcha <p>Se han desarrollado conjuntos de herramientas</p> <p>Revisión y evaluación periódica del Programa</p> <ul style="list-style-type: none"> Se está desarrollando una política de divulgación 	<ul style="list-style-type: none"> Para finales de 2011, se habían mejorado los procedimientos y prácticas para garantizar la efectividad, transparencia y responsabilidad de la Junta Las herramientas de monitoreo han mejorado y se están utilizando La evaluación interna del programa se realizó en 2011; la evaluación externa para 2013 Política de divulgación finalizada y en uso a finales de 2011 	<p>8.1: Coordinación general y planificación estratégica para una mejor colaboración con las agencias y socios</p>	<ul style="list-style-type: none"> La coordinación general y planificación estratégica, bajo la orientación de la Junta Normativa, se vio reforzada en la octava reunión de la Junta Normativa, que la Secretaría organizó en Asunción, Paraguay, en marzo de 2012. En esa ocasión, también se celebró una reunión conjunta de los órganos rectores del Programa ONU-REDD y el Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques (FCPF) del Banco Mundial. Los resultados de la evaluación conjunta (ONU-REDD y FCPF) de las necesidades de los países (CNA) demuestran la eficacia de la colaboración actual entre los dos organismos. Se emprendió una misión conjunta con representantes del Gobierno de Noruega a Vietnam en junio de 2012, en respuesta a la solicitud tanto por parte de Noruega como de Vietnam de elaborar una propuesta para apoyar a Vietnam para que continúe con su preparación para REDD+ y el piloto de distribución de beneficios. El papel activo de los socios en los grupos de trabajo que se acordó en la séptima y octava reuniones de la Junta Normativa también ha mejorado la interacción y la colaboración en varios niveles. Se finalizó una revisión interna del Programa ONU-REDD y, durante el primer semestre de 2012, se realizaron un retiro del personal y un retiro de gestión interinstitucional para evaluar las lecciones aprendidas y formular recomendaciones de ajustes de plazo medio que refuercen aún más el Programa, en respuesta a las necesidades en rápida evolución del Programa. El mejoramiento de la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de la colaboración entre equipos, una estructura de gestión más clara y la identificación de desafíos y oportunidades fueron resultado de un retiro de todo el Programa ONU-REDD en mayo de 2012, que contó con la participación de 50 miembros del personal del Programa y el retiro de la Secretaría de ONU-REDD celebrado en mayo en Nyon. Se llevo a cabo un retiro interinstitucional de personal directivo superior, en mayo de 2012, en Ginebra, Suiza, con el fin de fortalecer las capacidades colectivas de las agencias para implementar con éxito el Programa ONU-REDD. Los resultados incluían términos de referencia revisados para los grupos de gestión interna – el Grupo de Estrategia y el Grupo de Gestión – junto con la Secretaría, con el fin de aclarar las funciones,

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
				<p>responsabilidades, procedimientos de presentación de informes, y adoptar un conjunto de principios que se aplicarán en los Programas Nacionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El cuerpo gerencial del Programa preparó una 'Nota de gestión para intensificar la ejecución del Programa ONU-REDD', con el fin de consolidar las distintas recomendaciones emanadas de los procesos de revisión interna, junto con las lecciones aprendidas a lo largo de los primeros años de experiencia en el diseño y ejecución del Programa. • El Grupo de Gestión del Programa ONU-REDD celebró reuniones de coordinación semanales para garantizar la gestión efectiva del Programa, coordinadas por la Secretaría, durante el primer semestre de 2012. Las reuniones han sido esenciales a la hora de facilitar la coordinación interinstitucional diaria de las actividades y operaciones del Programa. El Grupo de Estrategia también se reunió periódicamente para proporcionar una orientación estratégica clara en cuanto a las contribuciones de las agencias de la ONU al Programa ONU-REDD.
•	•	•	8.2: Coordinación de los Programas Nacionales para garantizar la ejecución efectiva del Programa	<ul style="list-style-type: none"> • Entre enero y marzo de 2012, la Secretaría se encargó de la coordinación interinstitucional y gubernamental para la presentación de dos Programas Nacionales (Programas Nacionales de la República del Congo y Sri Lanka) a la reunión de la Junta Normativa en marzo de 2012. En febrero de 2012, la Secretaría organizó y presentó los Programas Nacionales para las tres revisiones independientes a realizarse de acuerdo con las normas para la revisión. • La documentación se publicó puntualmente y los formularios de presentación que se prepararon resultaron en una mejora de la calidad general de las propuestas y el proceso de presentación y aprobación. La supervisión de los Programas Nacionales mejoró con la ejecución del marco de monitoreo y evaluación, y las plantillas de los informes basados en resultados que se utilizan en los informes anuales del Programa Nacional fueron presentados a la Junta Normativa en marzo de 2012. • Entre enero y junio de 2012 el grupo interinstitucional encargado de los Programas Nacionales celebró llamadas semanales facilitadas por el Coordinador del Programa Nacional, para mejorar la coordinación y ejecución de los Programas Nacionales. En marzo de 2012, el cuerpo gerencial superior del Programa acordó

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
				<p>un conjunto de principios para mejorar la ejecución de los Programas Nacionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> Entre abril y junio de 2012, la Secretaría facilitó el grupo de trabajo de la Junta Normativa encargado de brindar apoyo a los Programas Nacionales. El grupo de trabajo preparó un documento revisado de los criterios para seleccionar nuevos Programas Nacionales, y recomendó a la Junta Normativa que invitara a un país, de acuerdo con los criterios. Organización y apoyo a la misión de alto nivel a Bolivia para evaluar el futuro del Programa Nacional, como fue solicitado por la Junta Normativa. La misión se llevó a cabo en junio de 2012 y ha generado un informe que será presentado en la novena reunión de la Junta Normativa.
			<p>8.3: Coordinación del Programa Global para garantizar su ejecución efectiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> El Grupo interinstitucional de coordinación SNA/Programa Global fue reactivado y se han llevado a cabo reuniones interinstitucionales semanales facilitadas por la Secretaría con miras a mejorar la ejecución del SNA. Ha mejorado la coordinación entre los Programas Nacionales y los equipos de trabajo SNA/Programa Global a través del intercambio de resultados de los Programas Nacionales y las reuniones de coordinación semanales SNA/Programa Global. La Secretaría facilitó dos grupos de trabajo de la Junta Normativa; <i>Grupo de trabajo sobre la Hoja de Ruta para revisar el SNA – Programa Global</i> y el <i>Grupo de Trabajo sobre la evaluación de las necesidades de los países (CNA)</i>. Ambos grupos de trabajo presentaron informes de progreso en la octava reunión de la Junta Normativa en Asunción. La metodología del CNA fue presentada a la Junta Normativa en Asunción. Los resultados preliminares del CNA se presentaron en un taller conjunto de ONU-REDD - FCPF en Santa Marta, Colombia, en junio de 2012. En junio, se establecieron dos grupos de trabajo interinstitucionales temporales, bajo la orientación del Grupo de Coordinación SNA/Programa Global; <i>Grupo de trabajo para mejorar la coordinación interinstitucional y a planificación del SNA</i> y <i>Grupo de trabajo para mejorar el marco de monitoreo y presentación de informes del</i>

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
				<p>SNA. Los procedimientos que deben seguir los países para solicitar apoyo específico se presentaron a la Junta Normativa en su octava reunión. Véase el documento “Procedimientos para acceder al apoyo específico del Programa ONU-REDD, UN-REDD/PB8/2012/INF/7. La Secretaría desarrolló otros procedimientos internos para asegurar la coordinación de la ejecución de apoyo específico con la ejecución general del SNA y Programas Nacionales, lo cuales fueron aprobados por las agencias de la ONU participantes. Durante el período de examen del informe⁹, el Programa aprobó apoyo específico a 16 países. (Véase también la Sección 2, apoyo específico).</p>
			<p>8.4: La Junta Normativa desarrolla procedimientos y competencias para una toma de decisiones efectiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Secretaría organizó una reunión de la Junta Normativa, incluidas la planificación preparatoria y las reuniones estratégicas con los socios y partes interesadas, y asistió en la coordinación con el país sede de una visita de campo y recepción en marzo de 2012 en Asunción, Paraguay. Además de la preparación del temario de la reunión, todos los documentos de la reunión fueron compartidos con los participantes, de conformidad con el Reglamento y la Orientación Operacional del Programa, incluidas las versiones traducidas al francés y español. Durante la reunión de la Junta, la Secretaría y las agencias de la ONU participantes también presentaron actualizaciones sobre varios aspectos del progreso del Programa y la consecución de resultados. Se preparó un informe resumido de la reunión que incluyen las decisiones tomadas por la Junta Normativa.
			<p>8.5: Medición y verificación del Programa ONU-REDD y movilización de recursos adicionales para cumplir con la meta de financiación a cinco años</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para febrero de 2011, se habían preparado y finalizado los informes anuales del Programa SNA y de 11 Programas Nacionales. Junto con el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples, la Secretaría preparó un informe anual consolidado que fue presentado en la reunión de la Junta Normativa de ONU-REDD en Asunción, Paraguay, en marzo de 2012. • Como se menciona en el Producto 8.3, se estableció un <i>Grupo de trabajo encargado de mejorar el marco de monitoreo y presentación de informes del SNA</i>, y se elaboraron los términos de referencia. • Durante el período que abarca el informe, la Secretaría estableció contactos con donantes, considerando la necesidad de incrementar el apoyo para la preparación REDD+ y el número cada vez mayor de países

⁹ Solicitudes recibidas entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2012.

Indicador, Nivel alcanzado	Línea de base, Nivel alcanzado	Meta, Nivel alcanzado	Producto	Progreso alcanzado (logro)
				asociados. Además, la Secretaría entabló conversaciones con donantes y países sobre la posibilidad de brindar apoyo adicional a los países a través del modelo de 2 niveles.

3. Categorías y apoyo

El 'Apoyo a la acción de REDD+ nacional - Marco del Programa Global (SNA)' es una manera de aplicación del Programa ONU-REDD que brinda apoyo a los países asociados de varias formas para fortalecer su capacidad interna de implementación de REDD+, su capacidad de participar en negociaciones internacionales, formular directrices técnicas de REDD+ y mejorar los conocimientos y el intercambio de experiencias en áreas relacionadas con REDD+. Por lo tanto, cada uno de los ocho resultados del Apoyo a la acción de REDD+ nacional cubre actividades que pueden clasificarse en términos generales en tres categorías de apoyo: i) Funciones de apoyo internacional (ISF); ii) Apoyo específico a cada país (apoyo selectivo, entre otros, respaldo); y iii) Secretaría¹⁰.

La descripción de las categorías principales, al igual que los ejemplos de las actividades realizadas durante el periodo que abarca este informe se encuentran a continuación.

En cuanto a los gastos de cada categoría frente a los gastos totales de SNA¹¹ (noviembre 2011-junio 2012¹²), el mayor componente corresponde a apoyo específico a cada país (60 por ciento, dólares EE.UU. 9 715 103), seguido por las funciones de apoyo internacional ISF (27 por ciento, dólares EE.UU. 4 331 793). Véase el cuadro 4 en la sección 4.

3.1 Funciones de apoyo internacional

Las actividades clasificadas como FAI se refieren a actividades realizadas por el personal regional y de la sede del Programa ONU-REDD para mejorar el conocimiento en ámbitos relacionados con REDD+, permitir que los países contribuyan al desarrollo de directrices técnicas, promocionar un mayor conocimiento especializado sobre REDD+ y fomentar el intercambio de experiencias, entre otras, la cooperación Sur-Sur. Las actividades de FAI forman parte de todas las áreas de trabajo temático a nivel regional y global y ascienden a DÓLARES EE.UU. 4 331 793, aproximadamente 27 por ciento de los gastos totales¹³ de FAI entre noviembre de 2011 y junio de 2012. Algunos ejemplos de las actividades de FAI realizadas en el primer semestre de 2012 son:

- Finalización de los principios y criterios sociales y medioambientales de ONU-REDD, recibidos con beneplácito como marco rector voluntario durante la octava reunión de la Junta Normativa, el 8 de marzo de 2012, para tratar dos necesidades concretas: (1) Tratar los asuntos sociales y

¹⁰ En la octava reunión de la Junta Normativa se hizo referencia a estas tres categorías.

¹¹ Total de compromisos y desembolsos aquí y a lo largo del informe.

¹² Fecha de la primera transferencia hasta finales del periodo que abarca el informe.

- medioambientales en los Programas Nacionales de REDD+ y en otras actividades financiadas por ONU-REDD; y (2) apoyar a países en desarrollo a desarrollar enfoques de salvaguardias de REDD+ en consonancia con el CMNUCC.
- Elaboración de ‘LEG-REDD+’ con directrices sobre las buenas prácticas transparentes y responsables en las disposiciones institucionales, jurídicas y normativas que brinden apoyo técnico y normativo a los países asociados al Programa ONU-REDD.
 - Fomento a la participación del sector privado para la movilización de la inversión privada para REDD+ tanto a nivel internacional como nacional.
 - Desarrollo de directrices para identificar y priorizar riesgos de corrupción en contextos nacionales.
 - Suministro de orientación a las Comisiones de lucha contra la corrupción o las unidades para la participación en REDD+.
 - Fomento de la capacidad y apoyo a la sociedad civil que monitorea la corrupción en actividades de REDD+.
 - Elaboración de material informativo y de comunicación.
 - Publicaciones sobre género y REDD+.
 - Facilitación de experiencias Sur-Sur y de intercambio de conocimientos entre las partes interesadas de pueblos indígenas, comunidades locales y de la sociedad civil.
 - Apoyo para las consultas entre las partes interesadas del sector público con las del sector privado para facilitar inversiones en el sector forestal.
 - Se ha producido una serie de Lecciones Aprendidas para Asia y el Pacífico que abarca: Lecciones aprendidas de UN-REDD ; Beneficios múltiples; Sistema de Distribución de los beneficios; [FPIC](#); Elaboración de estrategias; Introducción [general](#); Género; Anticorrupción.

3.2 Apoyo específico a cada país

El apoyo específico a cada país es un apoyo selectivo que incluye respaldo y asciende a DÓLARES EE.UU 9 715 103 o 60 por ciento del total de gastos de la SNA entre noviembre de 2011 y junio de 2012. (Véase también “Procesos para el acceso al apoyo específico del Programa ONU-REDD”, UNREDD/PB8/2012/INF/7).

3.2.1 Apoyo específico

Este apoyo es un apoyo concreto basado en la demanda que se brinda en una o más de las seis áreas de trabajo del Programa ONU-REDD y está diseñado para servir de vínculo entre los Programas Nacionales y las actividades de SNA del Programa Global. De acuerdo con la naturaleza del Programa Global, todos los países miembro de ONU-REDD pueden recibir apoyo específico según la disponibilidad de fondos y las

prioridades del Programa con respecto a las seis áreas de trabajo. En términos prácticos, el apoyo específico se traduce como la asesoría técnica específica y otros tipos de apoyo para el desarrollo de capacidad que un país podría necesitar para abordar alguna cuestión crítica relativa a la preparación de REDD+ que se haya identificado y que no esté cubierta por otras iniciativas multilaterales, bilaterales o por el Programa Nacional y en la que el Programa ONU-REDD tiene una ventaja comparativa de apoyo. El apoyo específico es de pequeña escala, se basa en la demanda y es de naturaleza técnica o consultiva y las agencias de la ONU participantes deben ofrecerlo para responder a las necesidades de los países. Se espera que los países que soliciten este tipo de apoyo hayan desarrollado o estén en proceso de desarrollar una estrategia de REDD+ nacional con el fin de que puedan especificar las brechas que el apoyo específico ha de cubrir.

El apoyo específico puede brindarse como respaldo para Programas Nacionales, o como apoyo a las necesidades específicas de un país, en cuyo caso, en consonancia con los procesos implementados en abril de 2012, el apoyo específico debe solicitarse a la Secretaría de ONU-REDD. Un grupo de trabajo interinstitucional debe examinar con detenimiento la petición para garantizar que esté en línea con el Apoyo a la Acción REDD+ Nacional - Programa Global y las otras acciones que se realizan a nivel nacional, así como para evaluar la disponibilidad de recursos para cumplir con la demanda.

El apoyo específico ha ido cobrando mayor importancia como modalidad de entrega del SNA. En el primer semestre de 2012, el total del apoyo específico a cada país proporcionado como apoyo específico, incluyendo el respaldo, ascendió a dólares EE.UU. 9,715,103, de los cuales, dólares EE.UU. 5,786,120 – 60%, fueron respaldo a Programas Nacionales.

A continuación hay algunos ejemplos de actividades de apoyo específico realizadas en el primer semestre de 2012, que no incluyen el respaldo. Para más detalles sobre el respaldo para el desarrollo o la implementación de Programas Nacionales, véase la sección 3.2.1.1.

Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2012, se aprobó el apoyo específico, excluido el respaldo, a Bangladesh, Bután, Ecuador, Indonesia, Mongolia, Nepal, Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas, Las Islas Salomón, Sri Lanka y Vietnam¹⁴¹⁵. En junio también se presentó a la Secretaría una petición de Costa Rica y se llegó a un acuerdo inicial de dólares EE.UU. 110,000, aunque la petición no se

¹⁴ Solicitudes recibidas durante el periodo que abarca este informe. (en algunos casos la fecha de aprobación no se encuentra dentro del periodo que abarca este informe, por ejemplo, Costa Rica).

¹⁵ Las solicitudes registradas por la Secretaría de ONU-REDD y transferidas a las agencias para decidir si se puede acceder a la solicitud. El apoyo a algunos de los países en la lista se aprobó antes de que se hubiera establecido totalmente el proceso.


evaluó ni aprobó totalmente durante el periodo que abarca este informe. El total de apoyo específico aprobado por el Programa para esfuerzos REDD+ en estos 15 países (incluyendo Costa Rica) llegó a dólares EE.UU. 1,893, 985. La Figura 1 muestra la cantidad aprobada para cada país. Seis de estos países (Bangladesh, Bután, Costa Rica, Mongolia, Nepal y Perú) no tienen Programa Nacional desde junio de 2012. Para los nueve países con Programas Nacionales, el apoyo específico tenía como finalidad complementar los esfuerzos continuos de REDD+ o apalancar otras actividades. El 1 de enero de 2012, la mayor cantidad se aprobó para Indonesia (dólares EE.UU. 341 250) seguida por el apoyo que recibió Bangladesh (US\$ 270 200).

En Asia-Pacífico, la petición conjunta de la Oficina para el cambio climático y desarrollo del gobierno de Papúa Nueva Guinea y del Ministerio del medio ambiente, cambio climático, gestión de desastres y meteorología del gobierno de las Islas Salomón, demuestran colaboración transfronteriza en las actividades de REDD+.

En el cuadro 2 aparecen los países que se benefician de apoyo específico para cada resultado del programa. El apoyo dado a Mongolia es un ejemplo de un enfoque interinstitucional, incorporando actividades con vínculos para tres resultados diferentes.

Además de los países indicados más arriba, las consultas sobre oportunidades de apoyo específico son constantes en otros países asociados (Argentina, Costa Rica, la República Democrática del Congo y Costa de Marfil) entre los ministerios fundamentales y los organismos participantes del programa.

Cuadro 1. Cantidad de apoyo específico (sin incluir el respaldo) aprobada por el Programa ONU-REDD para cada país. (Solicitudes recibidas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012).



Cuadro 2. Países para los cuales se ha acordado el apoyo específico (excluyendo el respaldo) por resultado del Programa. (1 de enero – 30 de junio de 2012).

Resultado 1: los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar sistemas de MRV y monitoreo	8 países: Bangladesh, Bután, Costa Rica, Mongolia, Paraguay, Papúa Nueva Guinea, Las Islas Salomón y Sri Lanka ¹⁶
Resultado 2: Se desarrolla sistemas de gobernanza nacional creíbles e inclusivos para la ejecución de REDD+	9 países: Bután, Costa Rica, Ecuador, Indonesia, Mongolia, Nepal, Nigeria, Filipinas y Vietnam
Resultado 3: Se fortalece los sistemas nacionales para una gestión transparente equitativa y responsable de los fondos de REDD+	6 países: Bangladesh, Bután, Mongolia, Nepal, Perú y Filipinas
Resultado 4: Los pueblos indígenas, comunidades locales, OSC y otras partes involucradas participan de manera efectiva a nivel nacional e internacional en la toma de decisiones, desarrollo de estrategias y ejecución de REDD+	1 país: Perú
Resultado 5: Los beneficios múltiples de los bosques se salvaguardan y reconocen en las estrategias y acciones de REDD+	4 países: Costa Rica, Bangladesh, Bután y Perú

¹⁶ Además, la propuesta de preparación para Apoyo a REDD+ que se refiere a al Producto 8.2 (Los Programas Nacionales están coordinados para garantizar la entrega efectiva del Programa).

3.2.1.1 Respaldo

El respaldo se refiere al apoyo dado a países por el personal del Programa ONU-REDD, tanto en la sede principal como en las oficinas regionales, entre otros, apoyo técnico a distancia, misiones de evaluación y misiones relacionadas directamente con el apoyo dado a las actividades de un país. En el periodo vigente, el respaldo representa 36 por ciento del total de los gastos de SNA. Algunos ejemplos de actividades de apoyo realizadas en el primer semestre de 2012 son:

- Apoyo especializado para realizar evaluaciones de la gobernanza participativa en cuatro países piloto por expertos en gobernanza nacionales e internacionales a través de apoyo a distancia y misiones al país.
- La implementación a nivel nacional y la creación de capacidad incluían misiones para brindar apoyo técnico en asuntos relacionados con MRV y el inventario nacional de bosques (Bangladesh, Camboya y Vietnam) y las misiones para brindar apoyo técnico para finalizar el R-PP y las consultas nacionales para validar el R-PP (Sri Lanka).
- Apoyo técnico y formación concreta para apoyar REDD+ como catalizador de la economía verde entre otros realizados en Indonesia.
- Se brindó apoyo técnico al Gobierno de Vietnam sobre el monitoreo de biodiversidad de REDD+ y los enfoques nacionales de salvaguardias en colaboración con el Organismo Neerlandés de Desarrollo, entre otras, el desarrollo de directrices sobre el monitoreo de biodiversidad participativo para evaluar el impacto de las actividades de REDD+ en la biodiversidad y el cumplimiento de las salvaguardas medioambientales.
- Se ofreció directrices técnicas y apoyo directo para la implementación de los Programas Nacionales Conjuntos a través de personal dedicado a Ecuador, Panamá y Paraguay en las áreas de comunicación, marcos jurídicos, tecnologías de SIG, enfoques de modelado y análisis económico.

- Se brindó respaldo técnico sobre el establecimiento de salvaguardias en varios países: en Vietnam sobre los enfoques nacionales para salvaguardias; a través de creación de capacidades en Tanzania sobre SEPC/BeRT y a través de la contribución a la planeación de trabajo al equipo de tareas en un taller de intercambio sobre conocimiento global REDD+ SES; en Panamá a través de una presentación sobre salvaguardias y SIS a comisiones gubernamentales, y en la RDC participando en un mayor desarrollo de normas nacionales.
- Como parte de la estrecha colaboración con los equipos de los países encargados del mapeo de múltiples beneficios para fomentar la toma de conciencia sobre los beneficios potenciales y para informar sobre los planes nacionales de uso de la tierra, se trabajó continuamente con la RDC, Indonesia, Panamá, Paraguay y Nigeria. Se ha seguido de cerca el uso de programas de apoyo a las decisiones espaciales para evaluar la distribución potencial de las distintas opciones de REDD+ para entregar beneficios multiplex en la RDC, así como un enfoque más sencillo en la provincia de Sulawesi Central. Un estudio de caso sobre el mapeo de manglares ha sido realizado por Gabón, la República del Congo, la RDC y Camerún.
- Se apoyó a los equipos nacionales de la ONU/Programas Nacionales cuando se informó a los Pueblos Indígenas, comunidades locales y partes involucradas de la sociedad civil sobre REDD+.
- Asesoría técnica y sobre las normas se realizó para aclarar los resultados esperados y las metodologías solicitadas para el apoyo específico.
- Se proporcionó apoyo para el desarrollo de sistemas de monitoreo nacionales para la biodiversidad y servicios del ecosistemas.

3.3 Secretaría

El apoyo de la Secretaría durante el periodo que abarca este informe ascendió a dólares EE.UU.

2 022 401, aproximadamente al 13 por ciento del total de gastos de SNA y se relaciona principalmente con las siguientes tareas;

- 1) Apoyo a la entrega de servicios de calidad del Programa ONU-REDD y resultados a través de la creación e implementación de mecanismos interinstitucionales eficientes y efectivos de garantías, reporte y coordinación;
- 2) Apoyo administrativo y de logística a la Junta Normativa, al Grupo de estrategias del Programa ONU-REDD y al Grupo administrativo;
- 3) Desarrollo e implementación de enfoques que faciliten el intercambio de conocimiento entre el personal del Programa ONU-REDD, los países participantes y las partes involucradas; y
- 4) Desarrollo y mantenimiento de las asociaciones existentes y nuevas y el manejo de relaciones exteriores en el ámbito del programa.

El apoyo de la Secretaría también consiste en las relaciones con los donantes y en la preparación de una estrategia de movilización de recursos que está en curso. Durante el periodo que abarca este informe, la Secretaría mantuvo contacto con los donantes, teniendo en cuenta las necesidades de un mayor apoyo para la preparación y el número cada vez mayor de países asociados. Además, cuando los países o solicitaban, la Secretaría entabló discusiones con donantes y países sobre apoyo adicional para los esfuerzos de REDD+ de los países.

4. Información financiera

El cuadro 3 contiene información financiera desglosada en resultados y productos. Los gastos totales corresponden al periodo que abarca este informe (1 enero – junio de 2012) y al periodo de la fecha de la primera transferencia hasta finales del periodo que abarca este informe (1 de noviembre de 2011 - 30 de junio de 2012), respectivamente.

Cuadro 3: Información financiera¹⁷¹⁸

Resultado del Programa (Referencia: “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015”)	Agencias de la ONU participantes	Presupuesto (\$ EE.UU.)	Progreso general en la aplicación (financiero) (\$ EE.UU.)					Entrega (%)
			2011	2012			2011-2012	
			Total de gastos 2011 (A)	Compromisos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (B)	Desembolsos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (C)	Total de gastos 1 de enero – 30 de junio de 2012 B+C (D)	Total de gastos 1 de noviembre de 2011 – 30 de junio de 2012 A+D (E)	
Resultado 1: Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar MRV y monitoreo								
Producto 1.1: Necesidades de información y monitoreo de REDD+	FAO	284,879	15,198	94,072	66,150	160,222	175,420	
	PNUD							

¹⁷ *Compromisos:* El compromiso es la cantidad por la que se ha formado contratos jurídicamente vinculantes y que han sido incluidos en los sistemas financieros de la Agencia, entre otros, los compromisos multianuales que pueden desembolsarse en años futuros.

Desembolsos: Cantidad pagada a un proveedor o entidad por bienes recibidos, labores o servicios realizadas o ambas cosas (no incluye obligaciones por liquidar)

Gastos: El total de los compromisos y los desembolsos.

¹⁸ Las cifras de gastos en este informe no son oficiales. Las cifras oficiales para 2012 estarán disponibles en el Informe anual consolidado oficial preparado por el Agente administrativo.

Resultado del Programa (Referencia: "Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015")	Agencias de la ONU participantes	Presupuesto (\$ EE.UU.)	Progreso general en la aplicación (financiero) (\$ EE.UU.)					Entrega (%)
			2011	2012		2011-2012		
			Total de gastos 2011 (A)	Compromisos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (B)	Desembolsos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (C)	Total de gastos 1 de enero – 30 de junio de 2012 B+C (D)	Total de gastos 1 de noviembre de 2011 – 30 de junio de 2012 A+D (E)	
	PNUMA							
Producto 1.2: Herramientas y métodos de MRV y Monitoreo	FAO	1,510,000	121,791	591,923	624,040	1,215,963.00	1,337,754	
	PNUD							
	PNUMA	135,000	1,898	11,707	43,059	54,766	56,664	
Producto 1.3: Apoyo técnico para la aplicación en el plano nacional y desarrollo de la capacidad	FAO	4,195,000	391,258	1,243,787	835,351	2,079,138.00	2,470,396	
	PNUD	295,000		102,507	173,138	275,645	275,645	
	PNUMA							
Subtotal		6,419,879	530,145	2,043,996	1,741,737	3,785,733	4,315,878	67%
Resultado 2: Desarrollo de sistemas nacionales de gobernabilidad incluyentes y creíbles para la implementación de REDD+								
Producto 2.1: Sistemas de acopio de datos sobre gobernabilidad y evaluaciones de propiedad nacionales que sean creíbles e incluyentes	FAO	300,000	8,108	58,474	62,703	121,177	129,285	
	PNUD	1,143,063		502,690	525,368	1,028,058	1,028,058	
	PNUMA							

Resultado del Programa (Referencia: "Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015")	Agencias de la ONU participantes	Presupuesto (\$ EE.UU.)	Progreso general en la aplicación (financiero) (\$ EE.UU.)					Entrega (%)
			2011	2012			2011-2012	
			Total de gastos 2011 (A)	Compromisos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (B)	Desembolsos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (C)	Total de gastos 1 de enero – 30 de junio de 2012 B+C (D)	Total de gastos 1 de noviembre de 2011 – 30 de junio de 2012 A+D (E)	
Producto 2.2: Marcos más fuertes para la aplicación de políticas y medidas REDD+	FAO	285,000		67,607	60,176	127,783	127,783	
	PNUD	443,773		120,000	7,575	127,575	127,575	
	PNUMA							
Producto 2.3: El fortalecimiento de sistemas para abordar y respetar las salvaguardias	FAO							
	PNUD	513,063		242,835	322,867	565,701	565,701	
	PNUMA							
Producto 2.4: Creación de capacidad para un manejo efectivo de los bosques	FAO	250,000	12,215	383	218,416	218,799	231,014	
	PNUD							
	PNUMA							
Producto 2.5: Tenencia de la tierra para REDD+	FAO	200,000	4,054	41,818	92,958	134,776	138,830	
	PNUD							
	PNUMA							
Subtotal		3,134,899	24,377	1,033,806	1,290,063	2,323,869	2,348,246	75%

Resultado del Programa (Referencia: "Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015")	Agencias de la ONU participantes	Presupuesto (\$ EE.UU.)	Progreso general en la aplicación (financiero) (\$ EE.UU.)					Entrega (%)
			2011	2012			2011-2012	
			Total de gastos 2011 (A)	Compromisos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (B)	Desembolsos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (C)	Total de gastos 1 de enero – 30 de junio de 2012 B+C (D)	Total de gastos 1 de noviembre de 2011 – 30 de junio de 2012 A+D (E)	
Resultado 3: El fortalecimiento de los sistemas nacionales para una gestión transparente equitativa y responsable de los fondos de REDD+								
Producto 3.1: Confianza en los sistemas fiduciarios nacionales para pagos basados en el desempeño	FAO							
	PNUD	366,472		66,942	7,575	74,517	74,517	
	PNUMA							
Producto 3.2: Sistemas de distribución de beneficios transparentes, equitativos y responsables	FAO	200,000	4,054	14,920	23,243	38,163	42,217	
	PNUD	253,047		170,010	13,649	183,659	183,659	
	PNUMA							
Producto 3.3: Riesgos de corrupción en REDD+	FAO							
	PNUD	871,972		429,490	237,354	666,844	666,844	
	PNUMA							
Producto 3.4: Mayor igualdad y reducción de la pobreza a través de los beneficios de REDD+	FAO							
	PNUD	247,305		30,000		30,000	30,000	

Resultado del Programa (Referencia: "Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015")	Agencias de la ONU participantes	Presupuesto (\$ EE.UU.)	Progreso general en la aplicación (financiero) (\$ EE.UU.)					Entrega (%)
			2011	2012			2011-2012	
			Total de gastos 2011 (A)	Compromisos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (B)	Desembolsos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (C)	Total de gastos 1 de enero – 30 de junio de 2012 B+C (D)	Total de gastos 1 de noviembre de 2011 – 30 de junio de 2012 A+D (E)	
	PNUMA							
Producto 3.5: La participación de las mujeres en los sistemas nacionales de REDD+	FAO							
	PNUD	257,305		31,850	4,556	36,406	36,406	
	PNUMA							
Subtotal		2,196,101	4,054	743,212	286,377	1,029,589	1,033,643	47%
Resultado 4: Los pueblos indígenas, comunidades locales, OSC y otras partes involucradas participan de manera efectiva a nivel nacional e internacional en la toma de decisiones, desarrollo de estrategias y ejecución de REDD+								
Producto 4.1: Informar a los Pueblos Indígenas, las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas acerca de los procesos, políticas y actividades nacionales e internacionales REDD+	FAO							
	PNUD	262,967		29,500	71,859	101,359	101,359	
	PNUMA							
Producto 4.2: Principios, directrices y procedimientos para la participación de las partes interesadas en los procesos nacional e internacional REDD+ desarrollados mediante la consulta	FAO							
	PNUD	342,967		196,200	229,900	426,100	426,100	
	PNUMA							

Resultado del Programa (Referencia: "Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015")	Agencias de la ONU participantes	Presupuesto (\$ EE.UU.)	Progreso general en la aplicación (financiero) (\$ EE.UU.)					Entrega (%)
			2011	2012			2011-2012	
			Total de gastos 2011 (A)	Compromisos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (B)	Desembolsos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (C)	Total de gastos 1 de enero – 30 de junio de 2012 B+C (D)	Total de gastos 1 de noviembre de 2011 – 30 de junio de 2012 A+D (E)	
incluyente								
Producto 4.3: Apoyo para la aplicación de prácticas efectivas relativas a la participación de las partes interesadas y de las directrices en los países REDD+	FAO							
	PNUD	534,230		179,369	23,905	203,273	203,273	
	PNUMA							
Producto 4.4: Apoyar a las partes interesadas para que participen en los procesos REDD+ nacional e internacional y ejerzan su influencia sobre los mismos	FAO							
	PNUD	424,230		151,397	121,599	272,996	272,996	
	PNUMA							
Producto 4.5: Se apoya a procesos más amplios de múltiples partes interesadas relativos a aspectos fundamentales de la preparación REDD+ para recabar consenso y transformar los sistemas económicos	FAO							
	PNUD							
	PNUMA	270,000	3,796	146,782	8,921	155,703	159,499	
Subtotal		1,834,394	3,796	703,248	456,184	1,159,432	1,163,228	63%

Resultado 5: Los beneficios múltiples de los bosques se salvaguardan y reconocen en las estrategias y acciones de REDD+

Resultado del Programa (Referencia: "Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015")	Agencias de la ONU participantes	Presupuesto (\$ EE.UU.)	Progreso general en la aplicación (financiero) (\$ EE.UU.)					Entrega (%)
			2011	2012		2011-2012		
			Total de gastos 2011 (A)	Compromisos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (B)	Desembolsos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (C)	Total de gastos 1 de enero – 30 de junio de 2012 B+C (D)	Total de gastos 1 de noviembre de 2011 – 30 de junio de 2012 A+D (E)	
Producto 5.1: Principios, criterios y enfoques ambientales y sociales para salvaguardar los beneficios múltiples de los bosques bajo la REDD+ desarrollada	FAO							
	PNUD	453,455		110,066	79,567	189,633	189,633	
	PNUMA	210,000	2,952	144,884	62,164	207,048	210,000	
Producto 5.2: Enfoques para desarrollar sistemas de información de los beneficios forestales basados en el ecosistema bajo la REDD+	FAO	480,000	4,054	54,065	55,361	109,426	113,480	
	PNUD	898,529		273,360	197,820	471,180	471,180	
	PNUMA	380,000	5,342	181,763	175,799	357,562	362,904	
Producto 5.3: Herramientas, métodos y directrices para fomentar la captura de beneficios múltiples	FAO							
	PNUD							
	PNUMA	650,000	9,138	241,220	190,368	431,588	440,726	
Producto 5.4: Fortalecimiento de capacidades, apoyo técnico y convocatorias para garantizar y salvaguardar beneficios múltiples	FAO							
	PNUD							
	PNUMA		15,605		427,032	740,272	755,877	

Resultado del Programa (Referencia: "Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015")	Agencias de la ONU participantes	Presupuesto (\$ EE.UU.)	Progreso general en la aplicación (financiero) (\$ EE.UU.)					Entrega (%)
			2011	2012			2011-2012	
			Total de gastos 2011 (A)	Compromisos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (B)	Desembolsos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (C)	Total de gastos 1 de enero – 30 de junio de 2012 B+C (D)	Total de gastos 1 de noviembre de 2011 – 30 de junio de 2012 A+D (E)	
		1,110,000		313,240				
Subtotal		4,181,984	37,091	1,318,598	1,188,110	2,506,708	2,543,799	61%
Resultado 6: Impulso de los procesos de transición hacia una economía verde como resultado de las estrategias e inversiones de REDD+								
Producto 6.1: La promoción del papel de REDD+ como impulsor de la transición hacia una economía verde	FAO							
	PNUD							
	PNUMA	517,499	7,275	203,445	19,211	222,656	229,931	
Producto 6.2: Asesoramiento técnico para las opciones de inversión para REDD+	FAO							
	PNUD							
	PNUMA	846,498	11,901	200,730	67,968	268,698	280,599	
Producto 6.3: Integración del apoyo proveniente del Programa ONU-REDD en la planificación nacional del desarrollo y otros procesos pertinentes	FAO							
	PNUD	100,000		18,130	13,499	31,630	31,630	
	PNUMA							

Resultado del Programa (Referencia: "Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015")	Agencias de la ONU participantes	Presupuesto (\$ EE.UU.)	Progreso general en la aplicación (financiero) (\$ EE.UU.)					Entrega (%)
			2011	2012		2011-2012		
			Total de gastos 2011 (A)	Compromisos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (B)	Desembolsos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (C)	Total de gastos 1 de enero – 30 de junio de 2012 B+C (D)	Total de gastos 1 de noviembre de 2011 – 30 de junio de 2012 A+D (E)	
Producto 6.4: Apoyo técnico y formación específica para apoyar REDD+ como impulsor de la economía verde	FAO							
	PNUD							
	PNUMA	1,052,330	93,751	440,167	67,734	507,901	601,652	
Subtotal		2,516,327	112,927	862,472	168,412	1,030,884	1,143,811	45%
Resultado 7: Desarrollo, gestión, análisis e intercambio de conocimiento dentro del Programa ONU-REDD como apoyo a REDD+ en todos los niveles								
Producto 7.1: Mejora de los sistemas actuales de gestión de conocimientos y desarrollo de nuevos sistemas	FAO	221,250	5,754	63,558	82,970	146,528	152,282	
	PNUD	50,000			7,755	7,755	7,755	
	PNUMA	25,000	351	3,612	18,393	22,005	22,356	
Producto 7.2: Facilitación, desarrollo y coordinación de nuevos productos de intercambio de conocimientos en varios niveles operacionales	FAO	110,625		42,441	64,603	107,044	107,044	
	PNUD	120,000		12,000	12,278	24,278	24,278	
	PNUMA		703		24,182	30,658	31,361	

Resultado del Programa (Referencia: "Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015")	Agencias de la ONU participantes	Presupuesto (\$ EE.UU.)	Progreso general en la aplicación (financiero) (\$ EE.UU.)					Entrega (%)
			2011	2012			2011-2012	
			Total de gastos 2011 (A)	Compromisos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (B)	Desembolsos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (C)	Total de gastos 1 de enero – 30 de junio de 2012 B+C (D)	Total de gastos 1 de noviembre de 2011 – 30 de junio de 2012 A+D (E)	
		50,000		6,476				
Producto 7.3: Comunicación de los productos de intercambio de conocimientos a públicos más amplios – cuando sea apropiado – para facilitar el aprendizaje relativo a REDD+ y posicionar al Programa como un recurso de valor en el ámbito de REDD+	FAO	110,625	5,754	35,016	46,900	81,916	87,670	
	PNUD							
	PNUMA	317,264		86,768	125,694	212,462	212,462	
Subtotal		1,004,764	12,562	249,871	382,775	632,646	645,208	64%
Resultado 8: Servicios de Secretaría oportunos y efectivos de parte del Programa ONU-REDD a los países asociados, a la Junta Normativa y a las agencias de la ONU participantes								
Producto 8.1: Coordinación general y planificación estratégica para una mejor colaboración con las agencias y socios	Todas	574,016		203,235	258,157	461,392	461,392	
Producto 8.2: Coordinación de los Programas Nacionales para garantizar la ejecución efectiva del Programa	Todas	496,798		100,062	161,769	261,831	261,831	

Resultado del Programa (Referencia: "Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015")	Agencias de la ONU participantes	Presupuesto (\$ EE.UU.)	Progreso general en la aplicación (financiero) (\$ EE.UU.)					Entrega (%)
			2011	2012			2011-2012	
			Total de gastos 2011 (A)	Compromisos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (B)	Desembolsos 1 de enero – 30 de junio de 2012 (C)	Total de gastos 1 de enero – 30 de junio de 2012 B+C (D)	Total de gastos 1 de noviembre de 2011 – 30 de junio de 2012 A+D (E)	
Producto 8.3: Coordinación del Programa Global para garantizar su ejecución efectiva	Todas	451,798		119,824	162,869	282,692	282,692	
Producto 8.4: La Junta Normativa desarrolla procedimientos y competencias para una toma de decisiones efectiva	Todas	840,439		230,249	328,290	558,539	558,539	
Producto 8.5: Medición y verificación del Programa ONU-REDD y movilización de recursos adicionales para cumplir con la meta de financiación a cinco años	Todas	298,644		93,518	166,250	259,767	259,767	
Subtotal		2,661,695		746,887	1,077,335	1,824,222	1,824,222	69%
Total por agencia de la ONU participante (todos los resultados):	FAO	8,675,040	572,240	2,515,220	2,462,126	4,977,346	5,549,586	64%
	PNUD	8,317,341		2,861,571	2,347,392	5,208,963	5,208,963	63%
	PNUMA	6,957,662	152,712	2,325,300	1,781,475	4,106,775	4,259,487	61%
Costo indirecto de apoyo (7%)		1,676,503	50,747	539,146	461,370	1,000,516	1,051,262	63%
Gran Total		25,626,546	775,699	8,241,237	7,052,362	15,293,599	16,069,298	

Cuadro 4. Gastos de cada categoría de apoyo y la proporción que representan dentro del total de gastos. (1 de noviembre de 2011 – 30 de junio de 2012)

Categoría de apoyo	Gastos (\$ EE.UU.)	Categoría de gastos / total de gastos (1 de noviembre de 2011 – 30 de junio de 2012) (%)
Funciones de apoyo internacional	4,331,793	27
Apoyo específico a cada país	9,715,103	60
<i>Apoyo específico (sin incluir el respaldo)</i>	3,928,983	(24)
<i>Respaldo</i>	5,786,120	(36)
Secretaría	2,022,402	13