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Réponse du gouvernement du Viet Nam
Evaluation finale du Programme national ONU-REDD
Date de I’évaluation : 31 mars 2013
Préparée par: Pham Quoc, Hung Fonction : Représentant du gouvernement Unité/Bureau : Administration forestiére du Viet Nam

Approuvée par : Fonction : Unité/Bureau :

Commentaires généraux :

L'évaluation finale (Vér. avril 2013) témoigne des estimations pertinentes de la performance et des résultats de la Phase 1 du Programme ONU-REDD du Viet Nam.
L’équipe responsable de cette évaluation a au cours de sa mission eu recours a la méthodologie standard, a savoir : examen des documents disponibles, entrevues
des parties prenantes pertinentes et comptes rendus de mission a Hanoi suite a la visite de terrain.

Les recommandations formulées seront d’une grande utilité pour le Viet Nam et pour les autres pays participant a la REDD. Elles sont d’autant plus importantes
que le Viet Nam est sur le point d’entamer la mise en ceuvre de la Phase 2 du Programme.

Recommandation issue de I’évaluation Réponse du gouvernement Mesures clés de suivi Partie responsable
ou Point 1:
Le Viet Nam n’est pas encore prét pour la RED+ Poursuivre le développement BDS (systeme de Gouvernement, PNUD, FAO, PNUE, parties
institutionnel et technique du partage des pertinentes
niveau central au niveau local avantages), MRV
(Mesures,

Etendre |a zone notification et

d’expérimentation a plus de 10
provinces, entre 2013 et 2015

vérification),

garanties, réseau,
Il est prévu de mettre en place un | SOUS-8roupe de
comité directeur provincial de travail technique

REDD+ dans les provinces pilotes
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Recommandation issue de I’évaluation
ou Point 2:

Réponse du gouvernement

Mesures clés de suivi

Partie responsable

Une mise en ceuvre « impulsée par la demande »
plutét que d’affecter un budget global a chaque
partenaire pour la durée totale du Programme
(financer des activités spécifiques pendant un ou deux
ans)

Oui. Collaboration prévue entre le
gouvernement et 3 organismes
des Nations Unies pour trouver un
mécanisme adéquate

Une souplesse entre les 3
organismes des Nations Unies est
indispensable

Préparer un plan de
travail annuel

Gouvernement, FAO, PNUD, PNUE

Les trois organismes des Nations Unies regroupées
sous une seule voix

Nécessité de coordonner les
activités ainsi que le mécanisme
de gestion financiere

Engagement des 3
organismes des
Nations Unies sur ce
point

PNUD, FAO, PNUE

Recommandation issue de I’évaluation
ou Point 3:

Réponse du gouvernement

Mesures clés de suivi

Partie responsable

Le Bureau REDD+ du Viet Nam (VRO) collabore de
maniére proactive avec un vaste éventail de parties
prenantes

Oui, en effet, et I'intention est de
continuer a améliorer la capacité

Collaborer avec des
partenaires
(nationaux et
internationaux)

VRO

Eviter 'emploi de jargon au cours de la mise en
ceuvre de la REDD+

Oui

Localisation de la
terminologie

VRO, Programme ONU-REDD et autres
projets REDD+

Recommandation issue de I’évaluation
ou Point 4:

Réponse du gouvernement

Mesures clés de suivi

Partie responsable

Les risques inhérents a la mise a I'essai de la REDD+

Les éventuels risques liés a la mise
en ceuvre de la REDD+ sont dus au
processus de négociations

Tenir compte du
champ d’application
et de 'ampleur du

Programme ONU-REDD, gouvernement,
autres projets REDD+
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internationales qui n’en finissent
pas, au manque de clarté quant au
mécanisme a adopter pour faire
face aux questions techniques et
financiéres, aux attentes de haut
niveau de la part des parties
prenantes, surtout des pauvres
villageois.

CPLCC
(consentement
préalable, donné
librement et en
connaissance de
cause) au moment de
I’expérimentation

Surveiller et
participer au
processus de
négociation en
faveur de la REDD+

Recommandation issue de I’évaluation
ou Point 5:

Réponse du gouvernement

Mesures clés de suivi

Partie responsable

Traiter la question des « fuites » régionales en langant
une initiative régionale distincte

Oui, mais cette initiative risque de
ne pas suffire

Tous les pays
participant a la
REDD+ doivent
inscrire ce point dans
la stratégie REDD+
nationale

Collaborer entre les
pays sur les
questions concernant
la foresterie, la
conservation de la
biodiversité et les
guestions de
protection de

Gouvernement, Programme régional ONU-

REDD

Page | 4




Réponse du gouvernement/de I"administration a I’évaluation du Programme national du Viet Nam

I’environnement.

Processus de préparation a la REDD+ mené au plan Oui. Le Viet Nam définit
national uniquement la raison d’étre et la
portée des activités nationales de
la REDD+
Eviter toute confusion entre le Programme national La définition de ces entités n’étant | Des activités de VRO, Programme ONU-REDD
REDD+ et le Programme ONU-REDD pas claire, elle a porté a confusion | communication bien
non seulement au niveau de la définies

population locale mais aussi
parfois a certains niveaux du
gouvernement central.
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